


**PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

EMPRESA: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA  
 CNPJ: 06.080.227/0001-70  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP  
 OBRA: REQUALIFICAÇÃO EM VIAS DO PARQUE SÃO BENTO - MUNICIPIO DE SOROCABA/SP  
 LOCAL: LISTAGEM DAS VIAS DO LOTE 02

CPL 1881/2021 - LOTE 2  
 MEDIÇÃO: 3ª MEDIÇÃO R.01  
 PERÍODO: 01/05 a 31/05/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES S/BDI	Prorrogação de prazo								VALOR COM BDI
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.190,08	R\$ 2.580,40	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 6.609,68	R\$ 11.789,95
2.2	VIAS DO PARQUE SÃO BENTO	R\$ 6.497.201,53	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 71.92%	R\$ 1.501.833,18
3.0	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAÇÃO	R\$ 58.459,65	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 23,12%	R\$ 1.501.833,18
4.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS SERVIÇOS	R\$ 139.568,09	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 23,12%
5.0	COMPLEMENTARES ADMINISTRATIVAS LOCAL	R\$ 110.981,74	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 33,33%	R\$ 31.645,64
6.0	TOTAL MENSAL S/BDI	R\$ 134.944,94	R\$ 486,48	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 28,51%	R\$ 31.484,70
TOTAL MENSAL S/BDI BDI (28,29%)		R\$ 3.066,88	R\$ 0,36%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,99%	R\$ -	R\$ 23,33%	R\$ -	R\$ 23,33%	R\$ 31.484,70
TOTAL MENSAL C/BDI		R\$ 867,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,33%
TOTAL ACUMULADO C/BDI		R\$ 3.934,50	R\$ 3.934,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.228,08	R\$ 2.705.992,35	R\$ 4.773.368,02	R\$ 6.840.743,69	R\$ 8.916.598,92

  
**MATHEUS QUATROCHI**  
 ENG. CIVIL - PREPOSTO  
 CREA/SP: 5070226602

**06.080.227/0001-70**  
**CÉU AZUL TERRAPLANAGEM**  
**E PAVIMENTADORA LTDA**  
 Rua Laura Marellio Kook, 1750  
 Jd Novo Mundo - CEP 18052-445  
**SOROCABA - SP**