

6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		TOTAL		R\$ 22.863,99	
5.1	3010	SIURB	ENTRADA ÁGUA DE ENERGIA E TELEFONE - 65 A 82XVA (COMPLETA) INCLUSIVE: POSTE, CAIXAS TIPO 'W' E TIPO 'T', ELETRODUTOS, CONEXÕES, DISJUNTORES, CABOS, SUPORTES DE FRAÇÃO, ABRANGIMENTOS, ATERRAMENTOS, ETC)	UH	1,00	R\$ 10.446,15	R\$ 10.446,15
5.2	0103	SIUAP1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , APT-CHAMADA 050720 V, PARA CIRCUITOS TERCIÁRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122016	M	349,60	R\$ 5,39	R\$ 1.881,82
5.3	7176/4	SIUAP1	POSTE DE AÇO CORTECO CONTÍNUO RETO, ERGAS TACO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UH	3,00	R\$ 1.094,16	R\$ 3.282,48
5.4	63401	SIUAP1	BRANCO PLUMINÁRIA PÚBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO AÇO GALV 3/4", P/ FRAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UH	9,00	R\$ 92,45	R\$ 832,05
5.5	63402	SIUAP1	ABRACAGEIRA DE FIXAÇÃO DE BRACOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UH	9,00	R\$ 48,76	R\$ 438,84
5.6	63470	SIUAP1	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LAMPADAS DE 250/650W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UH	9,00	R\$ 227,85	R\$ 2.050,65
5.7	73310	SIUAP1	LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UH	9,00	R\$ 39,07	R\$ 351,63
5.8	7221	SIUAP1	REGATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/60HZ	UH	9,00	R\$ 102,79	R\$ 925,11
5.9	63129	SIUAP1	RELE FOTORELETRIC P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/100V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UH	9,00	R\$ 39,33	R\$ 353,97
5.10	93139	SIUAP1	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALVA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_020016	M3	0,50	R\$ 78,77	R\$ 520,71
5.11	9332	SIUAP1	REATERO MANUAL DE VALVAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_040016	M3	6,00	R\$ 28,40	R\$ 170,40
5.12	91654	SIUAP1	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00	R\$ 8,03	R\$ 642,40
5.13	63148	SIUAP1	PARA DE PASSAGEM 300X300X60 COM TAMPA E DRENTO BRITA	UH	3,00	R\$ 164,18	R\$ 492,54
6 PASSEIO				R\$ 47.231,90		R\$ 47.231,90	
6.1	9495	SIUAP1	EXECUÇÃO DE PASSADOURO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_070016 (CALÇADA GERAL)	M2	676,34	R\$ 77,81	R\$ 52627,76
6.2	9274	SIUAP1	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_122016	M3	46,11	R\$ 32,08	R\$ 1.499,21
6.3	134047	SIURB	PISO PONDIFIL, ALERTIA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	6,00	R\$ 135,30	R\$ 811,80
6.4	17-5020	SIURB	REINOCIAÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,78	R\$ 178,66	R\$ 317,99
6.5	7288	SIUAP1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CARRINHOS PASCUANTE 6 X3	M3	2,33	R\$ 2,70	R\$ 6,29
6.6	8589	SIUAP1	TRANSPORTE COM LOMBEIRO PASCUANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIT. ATÉ 30 KM (LIMITE DE TRAX), AF_122016	M3XKM	23,30	R\$ 0,65	R\$ 15,16
7 ACADEMIA AO AR LIVRE				R\$ 26.789,09		R\$ 26.789,09	
7.1	9495	SIUAP1	EXECUÇÃO DE PASSADOURO COM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_070016 (PISO ACABADO)	M2	42,42	R\$ 77,81	R\$ 3.302,22
7.2	9539	SIUAP1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA, E=17 MIL 2 UTILIZAÇÕES, AF_122016	M2	6,68	R\$ 103,03	R\$ 688,15
7.3	9274	SIUAP1	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_122016	M3	4,24	R\$ 32,08	R\$ 136,02
7.4	10-10-18	SIURB	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UH	1,00	R\$ 1.987,70	R\$ 1.987,70
7.5	18-18-24	SIURB	SIMULADOR DE CANTAREIRA	UH	1,00	R\$ 3.213,74	R\$ 3.213,74
7.6	18-18-20	SIURB	S- SIMULADOR DE CANTAREIRA DUPLA CONJUGADO	UH	1,00	R\$ 2.889,16	R\$ 2.889,16
7.7	10-10-20	SIURB	4-MULTI OPERADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	UH	1,00	R\$ 5.071,65	R\$ 5.071,65
7.8	10-10-07	SIURB	PRESSÃO DE FERRAS TRILHO CONJUGADO	UH	1,00	R\$ 2.032,85	R\$ 2.032,85
7.9	10-10-19	SIURB	4- TWIST TRIPLO	UH	1,00	R\$ 2.083,74	R\$ 2.083,74
7.10	MERCADO	SIC	1-MÁQUINA AERODINÂMICA ESPECIAL	UH	1,00	R\$ 3.002,86	R\$ 3.002,86
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 32.864,38		R\$ 32.864,38	
8.1	9834	SIUAP1	PLANTO DE GRAMA EM FLOCAS, AF_050016	M2	1.307,22	R\$ 11,68	R\$ 15.264,38
8.2	17-03-63	SIURB	TABELA PARA BASQUETE - ENGBLOANDO DEBUE FUNDADO ATÉ A CESTA DE 1VX0V	UH	2,00	R\$ 4.920,44	R\$ 9.840,88
8.3	17-03-60	SIURB	POSTES PARA VOLIBOL, INCLUIRE PINTURA E REDE	UH	1,00	R\$ 2.090,85	R\$ 2.090,85
8.4	17-03-51	SIURB	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UH	2,00	R\$ 2.550,10	R\$ 5.100,20
8.5	8465	SIUAP1	PINTURA AGRÍCOLA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	2,60	R\$ 21,46	R\$ 55,80
8.6	850219	CPOS	BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PES EM FERRO FUNDIDO PRITADO	UH	3,00	R\$ 489,49	R\$ 1.468,47
9 LIMPEZA FINAL				R\$ 7.977,93		R\$ 7.977,93	
9.1	17-04-01	SIURB	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	80,162	R\$ 99,71	R\$ 7.977,93
10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 11.354,29		R\$ 11.354,29	
10.1	SIC	ACORDAO 2622/13 - TCU	ADMINISTRAÇÃO (PAGAMENTO RELATIVO À EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA - CONTEÚPA ENGENHEIRO, ENCARGADO, VIGIA - ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA)	UH	1,00	R\$ 11.354,29	R\$ 11.354,29
VALOR TOTAL				R\$ 316.870,75		R\$ 316.870,75	
VALOR TOTAL COM IPI				R\$ 16.570,72		R\$ 16.570,72	
% CORRESPONDENTE				5,23%		5,23%	
1º Realizado				32,20%		32,20%	
2º Realizado				47,59%		47,59%	
ACUMULADO				R\$ 6.497,72		R\$ 6.497,72	
BALDO				R\$ 5.980,67		R\$ 5.980,67	
R\$ 22.863,99				R\$ 22.863,99		R\$ 22.863,99	

[Handwritten signature and stamp]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 47.627,48	R\$ 47.627,48				R\$ 47.627,48
Cronograma Físico			100,00%				100,00%
2.0	LIMPEZA E TERRAPLENAGEM	R\$ 25.974,84	R\$ 25.974,84				R\$ 25.974,84
Cronograma Físico			100,00%				100,00%
3.0	QUADRA	R\$ 222.969,09		R\$ 120.821,50	R\$ 102.147,59		R\$ 222.969,09
Cronograma Físico				66,67%	33,33%		100,00%
4.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 5.715,88		R\$ 5.715,88			R\$ 5.715,88
Cronograma Físico				100,00%			100,00%
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 27.287,43		R\$ 27.287,43			R\$ 27.287,43
Cronograma Físico				100,00%			100,00%
6.0	PASSEIO	R\$ 56.867,21		R\$ 29.376,82	R\$ 27.490,39		R\$ 56.867,21
Cronograma Físico				66,67%	33,33%		100,00%
7.0	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 31.062,10		R\$ 31.062,10			R\$ 31.062,10
Cronograma Físico				100,00%			100,00%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.207,51		R\$ 39.207,51			R\$ 39.207,51
Cronograma Físico				100,00%			100,00%
9.0	LIMPEZA FINAL	R\$ 9.605,43			R\$ 9.605,43		R\$ 9.605,43
Cronograma Físico					100,00%		100,00%
10.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13.682,61	R\$ 1.791,15	R\$ 4.378,43	R\$ 3.963,85	R\$ 3.963,85	R\$ 13.682,61
Cronograma Físico			13,09%	28,97%	28,97%	28,97%	100,00%
TOTAL MENSAL			R\$ 75.393,48	R\$ 154.576,72	R\$ 236.874,75	R\$ 13.569,28	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 75.393,48	R\$ 229.970,20	R\$ 466.844,95	R\$ 480.414,23	R\$ 479.999,58

SOROCABA, 14 DE SETEMBRO DE 2023

INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP