

MEDIÇÕES

RJC SINALIZAÇÃO URBANA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE NO CENTRAL, PARQUE CONTRATO DE CONVENIO: 787932013MEC/CAIXA Nº PROPOSTA SICONV 0887/24/2013	VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: R\$ 1.923.125,78	7ª Medição				VALOR MEDIDO	VALOR DE SALDO	VALOR DE CONTRATO
LOCAL:	RUA MARIO SOAVE X ERICO VERISSIMO - CENTRAL PARQUE - SOROCABA	BDI: 20,4	QNTD.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QNTD.	VALOR TOTAL (R\$)	QNTD.	VALOR TOTAL (R\$)
CODIGO	REFERENCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNITARIO SEM BDI (R\$)	VALOR COM BDI (R\$)	QNTD.	VALOR TOTAL (R\$)	QNTD.	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO								
20.03.17	SUBRE-EDIF. AS BUILT FORMATO A1		UN	1.601,27	2.024,25	11,00	R\$ 17.813,97		R\$ 17.813,97
74022/020	SINAPI	ENSAIOS E CONTROLES TECNOLÓGICOS	UN	120,11	154,24	46,00	R\$ 5.509,46		R\$ 5.509,46
20.06.03	SUBRE-EDIF. SINAPI	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	120,11	154,24	46,00	R\$ 5.509,46		R\$ 5.509,46
74021/002	SINAPI	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CONCRETOS DE PROVA DE CONCRETO	UN	120,11	154,24	46,00	R\$ 5.509,46		R\$ 5.509,46
2.0	COMPOSIÇÃO 1	ENSAIO DE TEMPERATURA	UN	120,11	154,24	46,00	R\$ 5.509,46		R\$ 5.509,46
		INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M3	1,67	2,01	1.235,53	R\$ 2.052,83		R\$ 2.052,83
		FEIÇÃO TÉCNICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	120,11	154,24	1,00	R\$ 154,24		R\$ 154,24
93207	SINAPI	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	M2	572,82	689,44	12,00	R\$ 8.273,24		R\$ 8.273,24
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE EXERCÍCIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	435,82	524,73	12,00	R\$ 6.286,76		R\$ 6.286,76
93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	298,48	359,37	12,00	R\$ 4.312,47		R\$ 4.312,47
93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO.	M2	525,05	632,16	12,00	R\$ 7.505,88		R\$ 7.505,88
93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTIERO DE OBRA, APOIO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	3.288,95	3.959,89	1,00	R\$ 3.959,89		R\$ 3.959,89
93216	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FOMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTIERO DE OBRA, NÃO INCLUI MOBILIMTO E EQUIPAMENTOS.	M2	232,01	279,33	20,00	R\$ 5.586,60		R\$ 5.586,60
41582	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TIRAFLEXA 40A	UN	1.101,83	1.326,40	1,00	R\$ 1.326,40		R\$ 1.326,40
02.1.01.00000.000	PINI	Uso de provisoriedade de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenos obras - instalação mínima	UN	1.899,30	2.286,76	1,00	R\$ 2.286,76		R\$ 2.286,76
74220/001	SINAPI	TARIMAS, VEDAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	M2	42,10	50,68	566,43	R\$ 24.719,11		R\$ 24.719,11
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,6X2,75M - ARENAS PLACA CONVÊNIO)	M2	263,39	317,35	4,10	R\$ 1.500,57		R\$ 1.500,57
15.05.055	FDE	EQUIPAMENTOS	M2	8,08	9,73	726,45	R\$ 7.064,01		R\$ 7.064,01
73672	SINAPI	IMPERTEZA DO TERRENO	M2	0,27	0,33	9.885,56	R\$ 3.249,98		R\$ 3.249,98
74010/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARBORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M3	1,31	1,58	1.946,51	R\$ 2.131,55		R\$ 2.131,55
72817	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL, COM GABARITO BASCULANTE 6 M3, HODOVIA MANEJADA	M3KM	0,07	1,04	20.137,65	R\$ 21.089,09		R\$ 21.089,09
01.01.011	FDE	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARMADE. INCLUI BATE-DEMA-15-307M	UN	418,45	501,59	6,00	R\$ 3.009,40		R\$ 3.009,40
01.01.012	FDE	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARMADE. INCLUI BATE-DEMA-15-307M	UN	1.186,01	1.343,64	2,00	R\$ 2.687,28		R\$ 2.687,28
01.01.013	FDE	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARMADE. INCLUI BATE-DEMA-15-307M	UN	1.212,80	1.405,74	1,00	R\$ 1.405,74		R\$ 1.405,74
01.01.014	FDE	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARMADE. INCLUI BATE-DEMA-15-307M	UN	3.442,79	4.139,38	7,00	R\$ 49.576,66		R\$ 49.576,66
12.04.010	CPQS	GABARITO E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1.371,04	1.550,33	1,00	R\$ 1.550,33		R\$ 1.550,33
3.0		RETRABALHO E DEMOLIÇÃO	UN				R\$ 18.296,98		R\$ 18.296,98

