


ITEM	CODIGO	REFERENCIA	DESCRIMINACAO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	DATA BASE:		VALOR S/ BDI	VALOR CI BDI	TOTAL	BDI: 20,00%	BDI: 12,00%
						11/05/2023	11/05/2023					
1	02.02.130	CDHU	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNIVES	2,00	R\$ 1.089,76	R\$ 1.316,43	R\$ 2.179,52	R\$ 2.632,86	R\$ 4.812,38	R\$ 5.495,11	
1.1	02.02.130	CDHU	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m².	M2	4,50	R\$ 295,45	R\$ 320,65	R\$ 1.194,53	R\$ 1.442,97	R\$ 2.637,50	R\$ 2.930,47	
1.2	02.02.130	CDHU	Piso em laje com impressão digital e requadro em metalão	M2	36,00	R\$ 23,26	R\$ 28,10	R\$ 837,36	R\$ 1.011,60	R\$ 1.848,96	R\$ 2.060,56	
1.3	01-05-40	SURB - EDF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	224,00	R\$ 1,51	R\$ 1,62	R\$ 338,24	R\$ 407,68	R\$ 745,92	R\$ 833,56	
1.4	02.10.050	CDHU	Locação de vista, calçada, tanques e lagoas	M2	224,00	R\$ 1,51	R\$ 1,62	R\$ 338,24	R\$ 407,68	R\$ 745,92	R\$ 833,56	
2	98525	SINAPI	UMPEZA DO TERRENO / TERRAPLANAGEM	M2	224,00	R\$ 0,35	R\$ 0,42	R\$ 78,40	R\$ 94,08	R\$ 172,48	R\$ 191,56	
2.1	98525	SINAPI	UMPEZA DE ACABAMENTO DE CIMENTO VEGETAL, VEGETAÇÃO E PLOMARIAS (INCLUI TUBO MELHOR QUE 0,20 M), COM TUBO DE ESTERAS AF. 05/2018	M2	224,00	R\$ 0,35	R\$ 0,42	R\$ 78,40	R\$ 94,08	R\$ 172,48	R\$ 191,56	
2.2	54.01.010	CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem corte/dão, ptecor normal	M2	224,00	R\$ 3,77	R\$ 3,77	R\$ 844,48	R\$ 844,48	R\$ 1.688,96	R\$ 1.880,52	
3	98525	SINAPI	ACABAMENTO AO AR LIVRE	M3	14,00	R\$ 46,62	R\$ 50,00	R\$ 652,68	R\$ 781,82	R\$ 1.434,50	R\$ 1.616,32	
3.1	98525	SINAPI	BASE DA ACABADIA + BASE DO EQUIPAMENTO P.A.E.	M3	7,00	R\$ 106,11	R\$ 128,18	R\$ 742,77	R\$ 897,26	R\$ 1.640,03	R\$ 1.827,29	
3.2	97088	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE LAJES EXISTENTES DE CONCRETO, PRIMEIRO CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM USO DE TELA Q-92. AF. 09/2021	KG	207,20	R\$ 13,28	R\$ 16,04	R\$ 2.751,62	R\$ 3.323,49	R\$ 6.075,11	R\$ 6.698,60	
3.3	97066	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF. 09/2021	M2	5,20	R\$ 123,01	R\$ 148,60	R\$ 639,65	R\$ 772,72	R\$ 1.412,37	R\$ 1.585,09	
3.4	97095	SINAPI	SOLO FCA 30 MPA - LANÇAMENTO, ABRISAMENTO E ACABAMENTO, AF. 09/2021	M3	14,00	R\$ 451,27	R\$ 545,13	R\$ 6.317,78	R\$ 7.631,82	R\$ 14.949,60	R\$ 16.581,42	
3.5	103165	SINAPI	EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)	UN	1,00	R\$ 5.353,19	R\$ 5.956,57	R\$ 5.353,19	R\$ 5.956,57	R\$ 10.706,38	R\$ 11.912,95	
3.6	103188	SINAPI	INSTALAÇÃO DE MULTITRACATADOR COM SERES FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	R\$ 4.336,52	R\$ 4.850,18	R\$ 4.336,52	R\$ 4.850,18	R\$ 8.686,70	R\$ 9.706,86	
3.7	103205	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	R\$ 3.387,01	R\$ 3.793,45	R\$ 3.387,01	R\$ 3.793,45	R\$ 7.180,46	R\$ 7.973,91	
3.8	103187	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	R\$ 4.032,09	R\$ 4.515,94	R\$ 4.032,09	R\$ 4.515,94	R\$ 8.548,03	R\$ 9.563,97	
3.9	103165	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	R\$ 5.090,13	R\$ 5.700,95	R\$ 5.090,13	R\$ 5.700,95	R\$ 10.791,08	R\$ 12.092,03	
3.10	103209	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	R\$ 2.335,98	R\$ 2.616,30	R\$ 2.335,98	R\$ 2.616,30	R\$ 4.952,28	R\$ 5.568,58	
3.11	C.01	COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTOS P.C.D. (BDI DIFERENCIADO)	CJ	1,00	R\$ 1.716,48	R\$ 1.922,46	R\$ 1.716,48	R\$ 1.922,46	R\$ 3.638,94	R\$ 4.061,40	
3.12	C.02	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e instalação de equipamento de academia ao ar livre - Alongador com três altura para pessoas, com delicatidade	CJ	1,00	R\$ 2.652,86	R\$ 2.299,20	R\$ 2.652,86	R\$ 2.299,20	R\$ 5.352,06	R\$ 4.598,40	
3.13	103210	SINAPI	PLACA ORIENTATIVA	UN	1,00	R\$ 1.912,42	R\$ 2.141,91	R\$ 1.912,42	R\$ 2.141,91	R\$ 4.054,33	R\$ 4.496,24	
4	11.20.050	CDHU	PASSEIO EM CONCRETO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ENTRADA	M	3,20	R\$ 16,49	R\$ 19,92	R\$ 52,77	R\$ 63,74	R\$ 115,51	R\$ 127,25	
4.1	11.20.050	CDHU	Corte de parte de dilatação, com serra de disco eliminada para pisos	M3	0,12	R\$ 184,54	R\$ 222,92	R\$ 22,74	R\$ 26,75	R\$ 250,19	R\$ 276,94	
4.2	03.01.000	CDHU	Demolição manual de concreto simples	M3	0,12	R\$ 184,54	R\$ 222,92	R\$ 22,74	R\$ 26,75	R\$ 250,19	R\$ 276,94	
4.3	96922	SINAPI	BASE DO PASSEIO PÚBLICO / RAMPA E ACESSIBILIDADE	M3	0,06	R\$ 106,11	R\$ 128,18	R\$ 6,37	R\$ 7,69	R\$ 133,80	R\$ 146,49	
4.4	94981	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM. AF. 09/2017	M3	0,08	R\$ 541,38	R\$ 653,99	R\$ 43,31	R\$ 52,32	R\$ 596,70	R\$ 649,02	
4.5	101084	SINAPI	PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	1,20	R\$ 138,42	R\$ 168,42	R\$ 167,30	R\$ 202,10	R\$ 375,40	R\$ 414,50	
5			PASSAGIStIO			R\$ 1.689,00	R\$ 2.005,20	R\$ 1.689,00	R\$ 2.005,20	R\$ 3.378,20	R\$ 3.810,40	




ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	VALOR ÚNICO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	B.DI: 20,80%	2ª Medição		Última Medição		ACUMULADO		SALDO		
								QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)		QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO EM PLACAS (Jardins e canteiros) B.DI: 20,80% B.DI: 20,80%																
6	11.18.040	CDHU	M3	0,10	R\$ 151,24	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 15,12		
6.1	101657	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.099,58	R\$ 4.199,16	R\$ 4.199,16	R\$ 4.199,16	R\$ 4.199,16	R\$ 4.199,16	R\$ 4.199,16	R\$ 4.199,16	R\$ 4.199,16	R\$ 4.199,16		
6.2	101657	SINAPI	UN	8,00	R\$ 457,20	R\$ 3.657,60	R\$ 3.657,60	R\$ 3.657,60	R\$ 3.657,60	R\$ 3.657,60	R\$ 3.657,60	R\$ 3.657,60	R\$ 3.657,60	R\$ 3.657,60		
6.3	41.11.450	CDHU	UN	2,00	R\$ 114,31	R\$ 228,62	R\$ 228,62	R\$ 228,62	R\$ 228,62	R\$ 228,62	R\$ 228,62	R\$ 228,62	R\$ 228,62	R\$ 228,62		
6.4	97882	SINAPI	UN	2,00	R\$ 189,45	R\$ 378,90	R\$ 378,90	R\$ 378,90	R\$ 378,90	R\$ 378,90	R\$ 378,90	R\$ 378,90	R\$ 378,90	R\$ 378,90		
6.5	11.18.040	CDHU	M3	0,10	R\$ 151,24	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 15,12		
6.6	94963	SINAPI	M3	0,02	R\$ 356,54	R\$ 7,13	R\$ 7,13	R\$ 7,13	R\$ 7,13	R\$ 7,13	R\$ 7,13	R\$ 7,13	R\$ 7,13	R\$ 7,13		
6.7	39.21.290	CDHU	M	24,00	R\$ 4,75	R\$ 114,00	R\$ 114,00	R\$ 114,00	R\$ 114,00	R\$ 114,00	R\$ 114,00	R\$ 114,00	R\$ 114,00	R\$ 114,00		
6.8	95985	SINAPI	UN	2,00	R\$ 83,71	R\$ 167,42	R\$ 167,42	R\$ 167,42	R\$ 167,42	R\$ 167,42	R\$ 167,42	R\$ 167,42	R\$ 167,42	R\$ 167,42		
6.9	42.05.110	CDHU	UN	2,00	R\$ 25,49	R\$ 50,98	R\$ 50,98	R\$ 50,98	R\$ 50,98	R\$ 50,98	R\$ 50,98	R\$ 50,98	R\$ 50,98	R\$ 50,98		
6.10	101632	SINAPI	UN	8,00	R\$ 29,40	R\$ 235,20	R\$ 235,20	R\$ 235,20	R\$ 235,20	R\$ 235,20	R\$ 235,20	R\$ 235,20	R\$ 235,20	R\$ 235,20		
6.11	93960	SINAPI	UN	2,00	R\$ 45,20	R\$ 90,40	R\$ 90,40	R\$ 90,40	R\$ 90,40	R\$ 90,40	R\$ 90,40	R\$ 90,40	R\$ 90,40	R\$ 90,40		
6.12	37.17.000	CDHU	UN	2,00	R\$ 184,61	R\$ 369,22	R\$ 369,22	R\$ 369,22	R\$ 369,22	R\$ 369,22	R\$ 369,22	R\$ 369,22	R\$ 369,22	R\$ 369,22		
CABEAMENTO IMPLANTAÇÃO																
6.13	90106	SINAPI	M3	4,20	R\$ 7,46	R\$ 31,42	R\$ 31,42	R\$ 31,42	R\$ 31,42	R\$ 31,42	R\$ 31,42	R\$ 31,42	R\$ 31,42	R\$ 31,42		
6.14	101616	SINAPI	M2	7,00	R\$ 7,61	R\$ 53,27	R\$ 53,27	R\$ 53,27	R\$ 53,27	R\$ 53,27	R\$ 53,27	R\$ 53,27	R\$ 53,27	R\$ 53,27		
6.15	38.13.000	CDHU	M	35,00	R\$ 17,59	R\$ 615,05	R\$ 615,05	R\$ 615,05	R\$ 615,05	R\$ 615,05	R\$ 615,05	R\$ 615,05	R\$ 615,05	R\$ 615,05		
6.16	91991	SINAPI	M	105,00	R\$ 9,98	R\$ 1.047,90	R\$ 1.047,90	R\$ 1.047,90	R\$ 1.047,90	R\$ 1.047,90	R\$ 1.047,90	R\$ 1.047,90	R\$ 1.047,90	R\$ 1.047,90		
6.17	94993	SINAPI	M3	0,87	R\$ 356,54	R\$ 310,19	R\$ 310,19	R\$ 310,19	R\$ 310,19	R\$ 310,19	R\$ 310,19	R\$ 310,19	R\$ 310,19	R\$ 310,19		
6.18	93362	SINAPI	M3	3,33	R\$ 38,41	R\$ 127,91	R\$ 127,91	R\$ 127,91	R\$ 127,91	R\$ 127,91	R\$ 127,91	R\$ 127,91	R\$ 127,91	R\$ 127,91		
CAIXA DE COMANDO DE ACOMODAMENTO																
6.19	101946	SINAPI	UN	1,00	R\$ 188,71	R\$ 188,71	R\$ 188,71	R\$ 188,71	R\$ 188,71	R\$ 188,71	R\$ 188,71	R\$ 188,71	R\$ 188,71	R\$ 188,71		
6.20	38.04.040	CDHU	M	8,00	R\$ 39,31	R\$ 314,48	R\$ 314,48	R\$ 314,48	R\$ 314,48	R\$ 314,48	R\$ 314,48	R\$ 314,48	R\$ 314,48	R\$ 314,48		
6.21	37.13.630	CDHU	UN	1,00	R\$ 116,83	R\$ 116,83	R\$ 116,83	R\$ 116,83	R\$ 116,83	R\$ 116,83	R\$ 116,83	R\$ 116,83	R\$ 116,83	R\$ 116,83		
6.22	101903	SINAPI	UN	1,00	R\$ 352,20	R\$ 352,20	R\$ 352,20	R\$ 352,20	R\$ 352,20	R\$ 352,20	R\$ 352,20	R\$ 352,20	R\$ 352,20	R\$ 352,20		
6.23	101632	SINAPI	UN	1,00	R\$ 29,40	R\$ 29,40	R\$ 29,40	R\$ 29,40	R\$ 29,40	R\$ 29,40	R\$ 29,40	R\$ 29,40	R\$ 29,40	R\$ 29,40		
ENTRADA DE ENERGIA																
6.24	101497	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.440,60	R\$ 1.440,60	R\$ 1.440,60	R\$ 1.440,60	R\$ 1.440,60	R\$ 1.440,60	R\$ 1.440,60	R\$ 1.440,60	R\$ 1.440,60	R\$ 1.440,60		
6.25	5067	SINAPI - INSUMO	UN	1,00	R\$ 756,56	R\$ 756,56	R\$ 756,56	R\$ 756,56	R\$ 756,56	R\$ 756,56	R\$ 756,56	R\$ 756,56	R\$ 756,56	R\$ 756,56		
6.26	37.24.031	CDHU	UN	1,00	R\$ 62,76	R\$ 62,76	R\$ 62,76	R\$ 62,76	R\$ 62,76	R\$ 62,76	R\$ 62,76	R\$ 62,76	R\$ 62,76	R\$ 62,76		
6.27	97882	SINAPI	UN	1,00	R\$ 189,45	R\$ 189,45	R\$ 189,45	R\$ 189,45	R\$ 189,45	R\$ 189,45	R\$ 189,45	R\$ 189,45	R\$ 189,45	R\$ 189,45		
6.28	11.18.040	CDHU	M3	1,00	R\$ 151,24	R\$ 151,24	R\$ 151,24	R\$ 151,24	R\$ 151,24	R\$ 151,24	R\$ 151,24	R\$ 151,24	R\$ 151,24	R\$ 151,24		
6.29	94993	SINAPI	M3	1,00	R\$ 296,15	R\$ 296,15	R\$ 296,15	R\$ 296,15	R\$ 296,15	R\$ 296,15	R\$ 296,15	R\$ 296,15	R\$ 296,15	R\$ 296,15		
6.30	C.03	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R\$ 704,87	R\$ 704,87	R\$ 704,87	R\$ 704,87	R\$ 704,87	R\$ 704,87	R\$ 704,87	R\$ 704,87	R\$ 704,87	R\$ 704,87		
SERVIÇO COMPLEMENTAR																
7.1	35.04.120	CDHU	UN	4,00	R\$ 455,14	R\$ 1.820,56	R\$ 1.820,56	R\$ 1.820,56	R\$ 1.820,56	R\$ 1.820,56	R\$ 1.820,56	R\$ 1.820,56	R\$ 1.820,56	R\$ 1.820,56		
7.2	18-14-11	SUIRB - EDIF METÁLICA	UN	1,00	R\$ 1.627,56	R\$ 1.627,56	R\$ 1.627,56	R\$ 1.627,56	R\$ 1.627,56	R\$ 1.627,56	R\$ 1.627,56	R\$ 1.627,56	R\$ 1.627,56	R\$ 1.627,56		
EQUIPAMENTOS (B.DI. DIFERENCIADO)																
GANGORRA COM 3 FRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA																
													R\$ 17.538,66	R\$ 17.538,66		
													R\$ 4,00	R\$ 2.199,24		
													R\$ 1,00	R\$ 1.822,87		



ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	VALOR SI BDI (R\$)	VALOR CI BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	2ª Medição		31/05/2024		31/05/2024			
								QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
OBRA: IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE LOCAL: RUA MARIA DO CARMO C. POSSUINDO CONFLUENCIA COM A RUA ZENBAL LETE DA CRUZ, JARDIM HARMOGONIA - SOROCABA/SP															
DATA BASE: 14/05/2023 BDI: 20,00%															
7.3	16-14-15	SURB - EDIF	UN	1,00	R\$ 1.707,94	R\$ 1.912,89	R\$ 1.912,89	-	R\$	-	1,00	R\$	1.912,89		
7.4	16-14-06	SURB - EDIF	UN	1,00	R\$ 2.357,45	R\$ 2.540,34	R\$ 2.540,34	-	R\$	-	1,00	R\$	2.540,34		
7.5	C.04	COMPOSICAO	UN	1,00	R\$ 4.105,04	R\$ 4.597,64	R\$ 4.597,64	-	R\$	-	1,00	R\$	4.597,64		
7.6	103210	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.912,42	R\$ 2.141,91	R\$ 2.141,91	-	R\$	-	1,00	R\$	2.141,91		
DESCRIMINACAO DOS SERVIÇOS BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COM PR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA COMPOSICAO BANDEIRA ADAPTADA PARA CADEIRANTE - 1,50 X 3,00M INSTALACAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATIL, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF - 10/2021. (Placa para utilização do Playground)															
7.7	12.01.021	CDHU	M	4,00	R\$ 54,10	R\$ 65,35	R\$ 261,40	-	R\$	-	4,00	R\$	261,40		
7.8	15.05.540	CDHU	M3	0,14	R\$ 2.787,93	R\$ 3.307,82	R\$ 3.307,82	-	R\$	-	0,14	R\$	3.307,82		
7.9	97.02.030	CDHU	M2	0,12	R\$ 10.284,50	R\$ 12.423,16	R\$ 1.242,16	-	R\$	-	0,12	R\$	1.242,16		
8 LIMPEZA FINAL Remoção de entulho de obra com capacidade máxima - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal															
8.1	05.07.050	CDHU	M3	12,00	R\$ 100,36	R\$ 121,26	R\$ 1.204,66	R\$ 1.455,12	12,00	R\$ 1.455,12	12,00	R\$ 1.455,12	-		
9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL Administração local (pagamento relativo a evolução física da obra - contemplar despesas, mensais de obra e vital)								SEM BDI		COM BDI		SEM BDI		COM BDI	
SUBTOTAL								R\$ 80.304,86		R\$ 93.318,69		R\$ 80.304,86		R\$ 93.318,69	
VALOR TOTAL COM BDI								R\$ 96.120,73		R\$ 110.733,39		R\$ 96.120,73		R\$ 110.733,39	
% CORRESPONDENTE								23,45%		23,45%		23,45%		23,45%	

Sorocaba, 31 de Maio de 2024


 Eng. Azor do Prado Ferreira
 Resp. Legal e Resp. Técnico
 WZ Engenharia e Consultoria Ltda
 CNPJ nº: 07.335.981/0001-77



Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras – SERPO



ITEM	ETAPA	PREÇO TOTAL	% SOBRE O TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		EXECUTADO		PREVISTO	EXECUTADO	EXECUTADO	
				PREVISTO	EXECUTADO	PREVISTO	EXECUTADO	2º MÊS (01/05/2024 a 31/05/2024)	ÚLTIMA			ACUMULADO	SALDO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.495,11	5,72%	R\$ 3.846,68 70,00%	R\$ 4.178,68 76,04%	R\$ 1.649,53 30,00%	R\$ 1.916,43 23,96%	R\$ 5.495,11 100,00%	R\$ 5.495,11 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.495,11 100,00%	R\$ 0,00
2	LIMPEZA DO TERRENO / TERRAPLANAGEM	R\$ 938,56	0,98%	R\$ 938,56 100,00%	R\$ 938,56 100,00%			R\$ 938,56 100,00%	R\$ 938,56 100,00%			R\$ 938,56 100,00%	R\$ 0,00
3	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 46.461,25	48,34%	R\$ 23.230,62 50,00%	R\$ 4.993,47 10,75%	R\$ 23.230,62 50,00%	R\$ 7.631,82 16,43%	R\$ 33.835,96 72,83%	R\$ 33.835,96 72,83%			R\$ 33.835,96 72,83%	R\$ 0,00
4	PASSEIO EM CONCRETO – RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ENTRADA	R\$ 352,61	0,37%	R\$ 176,30 50,00%	R\$ 352,61 100,00%	R\$ 176,30 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 352,61 100,00%	R\$ 352,61 100,00%			R\$ 352,61 100,00%	R\$ 0,00
5	PAISAGISMO	R\$ 2.005,20	2,09%		R\$ 2.005,20 100,00%	R\$ 2.005,20 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.005,20 100,00%	R\$ 2.005,20 100,00%			R\$ 2.005,20 100,00%	R\$ 0,00
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 19.071,56	19,84%	R\$ 8.582,20 45,00%	R\$ 2.652,94 13,91%	R\$ 10.489,36 55,00%	R\$ 16.418,62 86,09%	R\$ 19.071,56 100,00%	R\$ 19.071,56 100,00%			R\$ 19.071,56 100,00%	R\$ 0,00
7	SERVIÇO COMPLEMENTAR	R\$ 17.538,88	18,25%	R\$ 7.015,47 40,00%	R\$ 0,00	R\$ 10.523,21 60,00%	R\$ 0,00	R\$ 17.538,88 100,00%	R\$ 17.538,88 100,00%			R\$ 17.538,88 100,00%	R\$ 0,00
8	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.455,12	1,51%		R\$ 0,00	R\$ 1.455,12 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.455,12 100,00%	R\$ 1.455,12 100,00%			R\$ 1.455,12 100,00%	R\$ 0,00
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.802,64	2,92%	R\$ 1.315,28 46,93%	R\$ 1.317,24 47,00%	R\$ 1.487,36 53,07%	R\$ 1.485,40 53,00%	R\$ 2.802,64 100,00%	R\$ 2.802,64 100,00%			R\$ 2.802,64 100,00%	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 96.120,73	TOTAL (R\$)	R\$ 46.105,02	R\$ 16.438,70	R\$ 51.015,71	R\$ 28.307,39	R\$ 96.120,73	R\$ 96.120,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.120,73	R\$ 51.374,54
		TOTAL ACUMULADO (\$)	TOTAL (%)	46,93%	17,10%	53,07%	29,45%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	46,65%	53,45%
		TOTAL ACUMULADO (%)		46,93%	17,10%	100,00%	46,65%	100,00%	100,00%	46,65%	46,65%	46,65%	53,45%

Sorocaba, 31 de Maio de 2.024

Eng. Azor do Prado Ferreira
 CREA 601228600
 Resp. Legal e Resp. Técnico
 W2 Engenharia e Consultoria LTDA
 CNPJ nº. 07.335.981/0001-77