PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CPL 188/2021 - LOTE 2

EMPRESA: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA
CNPJ: 06.080.227/0001-70

MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO R.01
PERÍODO: 01/07 A 31/07/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP
OBRA: REQUALIFICAÇÃO EM VIAS DO PARQUE SÃO BENTO - MUNICIPIO DE SOROCABA/SP
LOCAL: LISTAGEM DAS VIAS DO LOTE 02

									Prorrogação de prazo		
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES S/ BDI	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	VALOR COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 9.190,08 100%	R$ 2.580,40 28,08%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ 6.609,68 71,92%	R$ 11.789,95
2.2	VIAS DO PARQUE SÃO BENTO	R$ 6.497.201,53 100%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ 1.991.701,99 30,65%	R$ 688.670,20 10,60%	R$ 1.126.634,18 17,34%	R$ 2.690.195,16 41,41%	R$ 8.335.259,84
3.0	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	R$ 58.459,65 100%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ 58.459,65 100,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ 74.997,88
4.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS	R$ 139.568,09 100%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ 139.568,09 100,00%	R$ 179.051,90
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 110.981,74 100%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ 16.044,82 14,46%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ 94.936,92 85,54%	R$ 142.378,47
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 134.944,94 100%	R$ 486,48 0,36%	R$ - 0,00%	R$ - 0,00%	R$ 1.334,32 0,99%	R$ 38.670,03 28,66%	R$ 13.370,93 9,91%	R$ 21.874,25 16,21%	R$ 59.208,94 43,88%	R$ 173.120,87
TOTAL MENSAL S/ BDI			R$ 3.066,88	R$ -	R$ -	R$ 75.838,79	R$ 2.030.372,03	R$ 702.041,13	R$ 1.148.508,42	R$ 2.990.518,79	R$ 6.950.346,03
BDI (28,29%)			R$ 867,62	R$ -	R$ -	R$ 21.454,79	R$ 574.392,25	R$ 198.607,43	R$ 324.913,03	R$ 846.017,77	R$ 1.966.252,89
TOTAL MENSAL C/ BDI			R$ 3.934,50	R$ -	R$ -	R$ 97.293,58	R$ 2.604.764,27	R$ 900.648,56	R$ 1.473.421,45	R$ 3.836.536,56	R$ 8.916.598,92
TOTAL ACUMULADO C/ BDI			R$ 3.934,50	R$ 3.934,50	R$ 3.934,50	R$ 101.228,08	R$ 2.705.992,35	R$ 3.606.640,92	R$ 5.080.062,38	R$ 8.916.598,92	

MATHEUS QUATROCHI
ENG. CIVIL - PREPOSTO
CREA/SP: 5070226602

06.080.227/0001-70
CÉU AZUL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTADORA LTDA
Rua Laura Maiello Kook, 250
Jd. Novo Mundo - CEP 18052-445
Sorocaba - SP

Daniel Gomes Duca
Engº Civil CREA 5070987121
CADI - UEP