CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE MACRODRENAGEM - JD. NILTON TORRES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$ COM BDI	ANUAL					
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 69.226,16	R$ 5.627,02	R$ 29.771,79		R$ 26.380,06	R$ 7.447,29	
		100,00%	8,13%	43,01%		38,11%	10,76%	
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 18.323,28		R$ 1.829,89	R$ 1.829,89	R$ 7.333,58	R$ 3.052,66	R$ 4.277,26
		100,00%		9,99%	9,99%	40,02%	16,66%	23,34%
3.0	TERRAPLANAGEM	R$ 54.251,28		R$ 865,11		R$ 17.896,61	R$ 17.407,61	R$ 18.081,95
		100,00%		1,59%		32,99%	32,09%	33,33%
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 513.295,46		R$ 697,63	R$ 10.930,95	R$ 162.458,36	R$ 170.537,58	R$ 168.670,94
		100,00%		0,14%	2,13%	31,65%	33,22%	32,86%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 49.652,77			R$ -	R$ 9.353,33	R$ 9.353,34	R$ 30.946,10
		100,00%		0,00%	0,00%	18,84%	18,84%	62,33%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 10.876,94	R$ 111,63	R$ 656,65	R$ 216,44	R$ 2.706,36	R$ 2.418,61	R$ 4.767,25
		100,00%	1,03%	6,04%	1,99%	24,88%	22,24%	43,83%
	TOTAL MENSAL	**R$ 715.625,89**	**R$ 5.738,65**	**R$ 33.821,08**	**R$ 12.977,28**	**R$ 226.128,30**	**R$ 210.217,09**	**R$ 226.743,50**
	TOTAL ACUMULADO		**R$ 5.738,65**	**R$ 39.559,73**	**R$ 52.537,00**	**R$ 278.665,30**	**R$ 488.882,39**	**R$ 715.625,89**

FABIO MOREIRA PILAO:17806821821

Assinado de forma digital por FABIO MOREIRA PILAO:17806821821
Dados: 2023.05.19 11:16:11 -03'00'