CASAMAX

Prefeit
SORO

CRONOGRAMA FÍSICO F

OBRA: REABILITAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - SETOR 7
LOCAL: RUA DO ANEXO IV - RELAÇÃO DE RUAS
PROPONENTE: CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
1,2829

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 34.896,01	R$ 10.146,84	R$ 2.249,92	R$ 2.249,92	R$ 2.249,
		100,00%	29,08%	6,45%	6,45%	6,45%
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R$ 25.504.942,14	R$ 1.494.613,22	R$ 2.542.816,22	R$ 3.072.628,97	R$ 3.114.071,
		100,00%	5,86%	9,97%	12,05%	12,21%
3.0	DRENAGEM	R$ 402.663,81		R$ 12.651,68	R$ 48.017,06	R$ 35.365,
		100,00%	0,00%	3,14%	11,92%	8,78%
4.0	SARJETÃO	R$ 877.676,07			R$ 38.759,78	R$ 58.759,
		100,00%	0,00%	0,00%	4,42%	6,69%
5.0	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	R$ 545.273,07				
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS	R$ 125.302,33				
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.0	PAVIMENTAÇÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira	R$ 483.697,71			R$ 48.369,78	R$ 48.369,
		100,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%
8.0	DRENAGEM - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira	R$ 28.153,51				
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.0	SARJETÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira	R$ 7.054,26				
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.0	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari	R$ 144.025,09				
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS - Av. Padre Lívio Emílio Calliari	R$ 2.258,89				
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 9.693,53			R$ 881,23	R$ 881,
		100,00%	0,00%	0,00%	9,09%	9,09%
13.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 557.679,61	R$ 29.794,24	R$ 50.642,81	R$ 52.092,80	R$ 49.568,
		100,00%	5,34%	9,08%	9,34%	8,89%
	TOTAL MENSAL	**R$ 28.723.316,02**	R$ 1.534.554,30	R$ 2.608.360,63	R$ 3.262.999,54	R$ 3.309.266,5
	TOTAL ACUMULADO		R$ 1.534.554,30	R$ 4.142.914,94	R$ 7.405.914,48	R$ 10.715.180,

Sorocaba/SP, 16 de Janeiro

Kleberson Dos Santos Ag
Engenheiro Civil
CREA/SP 506093

CASAMAX COMERCIAL E SERV
Kleberson dos Santos Ag
CREA/SP N° 506993932
Engenheiro Civil

ANCEIRO

5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
R$ 2.249,92	R$ 2.249,92	R$ 2.249,92	R$ 2.249,92	R$ 2.249,92	R$ 2.249,92	R$ 2.249,92	R$ 2.249,97
6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%
R$ 3.152.873,91	R$ 2.276.898,00	R$ 2.152.873,91	R$ 2.152.873,91	R$ 2.152.873,91	R$ 1.515.445,53	R$ 1.152.873,93	R$ 724.098,70
12,36%	8,93%	8,44%	8,44%	8,44%	5,94%	4,52%	2,84%
R$ 35.365,37	R$ 35.365,37	R$ 45.365,37	R$ 45.365,37	R$ 39.072,08	R$ 35.365,37	R$ 35.365,37	R$ 35.365,39
8,78%	8,78%	11,27%	11,27%	9,70%	8,78%	8,78%	8,78%
R$ 97.519,56	R$ 97.519,56	R$ 97.519,56	R$ 97.519,56	R$ 97.519,56	R$ 97.519,57	R$ 97.519,57	R$ 97.519,57
11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
	R$ 77.896,15	R$ 77.896,15	R$ 77.896,15	R$ 77.896,15	R$ 77.896,15	R$ 77.896,15	R$ 77.896,17
0,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
R$ 15.662,80	R$ 15.662,79	R$ 15.662,79	R$ 15.662,79	R$ 15.662,79	R$ 15.662,79	R$ 15.662,79	R$ 15.662,79
12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
R$ 48.369,77	R$ 48.369,77	R$ 48.369,77	R$ 48.369,77	R$ 48.369,77	R$ 48.369,77	R$ 48.369,77	R$ 48.369,77
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
R$ 3.519,18	R$ 3.519,19	R$ 3.519,19	R$ 3.519,19	R$ 3.519,19	R$ 3.519,19	R$ 3.519,19	R$ 3.519,19
12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
R$ 881,80	R$ 881,78	R$ 881,78	R$ 881,78	R$ 881,78	R$ 881,78	R$ 881,78	R$ 881,78
12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		R$ 24.004,19	R$ 24.004,18	R$ 24.004,18	R$ 24.004,18	R$ 24.004,18	R$ 24.004,18
0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		R$ 376,09	R$ 376,56	R$ 376,56	R$ 376,56	R$ 376,56	R$ 376,56
0,00%	0,00%	16,65%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
R$ 881,23	R$ 881,23	R$ 881,23	R$ 881,23	R$ 881,23	R$ 881,23	R$ 881,23	R$ 1.762,46
9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	18,18%
R$ 49.568,51	R$ 49.568,51	R$ 49.568,51	R$ 49.568,51	R$ 48.568,51	R$ 48.568,51	R$ 48.568,51	R$ 31.601,68
8,89%	8,89%	8,89%	8,89%	8,71%	8,71%	8,71%	5,67%
R$ 3.406.892,05	R$ 2.608.812,27	R$ 2.519.168,46	R$ 2.519.168,92	R$ 2.511.875,63	R$ 1.870.740,55	R$ 1.508.168,95	R$ 1.063.308,21
R$ 14.122.073,04	R$ 16.730.885,31	R$ 19.250.053,77	R$ 21.769.222,69	R$ 24.281.098,32	R$ 26.151.838,87	R$ 27.660.007,82	R$ 28.723.316,02

024

t

LTDA

Marcos Paulo Dionisio
Engenheiro Civil
CREA 5061202031