Prefeitura de SOROCABA

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS - SERPO

CONTRATO DE CONVÊNIO: 786793/2013/ME/CAIXA Nº
PROPOSTA SICONV: 055724/2013

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	Implantação da Praça da Juventude
LOCAL:	Bairro Central Parque
OS:	7/24/2019

	SERVIÇOS	AGOSTO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZ./MARÇO 2020	ABRIL 2020	NOV./ DEZ. 2020	JULHO 2021	AGOSTO/SETEMBRO 2021	OUT/NOV/DEZ 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	TOTAL
1.0	SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.135,82	R$ -	R$ 2.783,35	R$ 3.183,55	R$ 5.433,29	R$ 5.433,29	R$ 5.433,29	R$ 33.402,59
2.0	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 34.260,24	R$ 105.476,39	R$ 27.352,76	R$ 10.283,76	R$ 4.556,90	R$ -	R$ 17.572,74	R$ 22.235,95	R$ 14.220,73	R$ 14.220,73	R$ 14.220,72	R$ 27.503,00	R$ 27.503,00	R$ 319.412,92
3.0	RETIRADA E DEMOLIÇÃO	R$ -	R$ 7.712,15	R$ 11.044,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ 18.796,98
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R$ -	R$ 40.139,78	R$ 99.358,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ 139.497,83
5.0	CAMPO DE FUTEBOL	R$ -	R$ -	R$ 78.355,23	R$ 28.355,06	R$ -	R$ -	R$ 39.632,92	R$ 5.798,24	R$ 2.412,84	R$ 2.412,83	R$ 2.412,83	R$ 2.412,83	R$ 9.651,35	R$ 171.444,13
6.0	QUADRA DE AREIA	R$ -	R$ -	R$ 27.328,92	R$ 14.825,37	R$ -	R$ -	R$ 34.432,36		R$ 1.942,94					R$ 78.529,59
7.0	PISTA DE SKATE	R$ -	R$ -	R$ 51.749,46	R$ -	R$ -	R$ -			R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ 16.126,50	R$ 2.388,13	R$ 107.764,09
8.0	TOTEM	R$ -	R$ -	R$ 247,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.695,83	R$ 8.109,31	R$ 9.192,59	R$ 9.192,59	R$ 9.192,58	R$ 9.192,58	R$ 28.660,97	R$ 78.484,14
9.0	GINÁSIO	R$ -	R$ -	R$ 21.309,83	R$ 76.805,87	R$ 48.584,55	R$ 84.453,96	R$ 97.072,51	R$ 119.466,14	R$ 33.695,50	R$ 33.695,50	R$ 33.695,51	R$ 33.695,51	R$ 15.305,88	R$ 597.780,75
10.0	ÁREA MULTIUSO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.178,14	R$ 1.178,14	R$ 1.178,14	R$ 1.178,14	R$ 4.712,56	R$ 9.425,12
11.0	PISTA DE CAMINHADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.236,94	R$ 7.000,00	R$ 7.695,09				R$ 20.932,03
12.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - TOTAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.388,96	R$ -	R$ 14.221,28	R$ -	R$ 8.252,73	R$ 8.252,73	R$ 8.252,73	R$ 8.252,73	R$ 7.608,33	R$ 68.229,49
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.007,19	R$ -	R$ 11.530,48	R$ 11.530,48	R$ 11.530,48	R$ 24.530,48	R$ 25.839,69	R$ 100.968,80
14.0	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.314,49	R$ 47.561,09	R$ 19.259,83	R$ 19.259,83	R$ 19.259,82	R$ 19.259,82	R$ 29.478,22	R$ 170.393,10
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.008,03	R$ 1.008,03	R$ 1.008,03	R$ 1.008,02	R$ 4.032,11	R$ 8.064,22
16.0	SERVIÇOS ADICIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -							R$ -
	SOMA TOTAL DA MEDIÇÃO	R$ 34.260,24	R$ 153.328,32	R$ 316.786,70	R$ 130.276,05	R$ 66.530,40	R$ 84.453,96	R$ 251.085,15	R$ 209.407,74	R$ 124.977,16	R$ 124.129,50	R$ 118.684,13	R$ 148.592,90	R$ 160.613,53	100%
	ACUMULADO	R$ 34.260,24	R$ 187.588,56	R$ 504.375,26	R$ 634.651,32	R$ 701.181,72	R$ 785.635,68	R$ 1.036.720,82	R$ 1.246.128,56	R$ 1.371.105,72	R$ 1.495.235,22	R$ 1.613.919,35	R$ 1.762.512,25	R$ 1.923.125,78	R$ 1.923.125,78

17.429.273/0001-74
RJC SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA LTDA
Rua Jaime [illegible] Bodanese, 233
Vila Silvia [illegible] 05725-6[illegible]