ENGENHARIA E CONSULTORIA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO JD CAROLINA
LOCAL:	RUA JAIR SALIM JUNIOR, S/Nº - JD. CAROLINA
MEDIÇÃO Nº	2
PERÍODO	01/05/2024 a 31/05/2024

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM	1
		SUBITEM	1.1.1
CÓD. / REF.	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	QTDE CONTRATO
02.08.050 - CDHU			4,50

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00

CONTRATADA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA
RESP. TÉCNICO: AZOR DO PRADO FERREIRA - CREA - SP - nº	

ENGENHARIA E CONSULTORIA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO JD CAROLINA
LOCAL:	RUA JAIR SALIM JUNIOR, S/Nº - JD. CAROLINA
MEDIÇÃO Nº	2
PERÍODO	01/05/2024 a 31/05/2024

DESCRIÇÃO	ACADEMIA AO AR LIVRE	ITEM	2
		SUBITEM	2.1.1
CÓD. / REF.	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	QTDE CONTRATO
02.09.040 - CDHU			62,64



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00

CONTRATADA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA
RESP. TÉCNICO: AZOR DO PRADO FERREIRA - CREA - SP - nº	

ENGENHARIA E CONSULTORIA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO JD CAROLINA
LOCAL:	RUA JAIR SALIM JUNIOR, S/Nº - JD. CAROLINA
MEDIÇÃO Nº	2
PERÍODO	01/05/2024 a 31/05/2024

DESCRIÇÃO	QUADRA	ITEM	3
		SUBITEM	3.1.4
CÓD. / REF.			QTDE CONTRATO
03.01.040 - CDHU	Demolição manual de concreto armado	M3	8,76

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00

CONTRATADA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA
RESP. TÉCNICO: AZOR DO PRADO FERREIRA - CREA - SP - nº	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO JD CAROLINA
LOCAL:	RUA JAIR SALIM JUNIOR, S/Nº - JD. CAROLINA
MEDIÇÃO Nº	2
PERÍODO	01/05/2024 a 31/05/2024

DESCRIÇÃO	PASSEIO	ITEM	5
		SUBITEM	5.1
CÓD. / REF.	DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO	0	QTDE CONTRATO
-			0,00

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00

CONTRATADA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA
RESP. TÉCNICO: AZOR DO PRADO FERREIRA - CREA - SP - nº	