

PLANILHA DE MEDIÇÃO

EMPRESA: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA

MEDIÇÃO: 1ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 10/01/23 A 31/02/2023
DATA DE MEDIÇÃO: 14/02/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA/SP

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de requalificação asfáltica entre as ruas Seraphim Banietti, Rua João Pedro da Luz e ruas do Parque São Bento, município de Sorocaba/SP

CPL Nº. 188/2021 - LOTE 02

Item	Código	Descrição dos serviços do Orçamento	Previsto no Orçamento				Quant. Acumulada	Valor Acumulado	Quant. Medida no Período	Valor Medido no Período	Saldo Quant.	Saldo de Valor	% Acumul. Executada
			Unid.	Quantid.	Custo Unitário s/ BDI	Preço total							
1 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	10-16-03	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	8	R\$ 322,55	R\$ 2.580,40	0,00	-	8,00	2.580,40	0,00	R\$ -	100,00%
1.2	01-27-011	Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas	unid	1	R\$ 6.609,68	R\$ 6.609,68	0,00	-	0,00	-	1,00	R\$ 6.609,68	0,00%
TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 9.190,08			R\$ 2.580,40		R\$ 6.609,68	28,08%	
2 REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA													
2.2 VIAS DO PARQUE SÃO EBNT0													
2.2.1	23.13.07.01.99	Reciclagem capa/base com adição de 4% de cimento	m³	10819	R\$ 116,36	R\$ 1.258.898,84	0,00	-	0,00	-	10819,00	R\$ 1.258.898,84	0,00%
2.2.2	07.12.030	Compactação de aterro mecanizado a 100% do PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	5409	R\$ 12,12	R\$ 65.557,08	0,00	-	0,00	-	5409,00	R\$ 65.557,08	0,00%
2.2.3	37.02.26.99	Transporte de material de 1ª ou 2ª categorias além de 15km	m³ x km	60856	R\$ 1,49	R\$ 90.675,44	0,00	-	0,00	-	60856,00	R\$ 90.675,44	0,00%
2.2.4	05-48-00	Base de brita graduada	m³	4057	R\$ 135,09	R\$ 548.060,13	0,00	-	0,00	-	4057,00	R\$ 548.060,13	0,00%
2.2.5	05-27-00	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	27047	R\$ 12,84	R\$ 347.283,48	0,00	-	0,00	-	27047,00	R\$ 347.283,48	0,00%
2.2.6	05-26-00	Imprimação betuminosa ligante	m²	54094	R\$ 6,08	R\$ 328.891,52	0,00	-	0,00	-	54094,00	R\$ 328.891,52	0,00%
2.2.7	05-25-01	Base de binder aberto (sem transporte)	m²	1352	R\$ 835,84	R\$ 1.130.055,68	0,00	-	0,00	-	1352,00	R\$ 1.130.055,68	0,00%
2.2.8	05-79-07	Transporte de binder além do primeiro km (até 20km)	m³ x km	27040	R\$ 2,43	R\$ 65.707,20	0,00	-	0,00	-	27040,00	R\$ 65.707,20	0,00%
2.2.9	05-28-00	Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte)	m³	1082	R\$ 1.196,15	R\$ 1.294.234,30	0,00	-	0,00	-	1082,00	R\$ 1.294.234,30	0,00%
2.2.10	05-78-07	Transporte de concreto asfáltico, além do primeiro km (até 20km)	m³ x km	21640	R\$ 2,43	R\$ 52.585,20	0,00	-	0,00	-	21640,00	R\$ 52.585,20	0,00%
2.2.11	06-21-00	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	unid.	31	R\$ 132,25	R\$ 4.099,75	0,00	-	0,00	-	31,00	R\$ 4.099,75	0,00%
TOTAL REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA 2.2						R\$ 5.186.048,62			R\$ -		R\$ 5.186.048,62	0,00%	
3 SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO													
3.1	10.16.57	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Unid.	87,00	R\$ 537,73	R\$ 46.782,51	0,00	-	0,00	-	87,00	R\$ 46.782,51	0,00%
3.2	10.16.61	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020	unid.	87,00	R\$ 82,49	R\$ 7.176,63	0,00	-	0,00	-	87,00	R\$ 7.176,63	0,00%
3.3	09.19.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	metro	522,00	R\$ 3,49	R\$ 1.821,78	0,00	-	0,00	-	522,00	R\$ 1.821,78	0,00%
3.4	10.16.32	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	unid.	87,00	R\$ 30,79	R\$ 2.678,73	0,00	-	0,00	-	87,00	R\$ 2.678,73	0,00%
TOTAL SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO						R\$ 58.459,65			R\$ -		R\$ 58.459,65	0,00%	
4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS													
4.1	05-69-00	Irrigação de ruas	m2	27047,00	R\$ 0,31	R\$ 8.384,57	0,00	-	0,00	-	27047,00	R\$ 8.384,57	0,00%
4.2	28.03.03.99	Sinali. Hor. C/ termoplast. Hot-spray	m²	800,00	R\$ 62,41	R\$ 49.928,00	0,00	-	0,00	-	800,00	R\$ 49.928,00	0,00%
4.3	28.03.05.99	Sinali. Hor. C/ termoplast. Extrudado	m2	800,00	R\$ 80,53	R\$ 64.424,00	0,00	-	0,00	-	800,00	R\$ 64.424,00	0,00%
TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS						R\$ 122.736,57			R\$ -		R\$ 122.736,57	0,00%	
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
5.1	05-42-00	PASSEIO DE CONCRETO FCK-15 Mpa, inclusive preparo de caixa e lastro de brita	m³	150,00	R\$ 560,58	R\$ 84.087,00	0,00	-	0,00	-	150,00	R\$ 84.087,00	0,00%
5.2	05-45-00	Plantio de grama em placas	m²	250,00	R\$ 14,98	R\$ 3.745,00	0,00	-	0,00	-	250,00	R\$ 3.745,00	0,00%

5.3	COMPOSIÇÃO	Plantio de mudas - somente mão de obra	unid	200,00	R\$ 17,34	R\$ 3.468,00	0,00	-	0,00	-	200,00	R\$ 3.468,00	0,00%
5.4	09.85.20	Aplicação de adubo em solo. Af 05/2018	m²	200,00	R\$ 3,93	R\$ 786,00	0,00	-	0,00	-	200,00	R\$ 786,00	0,00%
5.5	04-33-12	Corte, recorte e remoção de árvores inclusive raízes diâm.>30 e <60cm	unid	8,00	R\$ 487,53	R\$ 3.900,24	0,00	-	0,00	-	8,00	R\$ 3.900,24	0,00%
TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 95.986,24		R\$ -		R\$ -		R\$ 95.986,24	0,00%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
6.1	ACORDÃO TCU 26222/2013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,98	R\$ 54.724,21	R\$ 108.353,94	0,00	-	0,0009	50,10	1,98	R\$ 108.303,84	0,05%
TOTAL ADM LOCAL						R\$ 108.353,94		R\$ -		R\$ 50,10		R\$ 108.303,84	0,05%
TOTAL CUSTO						R\$ 5.580.775,10		R\$ -		R\$ 2.630,50		R\$ 5.578.144,60	0,05%
BDI 28,29%						R\$ 1.578.801,28		R\$ -		R\$ 744,17		R\$ 1.578.057,11	0,05%
TOTAL GERAL						R\$ 7.159.576,38		R\$ -		R\$ 3.374,67		R\$ 7.156.201,71	0,05%
TOTAL DESTA MEDIÇÃO											R\$ 3.374,67		

Observações:

Responsável

Nome: Matheus Quatrochi
Cargo: Engenheiro Civil
Área: Gerenciamento de Projetos

Responsável técnico pela fiscalização da obra/serviços

Nome:
Cargo:
Área: