

**PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

EMPRESA: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA

CNPJ: 06.080.227/0001-70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP

OBRA: REGUALIFICAÇÃO EM VIAS DO PARQUE SÃO BENTO - MUNICIPIO DE SOROCABA/SP  
 LOCAL: LISTAGEM DAS VIAS DO LOTE 01

FOLHA 3-3

CPL 188/2021

MEDIÇÃO: 3ª MEDIÇÃO R.00

PERIODO: 01/03 a 31/03/2023

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                             | 1º MÊS                   | 2º MÊS                | 3º MÊS                  | 4º MÊS                     | 5º MÊS                     | 6º MÊS                     | VALOR COM BDI    |
|------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES                              | R\$ 5.160,80<br>43,85%   | R\$ -<br>0,00%        | R\$ -<br>0,00%          | R\$ -<br>0,00%             | R\$ -<br>0,00%             | R\$ 6.609,68<br>56,15%     | R\$ 15.100,35    |
| 2.1  | RUA JOÃO PEDRO DA LUZ/RUA SERAPHIM                 | R\$ 569.934,80<br>99,63% | R\$ 2.116,32<br>0,37% | R\$ -<br>0,00%          | R\$ -<br>0,00%             | R\$ -<br>0,00%             | R\$ -<br>0,00%             | R\$ 733.884,38   |
| 2.2  | VIAS DO PARQUE SÃO BENTO                           | R\$ -<br>0,00%           | R\$ -<br>0,00%        | R\$ -<br>0,00%          | R\$ 1.902.543,84<br>33,33% | R\$ 1.902.543,84<br>33,33% | R\$ 1.902.543,84<br>33,33% | R\$ 7.322.320,49 |
| 3.0  | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO                         | R\$ -<br>0,00%           | R\$ -<br>0,00%        | R\$ -<br>0,00%          | R\$ 30.685,72<br>33,33%    | R\$ 30.685,72<br>33,33%    | R\$ 30.685,72<br>33,33%    | R\$ 118.100,12   |
| 4.0  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ -<br>0,00%           | R\$ -<br>0,00%        | R\$ 37.592,49<br>39,16% | R\$ 19.464,58<br>20,28%    | R\$ 19.464,58<br>20,28%    | R\$ 19.464,58<br>20,28%    | R\$ 232.274,16   |
| 5.0  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                | R\$ -<br>0,00%           | R\$ 42,07<br>0,03%    | R\$ 729,88<br>0,55%     | R\$ 39.978,93<br>30,31%    | R\$ 39.978,93<br>30,31%    | R\$ 39.978,93<br>30,31%    | R\$ 123.140,75   |
| 6.0  | TOTAL MENSAL S/ BDI                                | R\$ 586.265,74<br>8,47%  | R\$ 2.158,39<br>0,03% | R\$ 38.322,37<br>0,55%  | R\$ 2.053.024,41<br>30,31% | R\$ 2.053.024,41<br>30,31% | R\$ 2.059.634,09<br>30,31% | R\$ 169.187,44   |
|      | BDI (28,29%)                                       | R\$ 165.854,58           | R\$ 610,61            | R\$ 10.841,40           | R\$ 580.800,60             | R\$ 580.800,60             | R\$ 582.670,48             | R\$ 6.792.429,41 |
|      | TOTAL MENSAL C/ BDI                                | R\$ 752.120,32           | R\$ 2.769,00          | R\$ 49.163,77           | R\$ 2.633.825,01           | R\$ 2.633.825,01           | R\$ 2.642.304,57           | R\$ 1.921.578,28 |
|      | TOTAL ACUMULADO C/ BDI                             | R\$ 752.120,32           | R\$ 754.889,33        | R\$ 804.053,10          | R\$ 3.437.878,11           | R\$ 6.071.703,12           | R\$ 8.714.007,69           | R\$ 8.714.007,69 |

06.080.227/0001-70

**CÉU AZUL TERRAPLANAGEM  
E PAVIMENTADORA LTDA**

Rua Laura Marello Kook, 1750

Jd Novo Mundo - CEP 18052-445

**SOROCABA - SP**