

EMPRESA: CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CEU AZUL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTADORA LTDA

Rua Laura Marello Kook, 1750

Jd Novo Mundo - CEP 18057-425
CPL Nº: 188/2021 - LOTE 01

DATA DE MEDIÇÃO: 30/04/2023

FOLHA 1-3

MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO R.00
PERÍODO: 01/04 A 30/04/2023

06.080.227/0001-70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA/SP
OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de requalificação asfáltica entre as ruas Seraphim Banietti, Rua João Pedro da Luz e ruas do Parque São Bento, município de Sorocaba/SP

Previsão no Orçamento

SOROCABA - SP

Item	Codigo	Descrição dos serviços do Orçamento	Previsão no Orçamento		Custo Unitário s/BDI	Preço total	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	Quant. Medida no Período	Valor Medido no Período	Saldo Quant.	Saldo de Valor	% Acumul. Executada
			Unid.	Quantid.									
1 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	10-16-03	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	16,00	R\$ 322,55	R\$ 5.160,80	16,00	5.160,80	0,00	-	0,00	R\$ -	100,00%
1.2	01-27-011	Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas	unid.	1,00	R\$ 6.609,68	R\$ 6.609,68	0,00	-	0,00	-	1,00	R\$ 6.609,68	0,00%
TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 11.770,48	R\$ 5.160,80		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.609,68	43,85%
2 REQUALIFICAÇÃO ASFALTICA													
2.1 RUA JOÃO PEDRO DA LUZ/RUA SERAPHIM BANIELTI													
2.1.1	05-26-00	Imprimação deumínosa ligante	m²	10210,00	R\$ 6,08	R\$ 62.076,80	10210,00	62.076,80	0,00	-	0,00	R\$ -	100,00%
2.1.2	05-28-00	Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte)	m³	408,00	R\$ 1.196,15	R\$ 488.029,20	408,00	488.029,20	0,00	-	0,00	R\$ -	100,00%
2.1.3	05-78-07	Transporte de concreto asfáltico, além do primeiro km (até 20km)	m³ x km	8160,00	R\$ 2,43	R\$ 19.828,80	8160,00	19.828,80	0,00	-	0,00	R\$ -	100,00%
2.1.4	06-21-00	Levantamento ou rebatimento de tampão de poço de visita	unid.	16,00	R\$ 132,27	R\$ 2.116,32	16,00	2.116,32	0,00	-	0,00	R\$ -	100,00%
TOTAL REQUALIFICAÇÃO ASFALTICA 2.1					R\$ 572.051,12	R\$ 572.051,12		R\$ 572.051,12		R\$ -		R\$ -	100,00%
2.2 VIAS DO PARQUE SÃO BENTO													
2.2.1	3-13-07.01.9	Reciclagem capabase com adição de 4% de cimento	m³	11912,00	R\$ 116,36	R\$ 1.386.080,32	0,00	-	0,00	-	11912,00	R\$ 1.386.080,32	0,00%
2.2.2	07-12-030	Compactação de aterro mecanizado a 100% do PN, sem fomecimento de solo em campo aberto	m³	5956,00	R\$ 12,12	R\$ 72.186,72	0,00	-	0,00	-	5956,00	R\$ 72.186,72	0,00%
2.2.3	37-02-26-99	Transporte de material de 1ª ou 2ª categorias além de 15km	m³ x km	67003,00	R\$ 1,48	R\$ 99.164,44	0,00	-	0,00	-	67003,00	R\$ 99.164,44	0,00%
2.2.4	05-48-00	Base de brita graduada	m³	4467,00	R\$ 134,81	R\$ 602.196,27	0,00	-	0,00	-	4467,00	R\$ 602.196,27	0,00%
2.2.5	05-27-00	Imprimação deumínosa impermeabilizante	m²	29779,00	R\$ 12,84	R\$ 382.362,36	0,00	-	0,00	-	29779,00	R\$ 382.362,36	0,00%
2.2.6	05-26-00	Imprimação deumínosa ligante	m²	59558,00	R\$ 6,08	R\$ 362.112,64	0,00	-	0,00	-	59558,00	R\$ 362.112,64	0,00%
2.2.7	05-25-01	Base de binder aberto (sem transporte)	m³ x km	1489,00	R\$ 835,84	R\$ 1.244.565,76	0,00	-	0,00	-	1489,00	R\$ 1.244.565,76	0,00%
2.2.8	05-79-07	Transporte de binder além do primeiro km (até 20km)	m³ x km	29780,00	R\$ 2,43	R\$ 72.365,40	0,00	-	0,00	-	29780,00	R\$ 72.365,40	0,00%
2.2.9	05-28-00	Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte)	m³	1191,00	R\$ 1.196,15	R\$ 1.424.614,65	0,00	-	0,00	-	1191,00	R\$ 1.424.614,65	0,00%
2.2.10	05-78-07	Transporte de concreto asfáltico, além do primeiro km (até 20km)	m³ x km	23820,00	R\$ 2,43	R\$ 57.882,60	0,00	-	0,00	-	23820,00	R\$ 57.882,60	0,00%
2.2.11	06-21-00	Levantamento ou rebatimento de tampão de poço de visita	unid.	31,00	R\$ 132,27	R\$ 4.100,37	0,00	-	0,00	-	31,00	R\$ 4.100,37	0,00%
TOTAL REQUALIFICAÇÃO ASFALTICA 2.2					R\$ 5.707.631,53	R\$ 5.707.631,53		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.707.631,53	0,00%
3 SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAÇÃO													
3.1	10-16-57	LUMINARIA DE LED PARA LUMINARIAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	Unid.	137,00	R\$ 537,73	R\$ 73.669,01	137,00	73.669,01	137,00	73.669,01	0,00	R\$ -	100,00%
3.2	10-16-61	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA DE VAPOR DE MERCURIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINARIA DE LED PARA LUMINARIAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_08/2020	unid.	137,00	R\$ 82,49	R\$ 11.301,13	137,00	11.301,13	137,00	11.301,13	0,00	R\$ -	100,00%
3.3	09-19-25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	metro	822,00	R\$ 3,49	R\$ 2.868,78	822,00	2.868,78	822,00	2.868,78	0,00	R\$ -	100,00%



