

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

FOLHA 3-3

EMPRESA: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA

CPL 188/2021

CNPJ: 06.080.227/0001-70

MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO R.00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP

PERÍODO: 01/04 a 30/04/2023

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EM VIAS DO PARQUE SÃO BENTO - MUNICIPIO DE SOROCABA/SP

LOCAL: LISTAGEM DAS VIAS DO LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	VALOR COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 43.85%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 6.609,68	R\$ 15.100,35
2.1	RUA JOÃO PEDRO DA LUZ/RUA SERAPHIM VIAS DO PARQUE SÃO BENTO	R\$ 569.934,80	R\$ 2.116,32	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 56,15%	R\$ 733.884,38
2.2	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO HORIZONTAL DAS SERVIÇOS COMPLEMENTARES ADMINISTRATIVAÇÃO LOCAL	R\$ 99,63%	R\$ 0,37%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 7.322.320,49
3.0	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO HORIZONTAL DAS SERVIÇOS COMPLEMENTARES ADMINISTRATIVAÇÃO LOCAL	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 92.057,15	R\$ 0,00%	R\$ 118.100,12
4.0	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO HORIZONTAL DAS SERVIÇOS COMPLEMENTARES ADMINISTRATIVAÇÃO LOCAL	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 90.527,00	R\$ 90,527,00	R\$ 232.274,16
5.0	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO HORIZONTAL DAS SERVIÇOS COMPLEMENTARES ADMINISTRATIVAÇÃO LOCAL	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 50,00%	R\$ 25,304,05	R\$ 123.140,75
6.0	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO HORIZONTAL DAS SERVIÇOS COMPLEMENTARES ADMINISTRATIVAÇÃO LOCAL	R\$ 11.170,14	R\$ 42,07	R\$ 37.592,49	R\$ 7.785,65	R\$ 25.304,05	R\$ 26,36%	R\$ 169.187,44
TOTAL MENSAL S/BDI		R\$ 8,47%	R\$ 0,03%	R\$ 0,55%	R\$ 1,47%	R\$ 44,74%	R\$ 44,74%	R\$ -
BDI (28,29%)		R\$ 586.265,74	R\$ 2.158,39	R\$ 38.322,37	R\$ 101.781,31	R\$ 3.028.645,96	R\$ 3.035.255,64	R\$ 6.792.429,41
TOTAL MENSAL C/BDI		R\$ 165.854,58	R\$ 610,61	R\$ 10.841,40	R\$ 28.793,93	R\$ 856.803,94	R\$ 858,673,82	R\$ 1.921.578,28
TOTAL ACUMULADO C/BDI		R\$ 752.120,32	R\$ 2.769,00	R\$ 49.163,77	R\$ 130.575,24	R\$ 3.885.449,90	R\$ 3.893.929,46	R\$ 8.714.007,69


 Mathews Quatrochi

Engenheiro Civil

CREA-SP: 5070226602

06.080.227/0001-70

CÉU AZUL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTADORA LTDA
 Rua Laura Marelio Kook, 1750
 Jd Novo Mundo - CEP 18052-445
SOROCABA - SP