


**PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

EMPRESA: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA  
 CNPJ: 06.080.227/0001-70  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP  
 OBRA: REGUALIFICAÇÃO EM VIAS DO PARQUE SÃO BENTO - MUNICIPIO DE SOROCABA/SP  
 LOCAL: LISTAGEM DAS VIAS DO LOTE 02

CPL 188/2021 - LOTE 2  
 MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO R.00  
 PERÍODO: 01/06 A 30/06/2023

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES S/ BDI	Prorrogação de prazo								VALOR COM BDI		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.190,08	R\$ 2.580,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.609,68	R\$ 11.789,95
2.2	VIAS DO PARQUE SÃO BENTO	R\$ 6.497.201,53	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 1.991.701,99	R\$ 688.670,20	R\$ 10,60%	R\$ 23,12%	R\$ 1.501.833,18	R\$ 1.501.833,18
3.0	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINAÇÃO	R\$ 58.459,65	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 58.459,65	R\$ 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.997,88
4.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS SERVIÇOS	R\$ 139.568,09	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 46.522,70	R\$ 119.367,94
5.0	COMPLEMENTARES ADMINISTRATIVOS LOCAL	R\$ 110.981,74	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 16.044,82	R\$ 14,46%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 28,51%	R\$ 31.645,64	R\$ 101.780,28
6.0	TOTAL MENSAL S/ BDI	R\$ 134.944,94	R\$ 486,48	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 1.334,32	R\$ 0,99%	R\$ 38.670,03	R\$ 13,37%	R\$ 0,00%	R\$ 31,48%	R\$ 31.484,70	R\$ 149.882,70
	BDI (28,29%)	R\$ 3.066,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.838,79	R\$ 28,66%	R\$ 9,91%	R\$ 2.030,372,03	R\$ 702,041,13	R\$ 23,33%	R\$ 23,33%	R\$ 23.333,00	R\$ 6.040.900,94
	TOTAL MENSAL C/BDI	R\$ 867,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.454,79	R\$ 2,46%	R\$ 0,00%	R\$ 574.392,25	R\$ 198.607,43	R\$ 22,70%	R\$ 22,70%	R\$ 457.759,33	R\$ 1.708.970,88
	TOTAL ACUMULADO C/BDI	R\$ 3.934,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.293,58	R\$ 2,46%	R\$ 101.228,08	R\$ 2.604.764,27	R\$ 900.648,56	R\$ 22,70%	R\$ 22,70%	R\$ 2.075.855,23	R\$ 7.749.871,81

  
**MATHEUS QUATROCHI**  
 ENG. CIVIL - PREPOSTO  
 CREA/SP: 5070226602

**06.080.227/0001-70**  
**CÉU AZUL TERRAPLANAGEM**  
**E PAVIMENTADORA LTDA**  
 Rua Laura Marelio Kook, 1750  
 Jd Novo Mundo - CEP 18052-445  
**SOROCABA - SP**