



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CÊU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA

[06.080.227/0001-70]

EMPRESA: CÊU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA

Rua Laura Maiello Kook, 250

Jd. Novo Mundo - CEP 18052-445

Sorocaba - SP - LOTE 01

DATA DE MEDIÇÃO: 01/08 A 10/09/2023

FOLHA 1-3

MEDIÇÃO: 8ª MEDIÇÃO R. 00

PERÍODO: 01/08 A 10/09/2023

10/09/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA/SP  
OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de requalificação asfáltica entre as ruas Seraphim Banietti, Rua João Pedro da Luz e ruas do Parque São Bento, município de Sorocaba/SP

Item	Código	Descrição dos serviços do Orçamento	Previsto no Orçamento		Custo Unitário s/BDI	Preço total	Quant. Acumulada	Valor Acumulado	Quant. Medida no Período	Valor Medido no Período	Saldo Quant.	Saldo de Valor	% Acumul. Executada
			Unid.	Quantid.									
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
1.1	10-16-03	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	16,00	R\$ 322,55	R\$ 5.160,80	16,00	5.160,80	0,00	-	0,00	R\$ -	100,00%
1.2	01-27-011	Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas	unid	1,00	R\$ 6.609,68	R\$ 6.609,68	1,00	6.609,68	1,00	6.609,68	0,00	R\$ -	100,00%
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 11.770,48</b>		<b>R\$ 11.770,48</b>		<b>R\$ 6.609,68</b>		<b>R\$ -</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 REQUALIFICAÇÃO ASFALTICA</b>													
<b>2.1 RUA JOÃO PEDRO DA LUZ/RUA SERAPHIM BANIIETTI</b>													
2.1.1	05-26-00	Imprinciação betuminosa ligante	m2	10210,00	R\$ 7,58	R\$ 77.391,80	10210,00	77.391,80	0,00	-	0,00	R\$ -	100,00%
2.1.2	05-28-00	Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte)	m3	408,00	R\$ 1.520,36	R\$ 620.306,88	408,00	620.306,88	0,00	-	0,00	R\$ -	100,00%
2.1.3	05-78-07	Transporte de concreto asfáltico, além do primeiro km (até 20km)	m³ x km	8160,00	R\$ 3,62	R\$ 29.539,20	8160,00	29.539,20	0,00	-	0,00	R\$ -	100,00%
2.1.4	06-21-00	Levantamento ou rebacamento de tampão de poço de visita	unid.	16,00	R\$ 153,01	R\$ 2.448,16	16,00	2.448,16	0,00	-	0,00	R\$ -	100,00%
<b>TOTAL REQUALIFICAÇÃO ASFALTICA 2.1</b>						<b>R\$ 729.686,04</b>		<b>R\$ 729.686,04</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.2 VMS DO PARQUE SÃO BENTO</b>													
2.2.1	3.13.07.01	Reciclagem capabase com adição de 4% de cimento	m³	11912,00	R\$ 129,86	R\$ 1.546.892,32	5596,67	726.793,57	0,00	-	6315,33	R\$ 820.108,75	46,98%
2.2.2	07-12.030	Compactação de alero mecânico a 100% do PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	5956,00	R\$ 13,61	R\$ 81.061,16	2798,34	38.085,41	0,00	-	3157,66	R\$ 42.975,75	46,98%
2.2.3	37.02.26.99	Transporte de material de 1ª ou 2ª categorias além de 15km	m³ x km	67003,00	R\$ 1,76	R\$ 117.925,28	66882,08	117.360,43	0,00	-	320,94	R\$ 564,85	99,52%
2.2.4	05-48-00	Base de bria graduada	m³	4467,00	R\$ 200,21	R\$ 894.338,07	2798,34	560.255,65	0,00	-	1668,66	R\$ 334.082,42	62,64%
2.2.5	05-27-00	Imprinciação betuminosa impermeabilizante	m²	29779,00	R\$ 15,30	R\$ 455.618,70	26334,89	402.923,82	0,00	-	3444,11	R\$ 52.694,88	88,43%
2.2.6	05-26-00	Imprinciação betuminosa ligante	m²	59558,00	R\$ 7,58	R\$ 451.449,64	55465,87	420.431,29	13778,15	104.438,38	4092,13	R\$ 31.018,35	93,13%
2.2.7	05-25-01	Base de binder aberto (sem transporte)	m³	1489,00	R\$ 1.070,66	R\$ 1.594.212,74	1279,99	1.370.434,09	62,15	66.541,52	209,01	R\$ 223.778,65	85,96%
2.2.8	05-79-07	Transporte de binder além do primeiro km (até 20km)	m³ x km	29780,00	R\$ 3,69	R\$ 109.888,20	25599,80	94.463,26	1243,00	4.586,67	4180,20	R\$ 15.424,94	85,96%
2.2.9	05-28-00	Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte)	m³	1191,00	R\$ 1.520,36	R\$ 1.810.748,76	1190,19	1.809.517,27	501,42	762.338,91	0,81	R\$ 1.231,49	99,93%
2.2.10	05-78-07	Transporte de concreto asfáltico, além do primeiro km (até 20km)	m³ x km	23820,00	R\$ 3,62	R\$ 86.228,40	23803,80	86.169,76	10028,40	36.302,81	16,20	R\$ 58,64	99,93%
2.2.11	06-21-00	Levantamento ou rebacamento de tampão de poço de visita	unid.	31,00	R\$ 153,01	R\$ 4.743,31	31,00	4.743,31	31,00	4.743,31	0,00	R\$ -	100,00%
<b>TOTAL REQUALIFICAÇÃO ASFALTICA 2.2</b>						<b>R\$ 7.153.106,58</b>		<b>R\$ 5.631.167,85</b>		<b>R\$ 978.951,60</b>		<b>R\$ 1.521.938,73</b>	<b>78,72%</b>
<b>3 SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO</b>													
3.1	10.16.57	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Unid.	137,00	R\$ 537,73	R\$ 73.669,01	137,00	73.669,01	0,00	-	0,00	R\$ -	100,00%
3.2	10.16.61	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020	unid.	137,00	R\$ 82,49	R\$ 11.301,13	137,00	11.301,13	0,00	-	0,00	R\$ -	100,00%
3.3	09.19.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	metro	822,00	R\$ 3,49	R\$ 2.868,78	822,00	2.868,78	0,00	-	0,00	R\$ -	100,00%

