



Teto S.A.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CPL n.º

288/2021

EMPRESA: TETO CONSTRUTORA S/A
CNPJ 13.034.156/0001-35

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA AV. CAMPOLIM COM A RUA ROMEU DO
LOCAL: AV. CAMPOLIM COM A RUA ROMEU DO NASCIMENTO - PQ CAMPOLIM - SOROCABA / SP

OBRA N.º
SIM N.º 260/2022
FOLHA .01

MEDIÇÃO 1ª MEDIÇÃO REV01
REFERENTE AO MÊS 18/07/2022 até 31/07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS	VALOR COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.341,03	32.010,24	32.010,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.361,51
		27,55%	36,23%	36,23%										
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	13.186,53	13.186,53	8.791,02	8.791,02	-	-	-	-	-	-	-	43.955,10
			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%								
3	PAVIMENTAÇÃO	-	90.625,93	90.625,93	90.625,93	181.251,87	181.251,87	181.251,87	181.251,87	181.251,87	271.877,80	181.251,87	181.251,87	1.812.518,68
			5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	
4	DRENAGEM	-	14.198,24	14.198,24	28.396,47	42.594,71	42.594,71	-	-	-	-	-	-	141.982,35
			10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%							
5	MURO ALA	-	-	15.838,04	10.558,69	15.838,04	31.676,07	31.676,07	-	-	-	-	-	105.586,90
				15,00%	10,00%	15,00%	30,00%	30,00%						
6	ILUMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	21.320,69	42.641,38	42.641,38	21.320,69	85.282,76	-	213.206,90
								10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	40,00%		
7	SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.842,01	-	20.842,01
												100,00%		
8	ITENS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.543,39	138.543,39	277.086,77
												50,00%	50,00%	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.459,06	4.459,06	4.459,06	4.459,06	4.459,06	4.459,06	4.459,06	4.459,06	4.464,41	4.464,41	4.464,41	4.464,41	53.530,10
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
	TOTAL MENSAL	28.800,08	154.480,00	170.318,03	142.831,17	252.934,69	259.981,70	238.707,69	228.352,30	228.357,66	297.662,90	430.384,43	324.259,66	2.757.070,32
	TOTAL ACUMULADO	28.800,08	183.280,08	353.598,12	496.429,29	749.363,98	1.009.345,68	1.248.053,37	1.476.405,67	1.704.763,33	2.002.426,23	2.432.810,66	2.757.070,32	

DocuSigned by:

MICHAEL CAEDID JUNIOR

ED2B3655126746C...

TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio Pequeno - SP - SÃO PAULO - SP - CEP: 05358-090

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - INSC. EST. 147.718.186.118 EMAIL: admtdeto@yahoo.com.br