



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CPL nº 186/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SIM N°. 200/2023

MEDIÇÃO: 02° MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA TRÊS DE MARÇO, ENTRE A AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES E A RUA QUIRINO DE MELLO, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA (FINANCIAMENTO INTERNACIONAL) – 3ª REABERTURA.

N°. 201/2023

REFERENTE AO MÊS: 01/07/2023 À 31/07/2023

LOCAL: Av. Três de março, Entre a Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes e a Rua Quirino de Mello

DATA DA MEDIÇÃO : 22/08/2023

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ORÇ.	P. U. SERVIÇO	TOTAL DO SERVIÇO	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	QUANT. (MÊS)	VALOR MÊS	SALDO QUANT.	SALDO (R\$)	% ACUMUL. EXECUTADA
Trecho I - Duplicação												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	16,00	R\$ 376,71	R\$ 6.027,36	16,00	R\$ 6.027,36		R\$ -		R\$ -	100,000%
1.2	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	unid.	10,00	R\$ 2.548,67	R\$ 25.486,70		R\$ -		R\$ -	10,00	R\$ 25.486,70	
1.3	Projeto executivo de estrutura em formato A1	unid.	20,00	R\$ 1.869,18	R\$ 37.383,60		R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ 37.383,60	
1.4	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	unid.	10,00	R\$ 891,06	R\$ 8.910,60		R\$ -		R\$ -	10,00	R\$ 8.910,60	
1.5	Projeto executivo – as built (prancha A1)	UN	6,00	R\$ 4.621,07	R\$ 27.726,42		R\$ -		R\$ -	6,00	R\$ 27.726,42	
1.6	DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS / DAEE	un	2,00	R\$ 395,31	R\$ 790,62		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 790,62	
1.7	ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE	un	2,00	R\$ 4.879,26	R\$ 9.758,52		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 9.758,52	
1.8	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. AF_02/2016	M2	20,00	R\$ 1.140,82	R\$ 22.816,40	10,00	R\$ 11.408,20		R\$ -	10,00	R\$ 11.408,20	50,000%
1.9	Banheiro químico modelo standart,com manutenção conforme exigências da CETESB	UNxMES	72,00	R\$ 858,62	R\$ 61.820,64	8,00	R\$ 6.868,96	4,00	R\$ 3.434,48	64,00	R\$ 54.951,68	11,111%
1.10	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. AF_02/2016	M2	20,00	R\$ 591,61	R\$ 11.832,20	10,00	R\$ 5.916,10		R\$ -	10,00	R\$ 5.916,10	50,000%
1.11	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_02/2016	M2	20,00	R\$ 1.001,18	R\$ 20.023,60	10,00	R\$ 10.011,80		R\$ -	10,00	R\$ 10.011,80	50,000%
1.12	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	42.000,00	R\$ 0,70	R\$ 29.400,00		R\$ -		R\$ -	42000,00	R\$ 29.400,00	
1.13	Corte, recorte e remoção de árvores inclusive raízes diâm. > 30 e < 60cm	UN	80,00	R\$ 659,45	R\$ 52.756,00		R\$ -		R\$ -	80,00	R\$ 52.756,00	
1.14	Transplante de árvores com dap maior ou igual a 30cm	UN	5,00	R\$ 9.254,33	R\$ 46.271,65		R\$ -		R\$ -	5,00	R\$ 46.271,65	
1.15	Limpeza mecanizada de terreno, inclusive de camada vegetal até 30cm de profundidade, sem transporte	M2	16.800,00	R\$ 1,73	R\$ 29.064,00	1080,00	R\$ 1.868,40	1.080,00	R\$ 1.868,40	15720,00	R\$ 27.195,60	6,429%
1.16	TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP. ALEM DE 1 KM	M³XKM	84.000,00	R\$ 4,49	R\$ 377.160,00		R\$ -		R\$ -	84000,00	R\$ 377.160,00	
1.17	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m3	4.200,00	R\$ 24,37	R\$ 102.354,00		R\$ -		R\$ -	4200,00	R\$ 102.354,00	
SUB TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 869.582,31		R\$ 42.100,82		R\$ 5.302,88		R\$ 827.481,49	4,841%
2	TERRAPLANAGEM											
2.1	Escavação mecânica, carga e remoção de terra até distância media de 1 km	M3	6.235,00	R\$ 31,75	R\$ 197.961,25	662,91	R\$ 21.047,39		R\$ -	5572,090	R\$ 176.913,86	10,632%
2.2	Remoção de terra além do primeiro km	M3XKM	37.408,54	R\$ 3,01	R\$ 112.599,71	662,91	R\$ 1.995,36		R\$ -	36745,630	R\$ 110.604,35	1,772%

2.3	Compactação de terra, medido no aterro	M3	4.796,21	R\$ 8,08	R\$ 38.753,38		R\$ -		R\$ -	4796,21	R\$ 38.753,38	
SUB TOTAL TERRAPLANAGEM					R\$ 349.314,34		R\$ 23.042,75		R\$ -		R\$ 326.271,59	6,597%
3	PAVIMENTAÇÃO											
3.1	Arrancamento de guias inclui carga em caminhão	M	3.480,00	R\$ 8,17	R\$ 28.431,60	1491,70	R\$ 12.187,19	1.302,00	R\$ 10.637,34	1988,30	R\$ 16.244,41	42,865%
3.2	Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou sarjetão, inclui carga caminhão	M2	2.390,00	R\$ 24,20	R\$ 57.838,00	834,37	R\$ 20.191,75	730,87	R\$ 17.687,05	1555,63	R\$ 37.646,25	34,911%
3.3	Demolição de pavimento asfáltico, inclui carga caminhão	M2	3.200,00	R\$ 21,90	R\$ 70.080,00	1858,00	R\$ 40.690,20	959,40	R\$ 21.010,86	1342,00	R\$ 29.389,80	58,063%
3.4	Transporte de 1/2 categoria	M3XKM	13.134,00	R\$ 1,79	R\$ 23.509,86	3696,42	R\$ 6.616,60	2.979,54	R\$ 5.333,38	9437,58	R\$ 16.893,26	28,144%
3.5	Abertura de caixa até 40 cm, incluindo escavação, compactação, transporte e preparo de sub leito	M2	14.000,00	R\$ 29,66	R\$ 415.240,00		R\$ -		R\$ -	14000,00	R\$ 415.240,00	
3.6	Imprimação betuminosa ligante	M2	3.200,00	R\$ 7,52	R\$ 24.064,00		R\$ -		R\$ -	3200,00	R\$ 24.064,00	
3.7	GEORELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M	m2	3.200,00	R\$ 110,77	R\$ 354.464,00		R\$ -		R\$ -	3200,00	R\$ 354.464,00	
3.8	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS.	M3	320,00	R\$ 655,93	R\$ 209.897,60		R\$ -		R\$ -	320,00	R\$ 209.897,60	
3.9	BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M3	320,00	R\$ 27,26	R\$ 8.723,20		R\$ -		R\$ -	320,00	R\$ 8.723,20	
3.10	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	320,00	R\$ 19,68	R\$ 6.297,60		R\$ -		R\$ -	320,00	R\$ 6.297,60	
3.11	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	4.800,00	R\$ 2,96	R\$ 14.208,00		R\$ -		R\$ -	4800,00	R\$ 14.208,00	
3.12	Base de brita graduada	M3	2.800,00	R\$ 175,00	R\$ 490.000,00		R\$ -		R\$ -	2800,00	R\$ 490.000,00	
3.13	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 6,0% EM PESO	M3	2.100,00	R\$ 113,30	R\$ 237.930,00		R\$ -		R\$ -	2100,00	R\$ 237.930,00	
3.14	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	14.000,00	R\$ 15,17	R\$ 212.380,00		R\$ -		R\$ -	14000,00	R\$ 212.380,00	
3.15	Imprimação betuminosa ligante	M2	28.000,00	R\$ 7,52	R\$ 210.560,00		R\$ -		R\$ -	28000,00	R\$ 210.560,00	
3.16	Base de binder denso (sem transporte)	M3	700,00	R\$ 1.261,18	R\$ 882.826,00		R\$ -		R\$ -	700,00	R\$ 882.826,00	
3.17	Carga, descarga e transporte de Binder/CBUQ até a distância média de ida e volta de 1km	M3	700,00	R\$ 20,32	R\$ 14.224,00		R\$ -		R\$ -	700,00	R\$ 14.224,00	
3.18	Transporte de binder além do primeiro km	M3xKM	10.500,00	R\$ 3,59	R\$ 37.695,00		R\$ -		R\$ -	10500,00	R\$ 37.695,00	
3.19	Revestimento de concreto asfáltico (s/ transporte)	M3	700,00	R\$ 1.507,84	R\$ 1.055.488,00		R\$ -		R\$ -	700,00	R\$ 1.055.488,00	
3.20	Carga, descarga e transporte de Binder/CBUQ até a distância média de ida e volta de 1km	M3	700,00	R\$ 20,32	R\$ 14.224,00		R\$ -		R\$ -	700,00	R\$ 14.224,00	
3.21	Transporte de concreto asfáltico além do primeiro km	M3xKM	10.500,00	R\$ 3,59	R\$ 37.695,00		R\$ -		R\$ -	10500,00	R\$ 37.695,00	
3.22	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5cm, unclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	M2	16.560,00	R\$ 12,71	R\$ 210.477,60	14767,70	R\$ 187.697,47	2.780,76	R\$ 35.343,46	1792,30	R\$ 22.780,13	89,177%
3.23	Imprimação betuminosa ligante	M2	16.560,00	R\$ 7,52	R\$ 124.531,20	11986,94	R\$ 90.141,79		R\$ -	4573,06	R\$ 34.389,41	72,385%
3.24	Revestimento de concreto asfáltico (s/ transporte)	M3	828,00	R\$ 1.507,84	R\$ 1.248.491,52	599,35	R\$ 903.723,90		R\$ -	228,650	R\$ 344.767,62	72,385%
3.25	Carga, descarga e transporte de Binder/CBUQ até a distância média de ida e volta de 1km	M3	828,00	R\$ 20,32	R\$ 16.824,96	599,35	R\$ 12.178,79		R\$ -	228,650	R\$ 4.646,17	72,385%
3.26	Transporte de concreto asfáltico além do primeiro km	M3xKM	12.420,00	R\$ 3,59	R\$ 44.587,80	5394,15	R\$ 19.365,00		R\$ -	7025,850	R\$ 25.222,80	43,431%

3.27	Fundação de rachão	M3	500,00	R\$ 195,16	R\$ 97.580,00		R\$ -		R\$ -	500,00	R\$ 97.580,00	
SUB TOTAL PAVIMENTAÇÃO					R\$ 6.148.268,94		R\$ 1.292.792,69		R\$ 90.012,09		R\$ 4.855.476,25	21,027%
4	DRENAGEM											
4.1	Execução de perfil extrusadono local, sem concreto	M3	201,60	R\$ 325,97	R\$ 65.715,55		R\$ -		R\$ -	201,60	R\$ 65.715,55	
4.2	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	201,60	R\$ 513,97	R\$ 103.616,35		R\$ -		R\$ -	201,60	R\$ 103.616,35	
4.3	Escavação mecânica para fundações e valas com profund. Menor ou igual a 4,0m	M3	6.000,00	R\$ 15,77	R\$ 94.620,00		R\$ -		R\$ -	6000,00	R\$ 94.620,00	
4.4	Reenchimento de vala com compactação s/ fornecimento de terra	M3	5.246,04	R\$ 11,57	R\$ 60.696,68	988,37	R\$ 11.435,44	988,37	R\$ 11.435,44	4257,67	R\$ 49.261,24	18,840%
4.5	Lastro de brita e pó de pedra	M3	240,00	R\$ 199,86	R\$ 47.966,40		R\$ -		R\$ -	240,00	R\$ 47.966,40	
4.6	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples – d = 50 cm	M	160,00	R\$ 110,49	R\$ 17.678,40		R\$ -		R\$ -	160,00	R\$ 17.678,40	
4.7	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado – d = 60 cm - PA2	M	30,00	R\$ 169,23	R\$ 5.076,90		R\$ -		R\$ -	30,00	R\$ 5.076,90	
4.8	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado – d = 80 cm - PA2	M	30,00	R\$ 335,85	R\$ 10.075,50		R\$ -		R\$ -	30,00	R\$ 10.075,50	
4.9	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado – d = 150 cm - PA2	M	20,00	R\$ 953,47	R\$ 19.069,40		R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ 19.069,40	
4.10	Reforma de boca de lobo simples	UN	6,00	R\$ 824,95	R\$ 4.949,70		R\$ -		R\$ -	6,00	R\$ 4.949,70	
4.11	Boca de lobo dupla	UN	22,00	R\$ 3.534,27	R\$ 77.753,94		R\$ -		R\$ -	22,00	R\$ 77.753,94	
4.12	Boca de lobo tripla	UN	6,00	R\$ 5.107,74	R\$ 30.646,44		R\$ -		R\$ -	6,00	R\$ 30.646,44	
4.13	Reforma de boca de lobo dupla	UN	13,00	R\$ 913,29	R\$ 11.872,77		R\$ -		R\$ -	13,00	R\$ 11.872,77	
4.14	Reforma de boca de lobo tripla	UN	6,00	R\$ 1.001,63	R\$ 6.009,78		R\$ -		R\$ -	6,00	R\$ 6.009,78	
4.15	Poço de visita tipo 2 – 1,60 x 1,60 x 1,60m	UN	20,00	R\$ 5.465,02	R\$ 109.300,40		R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ 109.300,40	
4.16	Chaminé de poço de visita com alvenaria de tijolo comum	M	20,00	R\$ 937,09	R\$ 18.741,80		R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ 18.741,80	
4.17	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	UN	16,00	R\$ 151,75	R\$ 2.428,00		R\$ -		R\$ -	16,00	R\$ 2.428,00	
4.18	Fornecimento de tampão de ferro fundido ductil classe mínima 400 (40 t) - d = 600 mm nbr 10.160 articulado, para galerias de águas pluviais	UN	20,00	R\$ 394,25	R\$ 7.885,00		R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ 7.885,00	
4.19	Escoramento contínuo de madeira para canalização de tubos	M2	500,00	R\$ 103,77	R\$ 51.885,00		R\$ -		R\$ -	500,00	R\$ 51.885,00	
4.20	Forma para galeria moldada	M2	204,80	R\$ 57,84	R\$ 11.845,63		R\$ -		R\$ -	204,80	R\$ 11.845,63	
4.21	Fornecimento e aplicação de aço CA-50 – D < 1/2"	KG	5.000,00	R\$ 12,29	R\$ 61.450,00		R\$ -		R\$ -	5000,00	R\$ 61.450,00	
4.22	Fornecimento e aplicação de aço CA-50 – D > = 1/2"	KG	1.200,00	R\$ 11,97	R\$ 14.364,00		R\$ -		R\$ -	1200,00	R\$ 14.364,00	
4.23	Fornecimento e aplicação de concreto usinado FCK 25MPA	M3	62,00	R\$ 473,18	R\$ 29.337,16		R\$ -		R\$ -	62,00	R\$ 29.337,16	
4.24	Lastro de concreto fck = 10MPA	M3	13,00	R\$ 393,00	R\$ 5.109,00		R\$ -		R\$ -	13,00	R\$ 5.109,00	
SUB TOTAL DRENAGEM					R\$ 868.093,80		R\$ 11.435,44		R\$ 11.435,44		R\$ 856.658,36	1,317%
5	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA -SAAE											
	Serviços Técnicos											

5.1	Locação de adutoras	M	384,00	R\$ 1,58	R\$ 606,72		R\$ -		R\$ -	384,00	R\$ 606,72
5.2	Cadastro de adutoras	M	384,00	R\$ 5,36	R\$ 2.058,24		R\$ -		R\$ -	384,00	R\$ 2.058,24
Serviços Preliminares											
5.3	Sinalização de trânsito	M	384,00	R\$ 2,54	R\$ 975,36		R\$ -		R\$ -	384,00	R\$ 975,36
5.4	Tapume contínuo em chapas de madeira ou de aço - sem iluminação de segurança	M²	50,00	R\$ 10,31	R\$ 515,50		R\$ -		R\$ -	50,00	R\$ 515,50
5.5	Travessia de chapa de madeira para veículos	M²	20,00	R\$ 131,71	R\$ 2.634,20		R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ 2.634,20
Movimento de Terra											
5.6	Escavação de valas, qualquer terreno, exceto rocha - rede coletora até 2,00 m de profundidade	M³	384,00	R\$ 11,69	R\$ 4.488,96		R\$ -		R\$ -	384,00	R\$ 4.488,96
5.7	Aterro compactado sem controle de GC	M³	365,00	R\$ 9,36	R\$ 3.416,40		R\$ -		R\$ -	365,00	R\$ 3.416,40
5.8	Carga e descarga de solo	M³	19,00	R\$ 7,83	R\$ 148,77		R\$ -		R\$ -	19,00	R\$ 148,77
5.9	Transporte de material escavado - solo	M³xKm	285,00	R\$ 3,72	R\$ 1.060,20		R\$ -		R\$ -	285,00	R\$ 1.060,20
Serviços Técnicos											
5.10	Fornecimento de tubo de PVC DEFOFO DN 250 mm – NBR 7665	M	384,00	R\$ 322,78	R\$ 123.947,52		R\$ -		R\$ -	384,00	R\$ 123.947,52
5.11	Assentamento de tubo de PVC DEFOFO DN 250 mm	M	384,00	R\$ 12,48	R\$ 4.792,32		R\$ -		R\$ -	384,00	R\$ 4.792,32
SUB TOTAL IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA					R\$ 144.644,19		R\$ -		R\$ -	R\$ 144.644,19	
6	Rede de Recalque -EEE Represa										
Serviços Técnicos											
6.1	Locação de rede de esgoto	M	2.640,00	R\$ 1,20	R\$ 3.168,00		R\$ -		R\$ -	2640,00	R\$ 3.168,00
6.2	Cadastro de redes	M	2.640,00	R\$ 3,14	R\$ 8.289,60		R\$ -		R\$ -	2640,00	R\$ 8.289,60
Serviços Preliminares											
6.3	Sinalização de trânsito	M	2.640,00	R\$ 2,54	R\$ 6.705,60		R\$ -		R\$ -	2640,00	R\$ 6.705,60
6.4	Tapume contínuo em chapas de madeira ou de aço - sem iluminação de segurança	M²	500,00	R\$ 10,31	R\$ 5.155,00		R\$ -		R\$ -	500,00	R\$ 5.155,00
6.5	Travessia de chapa de madeira para veículos	M²	40,00	R\$ 131,71	R\$ 5.268,40		R\$ -		R\$ -	40,00	R\$ 5.268,40
Movimento de Terra											
6.6	Escavação de valas, qualquer terreno, exceto rocha - rede coletora até 2,00 m de profundidade	M³	3.168,00	R\$ 11,69	R\$ 37.033,92		R\$ -		R\$ -	3168,00	R\$ 37.033,92
6.7	Aterro compactado sem controle de GC	M³	2.825,00	R\$ 9,36	R\$ 26.442,00		R\$ -		R\$ -	2825,00	R\$ 26.442,00
6.8	Carga e descarga de solo	M³	343,00	R\$ 7,83	R\$ 2.685,69		R\$ -		R\$ -	343,00	R\$ 2.685,69
6.9	Transporte de material escavado - solo	M³xKm	5.145,00	R\$ 3,72	R\$ 19.139,40		R\$ -		R\$ -	5145,00	R\$ 19.139,40
Escoramentos											
6.10	Escoramento de vala, tipo pontaleamento	M²	500,00	R\$ 10,26	R\$ 5.130,00		R\$ -		R\$ -	500,00	R\$ 5.130,00

Estruturas de Fundações												
6.11	Poço de visita em alvenaria ou aduelas de concreto – diâmetro 1,00m p/ rede coletora profundidade até 2,00 m	UNID	1,00	R\$ 4.335,10	R\$ 4.335,10		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 4.335,10	
6.12	Assentamento de tampão de ferro fundido	UNID	1,00	R\$ 139,18	R\$ 139,18		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 139,18	
Assentamento												
6.13	Tubo de ferro fundido DN 400 mm	M	2.640,00	R\$ 23,45	R\$ 61.908,00		R\$ -		R\$ -	2640,00	R\$ 61.908,00	
6.14	Conexão de ferro fundido DN 400 mm	UNID	13,00	R\$ 266,17	R\$ 3.460,21		R\$ -		R\$ -	13,00	R\$ 3.460,21	
6.15	Carga e descarga de tubos de ferro fundido	TON	211,20	R\$ 139,09	R\$ 29.375,81		R\$ -		R\$ -	211,20	R\$ 29.375,81	
Fornecimento de Materiais												
6.16	Tampão de ferro diâmetro 600 mm	UNID	1,00	R\$ 712,52	R\$ 712,52		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 712,52	
6.17	Tubo de ferro fundido DN 400 mm HM04094	M	2.640,00	R\$ 790,00	R\$ 2.085.600,00		R\$ -		R\$ -	2640,00	R\$ 2.085.600,00	
6.18	Curva de ferro fundido 11°15' - DN 400 mm	UNID	5,00	R\$ 1.619,56	R\$ 8.097,80		R\$ -		R\$ -	5,00	R\$ 8.097,80	
6.19	Curva de ferro fundido 22°30' - DN 400 mm	UNID	5,00	R\$ 2.022,63	R\$ 10.113,15		R\$ -		R\$ -	5,00	R\$ 10.113,15	
6.20	Curva de ferro fundido 45° - DN 400 mm	UNID	2,00	R\$ 2.444,96	R\$ 4.889,92		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 4.889,92	
6.21	Curva de ferro fundido 90° - DN 400 mm	UNID	1,00	R\$ 3.715,83	R\$ 3.715,83		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 3.715,83	
SUB TOTAL REDE DE RECALQUE - EEE REPRESA					R\$ 2.331.365,13		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.331.365,13	
7 Implantação de Rede de Esgoto												
Serviços Técnicos												
7.1	Locação de rede de esgoto	M	850,00	R\$ 1,20	R\$ 1.020,00		R\$ -		R\$ -	850,00	R\$ 1.020,00	
7.2	Cadastro de redes	M	850,00	R\$ 3,14	R\$ 2.669,00		R\$ -		R\$ -	850,00	R\$ 2.669,00	
Serviços Preliminares												
7.3	Sinalização de trânsito	M	850,00	R\$ 2,54	R\$ 2.159,00		R\$ -		R\$ -	850,00	R\$ 2.159,00	
7.4	Tapume contínuo em chapas de madeira ou de aço - sem iluminação dese	M²	100,00	R\$ 10,31	R\$ 1.031,00		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 1.031,00	
7.5	Travessia de chapa de madeira para veículos	M²	20,00	R\$ 131,71	R\$ 2.634,20		R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ 2.634,20	
Movimento de Terra												
7.6	Escavação de valas, qualquer terreno, exceto rocha - rede coletora até 2,00 m de profundidade	M³	1.020,00	R\$ 11,69	R\$ 11.923,80		R\$ -		R\$ -	1020,00	R\$ 11.923,80	
7.7	Aterro compactado sem controle de GC	M³	960,00	R\$ 9,36	R\$ 8.985,60		R\$ -		R\$ -	960,00	R\$ 8.985,60	
7.8	Carga e descarga de solo	M³	60,00	R\$ 7,83	R\$ 469,80		R\$ -		R\$ -	60,00	R\$ 469,80	
7.9	Transporte de material escavado - solo	M³xKm	900,00	R\$ 3,72	R\$ 3.348,00		R\$ -		R\$ -	900,00	R\$ 3.348,00	
Escoramentos												
7.10	Escoramento de vala, tipo pontaleamento	M²	2.550,00	R\$ 10,26	R\$ 26.163,00		R\$ -		R\$ -	2550,00	R\$ 26.163,00	

Estruturas de Fundações												
7.11	Poço de visita em alvenaria ou aduelas de concreto – diâmetro 1,00m p/ rede coletora profundidade até 2,00 m	UNID	17,00	R\$ 4.335,10	R\$ 73.696,70		R\$ -		R\$ -	17,00	R\$ 73.696,70	
7.12	Assentamento de tampão de ferro fundido	UNID	17,00	R\$ 139,18	R\$ 2.366,06		R\$ -		R\$ -	17,00	R\$ 2.366,06	
Assentamento												
7.13	Fornecimento e assentamento de tubo coletor de esgoto DN 300 mm	M	850,00	R\$ 366,92	R\$ 311.882,00		R\$ -		R\$ -	850,00	R\$ 311.882,00	
7.14	Carga, transporte até 10 km, e descarga de tubos de PVC	Km	5,00	R\$ 3.182,20	R\$ 15.911,00		R\$ -		R\$ -	5,00	R\$ 15.911,00	
Fornecimento de Materiais												
7.15	Tampão de ferro diâmetro 600 mm	UNID	17,00	R\$ 712,52	R\$ 12.112,84		R\$ -		R\$ -	17,00	R\$ 12.112,84	
SUB TOTAL IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO					R\$ 476.372,00		R\$ -		R\$ -		R\$ 476.372,00	
8 ILUMINAÇÃO												
LUMINÁRIAS PARA SUBSTITUIR												
8.1	Substituição de luminária de vapor de mercúrio/vapor de sódio por luminária de led para iluminação pública AF_08/2020	UN	57,00	R\$ 121,19	R\$ 6.907,83		R\$ -		R\$ -	57,00	R\$ 6.907,83	
8.2	Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w AF_08/2020	UN	57,00	R\$ 601,06	R\$ 34.260,42		R\$ -		R\$ -	57,00	R\$ 34.260,42	
8.3	LÂMPADA DE LED 100W	UN	57,00	R\$ 197,51	R\$ 11.258,07		R\$ -		R\$ -	57,00	R\$ 11.258,07	
8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	330,00	R\$ 3,20	R\$ 1.056,00		R\$ -		R\$ -	330,00	R\$ 1.056,00	
8.5	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000 w AF_08/2020	UN	57,00	R\$ 38,14	R\$ 2.173,98		R\$ -		R\$ -	57,00	R\$ 2.173,98	
SUB TOTAL LUMINÁRIAS PARA SUBSTITUIR					R\$ 55.656,30		R\$ -		R\$ -		R\$ 55.656,30	
9 SINALIZAÇÃO												
9.1	Sinaliz. HOR. c/ termoplast HOT-spray	M2	1.400,00	R\$ 64,78	R\$ 90.692,00		R\$ -		R\$ -	1400,00	R\$ 90.692,00	
9.2	SINALIZ.HOR. ACRILICA BASE AGUA C/VISIB.	M2	1.250,00	R\$ 34,08	R\$ 42.600,00		R\$ -		R\$ -	1250,00	R\$ 42.600,00	
9.3	Forn. E transporte de placa mod.aluminio GT+GT	M2	80,00	R\$ 1.339,12	R\$ 107.129,60		R\$ -		R\$ -	80,00	R\$ 107.129,60	
9.4	Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua	M2	25.200,00	R\$ 2,01	R\$ 50.652,00		R\$ -		R\$ -	25200,00	R\$ 50.652,00	
SUB TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA					R\$ 291.073,60		R\$ -		R\$ -		R\$ 291.073,60	
Trecho II - Pavimentação												
10 DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
10.1	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	unid.	40,00	R\$ 2.548,67	R\$ 101.946,80		R\$ -		R\$ -	40,00	R\$ 101.946,80	
10.2	Projeto executivo de estrutura em formato A1	unid.	40,00	R\$ 1.869,18	R\$ 74.767,20		R\$ -		R\$ -	40,00	R\$ 74.767,20	
10.3	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	unid.	20,00	R\$ 891,06	R\$ 17.821,20		R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ 17.821,20	
10.4	Projeto executivo – as built (prancha A1)	UN	25,00	R\$ 4.621,07	R\$ 115.526,75		R\$ -		R\$ -	25,00	R\$ 115.526,75	
10.5	DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS / DAEE	un	3,00	R\$ 395,31	R\$ 1.185,93		R\$ -		R\$ -	3,00	R\$ 1.185,93	

10.6	ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAAE	un	3,00	R\$ 4.879,26	R\$ 14.637,78		R\$ -		R\$ -	3,00	R\$ 14.637,78	
SUB TOTAL DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					R\$ 325.885,66		R\$ -		R\$ -		R\$ 325.885,66	
11	SERVIÇOS PRELIMINARES											
11.1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	67.760,00	R\$ 0,70	R\$ 47.432,00	67760,00	R\$ 47.432,00		R\$ -		R\$ -	100,000%
SUB TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 47.432,00		R\$ 47.432,00		R\$ -		R\$ -	100,000%
12	TERRAPLENAGEM											
12.1	RETALUDAMENTO MECANICO 1A/2A CAT.	M3	18.000,00	R\$ 45,00	R\$ 810.000,00		R\$ -		R\$ -	18000,00	R\$ 810.000,00	
12.2	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM	M3*KM	270.000,00	R\$ 1,79	R\$ 483.300,00		R\$ -		R\$ -	270000,00	R\$ 483.300,00	
12.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	12.000,00	R\$ 0,39	R\$ 4.680,00		R\$ -		R\$ -	12000,00	R\$ 4.680,00	
12.4	TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP. ALEM DE 1 KM	M³XKM	60.000,00	R\$ 4,49	R\$ 269.400,00		R\$ -		R\$ -	60000,00	R\$ 269.400,00	
12.5	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m3	3.000,00	R\$ 24,37	R\$ 73.110,00		R\$ -		R\$ -	3000,00	R\$ 73.110,00	
12.6	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN.	300,00	R\$ 659,45	R\$ 197.835,00		R\$ -		R\$ -	300,00	R\$ 197.835,00	
12.7	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	M3		R\$ 8,23	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
12.8	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM	M3*KM		R\$ 1,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
12.9	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	10.000,00	R\$ 19,12	R\$ 191.200,00		R\$ -		R\$ -	10000,00	R\$ 191.200,00	
12.10	PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA	M2	3.400,00	R\$ 8,13	R\$ 27.642,00		R\$ -		R\$ -	3400,00	R\$ 27.642,00	
12.11	CERCA DE ARAME FARPADO C/ 4 FIOS	M	4.000,00	R\$ 63,93	R\$ 255.720,00		R\$ -		R\$ -	4000,00	R\$ 255.720,00	
12.12	ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	2.000,00	R\$ 220,74	R\$ 441.480,00		R\$ -		R\$ -	2000,00	R\$ 441.480,00	
12.13	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	M2	24.000,00	R\$ 1,73	R\$ 41.520,00		R\$ -		R\$ -	24000,00	R\$ 41.520,00	
12.14	TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP. ALEM DE 1 KM	M³XKM	120.000,00	R\$ 4,49	R\$ 538.800,00		R\$ -		R\$ -	120000,00	R\$ 538.800,00	
12.15	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m3	6.000,00	R\$ 24,37	R\$ 146.220,00		R\$ -		R\$ -	6000,00	R\$ 146.220,00	
12.16	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	M3	13.668,00	R\$ 31,75	R\$ 433.959,00		R\$ -		R\$ -	13668,00	R\$ 433.959,00	
12.17	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	27.336,00	R\$ 3,01	R\$ 82.281,36	247,04	R\$ 743,59	247,04	R\$ 743,59	27088,96	R\$ 81.537,77	0,904%
12.18	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDO NO ATERRO	M3	10.934,40	R\$ 8,08	R\$ 88.349,95		R\$ -		R\$ -	10934,40	R\$ 88.349,95	
SUB TOTAL TERRAPLENAGEM					R\$ 4.085.497,31		R\$ 743,59		R\$ 743,59		R\$ 4.084.753,72	0,018%
13	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO											
13.1	Demolição de pavimento asfáltico, inclui carga caminhão	M2	10.000,00	R\$ 21,90	R\$ 219.000,00	7159,46	R\$ 156.792,17	4.177,46	R\$ 91.486,37	2840,54	R\$ 62.207,83	71,595%
13.2	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM	M3*KM	22.500,00	R\$ 1,79	R\$ 40.275,00		R\$ -		R\$ -	22500,00	R\$ 40.275,00	
13.3	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	36.000,00	R\$ 29,66	R\$ 1.067.760,00	9017,46	R\$ 267.457,87	5.136,86	R\$ 152.359,27	26982,54	R\$ 800.302,13	25,049%
13.4	Impressão betuminosa ligante	M2	10.000,00	R\$ 7,52	R\$ 75.200,00		R\$ -		R\$ -	10000,00	R\$ 75.200,00	

13.5	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M	m2	10.000,00	R\$ 110,77	R\$ 1.107.700,00		R\$ -		R\$ -	10000,00	R\$ 1.107.700,00	
13.6	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	M3	1.000,00	R\$ 655,93	R\$ 655.930,00		R\$ -		R\$ -	1000,00	R\$ 655.930,00	
13.7	BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M3	1.000,00	R\$ 27,26	R\$ 27.260,00		R\$ -		R\$ -	1000,00	R\$ 27.260,00	
13.8	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	1.000,00	R\$ 19,68	R\$ 19.680,00		R\$ -		R\$ -	1000,00	R\$ 19.680,00	
13.9	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	15.000,00	R\$ 2,96	R\$ 44.400,00		R\$ -		R\$ -	15000,00	R\$ 44.400,00	
13.10	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	7.200,00	R\$ 175,00	R\$ 1.260.000,00	1073,92	R\$ 187.936,00	1.073,92	R\$ 187.936,00	6126,08	R\$ 1.072.064,00	14,916%
13.11	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 6,0% EM PESO	M3	5.400,00	R\$ 113,30	R\$ 611.820,00		R\$ -		R\$ -	5400,00	R\$ 611.820,00	
13.12	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	36.000,00	R\$ 15,17	R\$ 546.120,00	5546,96	R\$ 84.147,38	5.546,96	R\$ 84.147,38	30453,04	R\$ 461.972,62	15,408%
13.13	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	72.000,00	R\$ 7,52	R\$ 541.440,00	7185,82	R\$ 54.037,37	5.546,96	R\$ 41.713,14	64814,18	R\$ 487.402,63	9,980%
13.14	Base de binder denso (sem transporte)	M3	1.800,00	R\$ 1.261,18	R\$ 2.270.124,00	360,22	R\$ 454.302,26	278,28	R\$ 350.961,17	1439,780	R\$ 1.815.821,74	20,012%
13.15	Carga, descarga e transporte de Binder/CBUQ até a distância média de ida e volta de 1km	M3	1.800,00	R\$ 20,32	R\$ 36.576,00	360,22	R\$ 7.319,67	278,28	R\$ 5.654,65	1439,780	R\$ 29.256,33	20,012%
13.16	Transporte de binder além do primeiro km	M3xKM	27.000,00	R\$ 3,59	R\$ 96.930,00	4961,14	R\$ 17.810,49	3.895,92	R\$ 13.986,35	22038,860	R\$ 79.119,51	18,375%
13.17	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	1.800,00	R\$ 1.507,84	R\$ 2.714.112,00		R\$ -		R\$ -	1800,00	R\$ 2.714.112,00	
13.18	Carga, descarga e transporte de Binder/CBUQ até a distância média de ida e volta de 1km	M3	1.800,00	R\$ 20,32	R\$ 36.576,00		R\$ -		R\$ -	1800,00	R\$ 36.576,00	
13.19	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	27.000,00	R\$ 3,59	R\$ 96.930,00		R\$ -		R\$ -	27000,00	R\$ 96.930,00	
13.20	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5cm, unclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	M2	2.000,00	R\$ 12,71	R\$ 25.420,00		R\$ -		R\$ -	2000,00	R\$ 25.420,00	
13.21	Imprimação betuminosa ligante	M2	2.000,00	R\$ 7,52	R\$ 15.040,00		R\$ -		R\$ -	2000,00	R\$ 15.040,00	
13.22	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	100,00	R\$ 1.507,84	R\$ 150.784,00		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 150.784,00	
13.23	Carga, descarga e transporte de Binder/CBUQ até a distância média de ida e volta de 1km	M3	100,00	R\$ 20,32	R\$ 2.032,00		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 2.032,00	
13.24	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.500,00	R\$ 3,59	R\$ 5.385,00		R\$ -		R\$ -	1500,00	R\$ 5.385,00	
13.25	Fundação de rachão	M3	1.000,00	R\$ 195,16	R\$ 195.160,00	399,11	R\$ 77.890,31	399,11	R\$ 77.890,31	600,89	R\$ 117.269,69	39,911%
SUB TOTAL PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO					R\$ 11.861.654,00		R\$ 1.307.693,52		R\$ 1.006.134,64		R\$ 10.553.960,48	11,025%
14	DRENAGEM											
14.1	Execução de perfil extrusadono local, sem concreto	M3	574,00	R\$ 325,97	R\$ 187.106,78	111,88	R\$ 36.469,52	97,65	R\$ 31.830,97	462,1200	R\$ 150.637,26	19,491%
14.2	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	574,00	R\$ 513,97	R\$ 295.018,78	111,88	R\$ 57.502,96	97,65	R\$ 50.189,17	462,1200	R\$ 237.515,82	19,491%
14.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	7.728,00	R\$ 15,77	R\$ 121.870,56	1178,40	R\$ 18.583,37	1.178,40	R\$ 18.583,37	6549,60	R\$ 103.287,19	15,248%
14.4	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	313,02	R\$ 11,57	R\$ 3.621,64		R\$ -		R\$ -	313,02	R\$ 3.621,64	
14.5	LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	313,02	R\$ 199,86	R\$ 62.560,18	58,14	R\$ 11.619,86	58,14	R\$ 11.619,86	254,88	R\$ 50.940,32	18,574%
14.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 40CM	M	319,50	R\$ 81,74	R\$ 26.115,93		R\$ -		R\$ -	319,50	R\$ 26.115,93	

14.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM	M	58,50	R\$ 110,49	R\$ 6.463,67	18,00	R\$ 1.988,82	18,00	R\$ 1.988,82	40,50	R\$ 4.474,85	30,769%
14.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2	M	818,50	R\$ 169,23	R\$ 138.514,76	240,00	R\$ 40.615,20	240,00	R\$ 40.615,20	578,50	R\$ 97.899,56	29,322%
14.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-2	M	820,00	R\$ 335,85	R\$ 275.397,00		R\$ -		R\$ -	820,00	R\$ 275.397,00	
14.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2	M	300,00	R\$ 466,31	R\$ 139.893,00		R\$ -		R\$ -	300,00	R\$ 139.893,00	
14.11	BOCA DE LOBO SIMPLES	UN.	27,00	R\$ 1.977,95	R\$ 53.404,65		R\$ -		R\$ -	27,00	R\$ 53.404,65	
14.12	BOCA DE LOBO DUPLA	UN.	54,00	R\$ 3.534,27	R\$ 190.850,58		R\$ -		R\$ -	54,00	R\$ 190.850,58	
14.13	BOCA DE LOBO TRIPLA	UN.	11,00	R\$ 5.107,74	R\$ 56.185,14		R\$ -		R\$ -	11,00	R\$ 56.185,14	
14.14	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M	UN.	50,00	R\$ 5.465,02	R\$ 273.251,00		R\$ -		R\$ -	50,00	R\$ 273.251,00	
14.15	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M	50,00	R\$ 937,09	R\$ 46.854,50		R\$ -		R\$ -	50,00	R\$ 46.854,50	
14.16	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	50,00	R\$ 394,25	R\$ 19.712,50		R\$ -		R\$ -	50,00	R\$ 19.712,50	
14.17	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	M2	4.400,00	R\$ 103,77	R\$ 456.588,00		R\$ -		R\$ -	4400,00	R\$ 456.588,00	
14.18	FORMA PARA GALERIA MOLDADA	M2	205,18	R\$ 57,84	R\$ 11.867,61		R\$ -		R\$ -	205,18	R\$ 11.867,61	
14.19	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"	KG	2.430,80	R\$ 12,29	R\$ 29.874,53		R\$ -		R\$ -	2430,80	R\$ 29.874,53	
14.20	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2"	KG	6.775,40	R\$ 11,97	R\$ 81.101,54		R\$ -		R\$ -	6775,40	R\$ 81.101,54	
14.21	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO	M3	67,46	R\$ 489,06	R\$ 32.991,99		R\$ -		R\$ -	67,46	R\$ 32.991,99	
14.22	LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	M3	126,00	R\$ 393,00	R\$ 49.518,00		R\$ -		R\$ -	126,00	R\$ 49.518,00	
14.23	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	UNID	4,00	R\$ 5.515,96	R\$ 22.063,84		R\$ -		R\$ -	4,00	R\$ 22.063,84	
14.24	Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais	M	206,00	R\$ 10.500,00	R\$ 2.163.000,00		R\$ -		R\$ -	206,00	R\$ 2.163.000,00	
SUB TOTAL DRENAGEM					R\$ 4.743.826,18		R\$ 166.779,73		R\$ 154.827,39		R\$ 4.577.046,45	3,516%
15	CALÇADAS E CICLOVIAS											
15.1	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.936,00	R\$ 655,11	R\$ 1.268.292,96	42,98	R\$ 28.156,63	42,98	R\$ 28.156,63	1893,02	R\$ 1.240.136,33	2,220%
15.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. F_05/2021	M2	11.616,00	R\$ 20,59	R\$ 239.173,44		R\$ -		R\$ -	11616,00	R\$ 239.173,44	
15.3	PINTURA ACRILICA PARA PISO CIMENTADO- 2DEMAOS	M2	726,00	R\$ 33,73	R\$ 24.487,98		R\$ -		R\$ -	726,00	R\$ 24.487,98	
15.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	1.000,00	R\$ 19,12	R\$ 19.120,00		R\$ -		R\$ -	1000,00	R\$ 19.120,00	
15.5	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	1.210,00	R\$ 127,32	R\$ 154.057,20		R\$ -		R\$ -	1210,00	R\$ 154.057,20	
SUB TOTAL CALÇADAS E CICLOVIAS					R\$ 1.705.131,58		R\$ 28.156,63		R\$ 28.156,63		R\$ 1.676.974,95	1,651%
16	ILUMINAÇÃO											
16.1	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	80,00	R\$ 121,19	R\$ 9.695,20		R\$ -		R\$ -	80,00	R\$ 9.695,20	
16.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W	UN	80,00	R\$ 601,06	R\$ 48.084,80		R\$ -		R\$ -	80,00	R\$ 48.084,80	
16.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	336,00	R\$ 3,20	R\$ 1.075,20		R\$ -		R\$ -	336,00	R\$ 1.075,20	

16.4	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000 W	UN	80,00	R\$ 38,14	R\$ 3.051,20	R\$ -	R\$ -	80,00	R\$ 3.051,20
16.5	Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2 KV, a seco com cabine	UN	1,00	R\$ 16.126,75	R\$ 16.126,75	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 16.126,75
16.6	Suporte de transformador em poste ou estaleiro	UN	1,00	R\$ 292,37	R\$ 292,37	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 292,37
16.7	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.300,00	R\$ 16,28	R\$ 53.724,00	R\$ -	R\$ -	3300,00	R\$ 53.724,00
16.8	Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm	UN	376,00	R\$ 46,29	R\$ 17.405,04	R\$ -	R\$ -	376,00	R\$ 17.405,04
16.9	Suporte para 4 isoladores de baixa tensão	UN	94,00	R\$ 92,64	R\$ 8.708,16	R\$ -	R\$ -	94,00	R\$ 8.708,16
16.10	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W	UN	94,00	R\$ 601,06	R\$ 56.499,64	R\$ -	R\$ -	94,00	R\$ 56.499,64
16.11	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, (EQUIVALENTE A BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO CPFL, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO)	M	329,00	R\$ 153,89	R\$ 50.629,81	R\$ -	R\$ -	329,00	R\$ 50.629,81
16.12	ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4"	UN	94,00	R\$ 35,70	R\$ 3.355,80	R\$ -	R\$ -	94,00	R\$ 3.355,80
16.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	329,00	R\$ 3,20	R\$ 1.052,80	R\$ -	R\$ -	329,00	R\$ 1.052,80
16.14	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000 W	UN	94,00	R\$ 38,14	R\$ 3.585,16	R\$ -	R\$ -	94,00	R\$ 3.585,16
16.15	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	UN	105,00	R\$ 2.613,11	R\$ 274.376,55	R\$ -	R\$ -	105,00	R\$ 274.376,55
16.16	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	105,00	R\$ 93,48	R\$ 9.815,40	R\$ -	R\$ -	105,00	R\$ 9.815,40
16.17	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W	UN	105,00	R\$ 601,06	R\$ 63.111,30	R\$ -	R\$ -	105,00	R\$ 63.111,30
16.18	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	875,00	R\$ 10,85	R\$ 9.493,75	R\$ -	R\$ -	875,00	R\$ 9.493,75
16.19	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	875,00	R\$ 31,83	R\$ 27.851,25	R\$ -	R\$ -	875,00	R\$ 27.851,25
16.20	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	87,50	R\$ 343,66	R\$ 30.070,25	R\$ -	R\$ -	87,50	R\$ 30.070,25
16.21	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	87,50	R\$ 290,48	R\$ 25.417,00	R\$ -	R\$ -	87,50	R\$ 25.417,00
16.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	3.500,00	R\$ 9,63	R\$ 33.705,00	R\$ -	R\$ -	3500,00	R\$ 33.705,00
16.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.500,00	R\$ 13,49	R\$ 47.215,00	R\$ -	R\$ -	3500,00	R\$ 47.215,00
16.24	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	105,00	R\$ 117,36	R\$ 12.322,80	R\$ -	R\$ -	105,00	R\$ 12.322,80
16.25	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00	R\$ 2.406,85	R\$ 9.627,40	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 9.627,40
16.26	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W	UN	8,00	R\$ 601,06	R\$ 4.808,48	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 4.808,48
16.27	LÂMPADA DE LED 100W	UN	4,00	R\$ 197,51	R\$ 790,04	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 790,04
16.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00	R\$ 3,20	R\$ 153,60	R\$ -	R\$ -	48,00	R\$ 153,60
16.29	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 117,36	R\$ 469,44	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 469,44
16.30	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	R\$ 88,43	R\$ 353,72	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 353,72

16.31	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 55,45	R\$ 221,80	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 221,80
16.32	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	R\$ 1.566,43	R\$ 1.566,43	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.566,43
16.33	CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1,00	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 117,36
16.34	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 2.406,85	R\$ 2.406,85	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 2.406,85
16.35	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA	UN	1,00	R\$ 157,03	R\$ 157,03	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 157,03
16.36	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$ 38,14	R\$ 38,14	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 38,14
16.37	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A	UN	1,00	R\$ 59,62	R\$ 59,62	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 59,62
16.38	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A	UN	1,00	R\$ 159,23	R\$ 159,23	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 159,23
16.39	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1,0 e	M3	48,00	R\$ 13,04	R\$ 625,92	R\$ -	R\$ -	48,00	R\$ 625,92
16.40	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	44,40	R\$ 31,83	R\$ 1.413,25	R\$ -	R\$ -	44,40	R\$ 1.413,25
16.41	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,80	R\$ 343,66	R\$ 1.305,91	R\$ -	R\$ -	3,80	R\$ 1.305,91
16.42	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,80	R\$ 290,48	R\$ 1.103,82	R\$ -	R\$ -	3,80	R\$ 1.103,82
16.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	120,00	R\$ 9,63	R\$ 1.155,60	R\$ -	R\$ -	120,00	R\$ 1.155,60
16.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,00	R\$ 13,49	R\$ 4.856,40	R\$ -	R\$ -	360,00	R\$ 4.856,40
SUB TOTAL DA ILUMINAÇÃO					R\$ 838.054,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 838.054,27	
17	SINALIZAÇÃO								
17.1	Sinaliz. HOR. c/ termoplast HOT-spray	M2	1.800,00	R\$ 64,78	R\$ 116.604,00	R\$ -	R\$ -	1800,00	R\$ 116.604,00
17.2	SINALIZ.HOR. ACRILICA BASE AGUA C/VISIB.	M2	2.904,00	R\$ 34,08	R\$ 98.968,32	R\$ -	R\$ -	2904,00	R\$ 98.968,32
17.3	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD.ALUMINIO GT+GT	M2	50,00	R\$ 1.339,12	R\$ 66.956,00	R\$ -	R\$ -	50,00	R\$ 66.956,00
17.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	36.000,00	R\$ 2,01	R\$ 72.360,00	R\$ -	R\$ -	36000,00	R\$ 72.360,00
SUB TOTAL SINALIZAÇÃO					R\$ 354.888,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 354.888,32	
17	Trecho I e II (conjunto)								
18.1	Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas	un	1,00	R\$ 7.398,53	R\$ 7.398,53	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 7.398,53
18.2	PLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M	ha	8,50	R\$ 21.054,82	R\$ 178.965,97	R\$ -	R\$ -	8,50	R\$ 178.965,97
18.3	Laudo de caracterização de vegetação	un	1,00	R\$ 20.449,25	R\$ 20.449,25	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 20.449,25
18.4	Laudo de caracterização da fauna associada à flora	un	1,00	R\$ 31.042,80	R\$ 31.042,80	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 31.042,80
18.5	MANUTENÇÃO DO PLANTIO FLORESTAL DE ESP.ARBÓREAS NATIVAS COM ESP.DE 3,00M X 2,00	ha x mes	34,00	R\$ 502,28	R\$ 17.077,52	R\$ -	R\$ -	34,00	R\$ 17.077,52
18.6	Projeto executivo (As built) – Paisagismo	UN	1,00	R\$ 4.621,07	R\$ 4.621,07	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 4.621,07

18.7	PLANTIO DE ARVORES	UN	150,00	R\$ 42,74	R\$ 6.411,00		R\$ -		R\$ -	150,00	R\$ 6.411,00	
18.8	Plantio de tapete de floríferas com altura até 0,50 m	M	40,00	R\$ 67,50	R\$ 2.700,00		R\$ -		R\$ -	40,00	R\$ 2.700,00	
18.9	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	40,00	R\$ 28,53	R\$ 1.141,20		R\$ -		R\$ -	40,00	R\$ 1.141,20	
18.10	PROJETO DE PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS	un	1,00	R\$ 2.037,50	R\$ 2.037,50		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 2.037,50	
SUB TOTAL TRECHO I E II (conjunto)					R\$ 271.844,84		R\$ -		R\$ -		R\$ 271.844,84	
SUB TOTAL CUSTO					R\$ 35.768.584,77		R\$ 2.920.177,17		R\$ 1.296.612,66		R\$ 32.848.407,60	
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
19.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,98%	R\$ 35.768.584,77	R\$ 708.217,98	0,15%	R\$ 54.287,80	0,07%	R\$ 25.672,93	1,83%	R\$ 653.930,18	7,665%
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 708.217,98		R\$ 54.287,80		R\$ 25.672,93		R\$ 653.930,18	7,665%
			TOTAL	R\$ 36.476.802,75			R\$ 2.974.464,97		R\$ 1.322.285,59		R\$ 33.502.337,78	8,154%
			BDI 23,91%	R\$ 8.721.603,54			R\$ 711.194,57		R\$ 316.158,48		R\$ 8.010.408,97	8,154%
			TOTAL GERAL	R\$ 45.198.406,29			R\$ 3.685.659,54		R\$ 1.638.444,07		R\$ 41.512.746,75	8,154%
TOTAL DESTA MEDIÇÃO							R\$ 1.638.444,07					

Suzano/SP, 22 de agosto de 2023.

CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
Kleberson dos Santos Agibert
CREA/SP N° 5069939327-SP
Engenheiro Civil

Engenheiro Fiscalizador