



Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras - SERPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MEDIÇÕES

INCRETE PISOS E CONSTRUÇÃO LTDA.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO C/ HABITACIONAL DR. ULSES GUIMARÃES - SOBOCABA B

LOCAL: RUA SANDBO ANTONIO MENDES, S/Nº, JARDIM ESPERANÇA, SOBOCABA/SP

EMPRESA: INCRETE PISOS E CONSTRUÇÃO LTDA.

ITEM	CODIGO	REFERENCIA	UNID.	QUANT.	DATA BASE:	REV. 03	VALOR C/BDI	VALOR TOTAL
------	--------	------------	-------	--------	------------	---------	-------------	-------------

1º Medição		ACUMULADO		SALDO	
QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)

BDI: 25,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES												
ITEM	CODIGO	REFERENCIA	UNID.	QUANT.	DATA BASE:	REV. 03	VALOR C/BDI	VALOR TOTAL	1º Medição	ACUMULADO	SALDO	
									QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
1.1	02.02.130	CDHU	UNXMS	4,00	02/02/2022	RS 651,02	RS 3.404,08	RS 48.285,21	2,00	RS 1.702,04	2,00	RS 1.702,04
1.2	02.02.150	CDHU	UNXMS	4,00	02/02/2022	RS 515,31	RS 2.061,24	RS 42.657,07	2,00	RS 1.702,04	2,00	RS 1.702,04
1.3	02.08.040	CDHU	M2	24,00	02/02/2022	RS 371,32	RS 8.911,68	RS 1.030,62	2,00	RS 1.030,62	2,00	RS 1.030,62
1.4	02.10.060	CDHU	M2	473,62	02/02/2022	RS 1,22	RS 577,82	RS 8.911,68	24,00	RS 8.911,68	24,00	RS 8.911,68
1.5	02.03.120	CDHU	M2	397,47	02/02/2022	RS 76,32	RS 30.334,91	RS 577,82	473,62	RS 577,82	397,47	RS 30.334,91
1.6	45.01.020	CDHU	UNID.	1,00	02/02/2022	RS 1.063,24	RS 1.063,24	RS 1.932,24	397,47	RS -	1,00	RS 1.063,24
1.7	45.03.010	CDHU	UNID.	1,00	02/02/2022	RS 1.932,24	RS 1.932,24	RS 3.684,38	RS -	RS -	1,00	RS 1.932,24
2												
2.1	02.09.030	CDHU	M2	646,07	02/02/2022	RS 4,77	RS 3.081,75	RS 16.642,13	646,07	RS 3.081,75	646,07	RS 3.081,75
2.2	05.10.010	CDHU	M3	129,21	02/02/2022	RS 3,89	RS 502,63	RS 1.725,88	129,21	RS 502,63	129,21	RS 502,63
3												
3.1	08.02.020	CDHU	M3	65,18	02/02/2022	RS 36,37	RS 2.305,42	RS 16.642,13	65,18	RS 2.305,42	65,18	RS 2.305,42
3.2	54.06.020	CDHU	M	151,20	02/02/2022	RS 41,84	RS 6.326,21	RS 6.326,21	151,20	RS 6.326,21	151,20	RS 6.326,21
3.3	54.01.010	CDHU	M2	231,15	02/02/2022	RS 2,90	RS 670,34	RS 670,34	231,15	RS 670,34	231,15	RS 670,34
3.4	11.18.040	CDHU	M3	11,58	02/02/2022	RS 110,37	RS 1.275,88	RS 1.275,88	11,58	RS 1.275,88	11,58	RS 1.275,88
3.5	11.18.180	CDHU	M3	45,77	02/02/2022	RS 130,31	RS 5.984,29	RS 5.984,29	45,77	RS 5.984,29	45,77	RS 5.984,29
3.6	10.02.020	CDHU	KG	116,33	02/02/2022	RS 11,13	RS 1.294,75	RS 1.294,75	116,33	RS 1.294,75	116,33	RS 1.294,75
3.7	11.03.090	CDHU	M3	7,98	02/02/2022	RS 335,71	RS 2.638,68	RS 2.638,68	7,98	RS 2.638,68	7,98	RS 2.638,68
3.8	21.01.100	CDHU	M2	79,50	02/02/2022	RS 65,98	RS 5.176,60	RS 5.176,60	79,50	RS 5.176,60	79,50	RS 5.176,60
3.9												
3.10												
3.11												
3.12												
3.13												
4												
							RS 57.428,23	RS 1.729,80		RS 1.729,80		RS 58.628,03



5,9	09.02.040	CDHU	Forma plana em compensado para estrutura aparente	M2	25,23	RS 147,59	RS 3.723,70	RS -	RS -	25,23	RS 3.723,70
5,10	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 A ou B/1k = 500 Mpa	KG	124,58	RS 8,02	RS 1.111,25	RS -	RS -	124,58	RS 1.111,25
5,11	11.01.290	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombardeio	M3	2,71	RS 343,63	RS 931,78	RS -	RS -	2,71	RS 931,78
5,12	11.16.090	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombardeio	M3	2,71	RS 110,04	RS 298,21	RS -	RS -	2,71	RS 298,21
5,13	33.01.050	CDHU	Estacionamento e levantamento de concreto	M2	25,23	RS 23,49	RS 592,65	RS -	RS -	25,23	RS 592,65
5,14	15.03.030	CDHU	COBERTURA	KG	240,00	RS 14,32	RS 3.435,60	RS -	RS -	240,00	RS 3.435,60
5,15	16.12.060	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	M2	16,24	RS 113,42	RS 1.811,94	RS -	RS -	16,24	RS 1.811,94
5,16	16.12.200	CDHU	Rebimento em chapas de aço galvanizada com epóxi e poliéster, perfil lapsozoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M	11,40	RS 103,62	RS 1.181,27	RS -	RS -	11,40	RS 1.181,27
5,17	16.33.022	CDHU	Chapa, tubo, perfil em chapa galvanizada nº 24 - com 0,33 m	M	16,12	RS 75,97	RS 1.224,64	RS -	RS -	16,12	RS 1.224,64
5,18	46.02.060	CDHU	Tubo de PVC rígido branco Pvc c/n vitolo e anti de doradia, linha simples série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões (liga pluvial)	M	5,60	RS 50,40	RS 282,24	RS -	RS -	5,60	RS 282,24
5,19	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BATAIDA (esp. 5cm)	M3	1,25	RS 110,37	RS 137,96	RS -	RS -	1,25	RS 137,96
5,20	17.05.070	CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa (espessura 7cm)	M3	1,75	RS 599,68	RS 1.049,44	RS -	RS -	1,75	RS 1.049,44
5,21	17.03.040	CDHU	Chamado de desamoldado e alçado (queimado)	M2	25,00	RS 23,96	RS 599,00	RS -	RS -	25,00	RS 599,00
5,22	33.07.102	CDHU	PINTURA	M2	37,80	RS 31,13	RS 1.176,71	RS -	RS -	37,80	RS 1.176,71
5,23	33.03.750	CDHU	Forma Alcatifa (PARA CONCRETO APARENTE PILARES E VIGAS QUADROS E ELEMENTOS)	M2	25,23	RS 24,70	RS 623,18	RS -	RS -	25,23	RS 623,18
5,24	35.04.120	CDHU	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm (PARA O CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO, CONCORRE PROJETO ARQUITETURA, 3) DECAIS POR CONJUNTO)	UN	10,00	RS 377,90	RS 3.779,00	RS -	RS -	10,00	RS 3.779,00
6			PARQUEAMENTO								
6,1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra batida (calçada) assente e recuso gorgem, esp. 5cm)	M3	19,75	RS 110,37	RS 2.179,81	RS 11.760,98	RS -	19,75	RS 11.760,98
6,2	17.05.070	CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 Mpa (aparelhamento assente, calça batida, esp. 7cm)	M3	27,65	RS 599,68	RS 16.581,15	RS 179,81	RS -	27,65	RS 16.581,15
6,3	70.01.001	CDHU	Faixa elevada para travessia de pedestres	M2	95,44	RS 13,41	RS 1.272,85	RS -	RS -	95,44	RS 1.272,85
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
7,1	04.21.130	CDHU	Remoção de pósta de concreto	UN	1,00	RS 175,05	RS 20.782,20	RS 420,28	RS -	1,00	RS 20.361,92
7,2	68.20.010	CDHU	Recolocação de pósta de madeira (pósta concreto pedido)	UN	1,00	RS 305,94	RS 305,94	RS -	RS -	1,00	RS 305,94
7,3	04.21.140	CDHU	Remoção de pósta metálico	UN	1,00	RS 175,05	RS 175,05	RS -	RS -	1,00	RS 175,05
7,4	04.17.040	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em pósta ou binaço	UN	10,00	RS 44,33	RS 443,30	RS -	RS -	10,00	RS 443,30
7,5	38.13.010	CDHU	Eletródio contiguo em polímero de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	49,52	RS 8,18	RS 405,07	RS -	RS -	49,52	RS -
7,6	06.02.020	CDHU	Execução manual em solo de 1" x 2" categoria em vale ou cova até 1,5 m (cava de passagem)	M3	0,43	RS 35,37	RS 15,21	RS 15,21	RS -	0,43	RS -
7,7	14.02.030	CDHU	Alvenaria de elevação de 12 fido marco comum (cava de passagem)	M2	1,92	RS 77,64	RS 149,07	RS -	RS -	1,92	RS 149,07
7,8	17.03.040	CDHU	Dimensionamento e alçado (funilado/cabeça de passagem)	M2	0,64	RS 23,56	RS 15,33	RS -	RS -	0,64	RS 15,33
7,9	11.04.020	CDHU	Concreto preparado no local (fck = 20 MPa (execução limpa das caixas de passagem)	M3	0,02	RS 230,08	RS 4,74	RS -	RS -	0,02	RS 4,74
7,10	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra batida (fundo das caixas de passagem)	M3	0,02	RS 110,37	RS 2,21	RS -	RS -	0,02	RS 2,21
7,11	68.11.040	CDHU	Relevo manual aplicado sem controle de compactação	M3	0,24	RS 11,00	RS 2,64	RS -	RS -	0,24	RS 2,64
7,12	42.05.190	CDHU	Faixa de aluminho de 3/4" x 3/11"	UN	2,00	RS 200,27	RS 400,54	RS -	RS -	2,00	RS 400,54
7,13	41.10.340	CDHU	Poste telecomunicação em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 9,00 m	UN	2,00	RS 1.780,61	RS 3.561,22	RS -	RS -	2,00	RS 3.561,22
7,14	41.10.060	CDHU	Grupo em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	UN	12,00	RS 96,77	RS 1.161,24	RS -	RS -	12,00	RS 1.161,24
7,15	41.11.703	CDHU	Luminária LED retangular para pósta de 14,160 até 17,475 lm, altura de 9,00 m (luminária 118lmV(350V))	UN	12,00	RS 1.092,98	RS 12.555,76	RS -	RS -	12,00	RS 12.555,76

