



BDI: 20,80%

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qtd.	Valores Licitados			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO N.º 04			ACUMULADO ATUAL			SALDO
						Pr. Unit.	Pt. Total	Qtd.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total			
1.0			SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO															
1.1	02.01.021	CDHU	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	M2	7,26	R\$ 632,12	R\$ 4.589,19	7,26	R\$ 4.589,19									
1.2	02.01.171	CDHU	Sanitário/vestibulo provisório em alvenaria	M2	1,21	R\$ 1.127,91	R\$ 1.364,77	1,21	R\$ 1.364,77									
1.3	02.03.110	CDHU	Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	96,80	R\$ 128,06	R\$ 12.396,21	96,80	R\$ 12.396,21									
1.4	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M2	4,50	R\$ 1.064,37	R\$ 4.789,67	4,50	R\$ 4.789,67									
			SUB-TOTAL				R\$ 23.139,84		R\$ 23.139,84									
2.0			PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA															
2.1			CONSERVAÇÃO DO PISO															
2.1.1	04.04.020	CDHU	Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso	M2	256,00	R\$ 30,57	R\$ 7.825,92	160,00	R\$ 4.891,20	41,71	R\$ 1.275,07	201,71	R\$ 6.166,27	54,29	R\$ 1.659,65			
2.1.2	101090	SINAPI	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM, AF_05/2020	M2	256,00	R\$ 255,50	R\$ 65.408,00	160,00	R\$ 40.880,00	41,71	R\$ 10.656,90	201,71	R\$ 51.536,91	54,29	R\$ 13.871,10			
2.1.3	54.04.050	CDHU	Rejuntamento com argamassa de cimento e areia 1:3	M2	256,00	R\$ 20,05	R\$ 5.132,80	160,00	R\$ 3.208,00	41,71	R\$ 836,29	201,71	R\$ 4.044,29	54,29	R\$ 1.088,51			
2.1.4	17-04-09	SURB EDIF.	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS	M2	3.741,71	R\$ 13,29	R\$ 49.727,33	3632,00	R\$ 48.269,28			3632,00	R\$ 48.269,28	109,71	R\$ 1.458,05			
2.2			CONSERVAÇÃO DAS GUÍAS DE CANTEIROS															
2.2.1	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILO MAÇIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	3,44	R\$ 148,31	R\$ 510,19	1,72	R\$ 255,69			1,72	R\$ 255,69	1,72	R\$ 254,50			
2.2.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	51,60	R\$ 4,52	R\$ 233,23	25,80	R\$ 116,62			25,80	R\$ 116,62	25,80	R\$ 116,62			
2.2.3	54.06.020	CDHU	Guia pré-moldada curva tipo PMSF 100 - lck 25 Mpa	M	34,40	R\$ 69,83	R\$ 2.402,15	17,20	R\$ 1.201,08			17,20	R\$ 1.201,08	17,20	R\$ 1.201,08			
2.2.4	54.06.040	CDHU	Guia pré-moldada retila tipo PMSF 100 - lck 25 Mpa	M	86,00	R\$ 66,44	R\$ 5.713,84	43,00	R\$ 2.856,92			43,00	R\$ 2.856,92	43,00	R\$ 2.856,92			
2.2.5	11-01-01	SURB EDIF.	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	51,60	R\$ 20,06	R\$ 1.035,10	25,80	R\$ 517,55			25,80	R\$ 517,55	25,80	R\$ 517,55			
2.2.6	11-03-09	SURB EDIF.	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3:12	M2	51,60	R\$ 51,21	R\$ 2.642,44	25,80	R\$ 1.321,22			25,80	R\$ 1.321,22	25,80	R\$ 1.321,22			
2.2.7	03.10.140	CDHU	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	721,00	R\$ 7,30	R\$ 5.263,30	0,00	R\$ -	360,50	R\$ 2.631,65	360,50	R\$ 2.631,65	360,50	R\$ 2.631,65			
2.2.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMOS, AF_08/2014	M2	721,00	R\$ 21,61	R\$ 15.580,81	0,00	R\$ -	360,50	R\$ 7.790,40	360,50	R\$ 7.790,41	360,50	R\$ 7.790,41			
2.3			CARGA E BOTA-FORA															
2.3.1	01.01.06	SURB EDIF.	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	17,27	R\$ 44,13	R\$ 762,13	6,00	R\$ 264,78	11,27	R\$ 497,35	17,27	R\$ 762,13	0,00	R\$ -			
2.3.2	01-01-07	SURB EDIF.	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	22,45	R\$ 138,80	R\$ 3.116,06	13,79	R\$ 1.914,05	8,66	R\$ 1.202,01	22,45	R\$ 3.116,06	0,00	R\$ -			
			SUB-TOTAL				R\$ 165.353,30		R\$ 105.696,39		R\$ 24.889,67		R\$ 130.586,08		R\$ 34.767,26			
3.0			ILUMINAÇÃO															
3.1	17-45-01	SURB EDIF.	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3X/MES	72,00	R\$ 11,75	R\$ 846,00	24,00	R\$ 282,00			24,00	R\$ 282,00	48,00	R\$ 564,00			
3.2	17-45-02	SURB EDIF.	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	288,00	R\$ 9,16	R\$ 2.638,08	96,00	R\$ 879,36			96,00	R\$ 879,36	192,00	R\$ 1.758,72			
3.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	46,00	R\$ 1,86	R\$ 85,66	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	46,00	R\$ 85,66			
3.4	09.52.01	SURB EDIF.	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	46,00	R\$ 12,73	R\$ 585,58	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	46,00	R\$ 585,58			
3.5	09.72.01	SURB EDIF.	RECOLOCAÇÃO DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS	UN	46,00	R\$ 19,11	R\$ 879,06	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	46,00	R\$ 879,06			
3.6	09.82.86	SURB EDIF.	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150W	UN	46,00	R\$ 322,21	R\$ 14.821,66	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	46,00	R\$ 14.821,66			
3.7	39.12.530	CDHU	Cabo de cobre 1x1x1x1 blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolamento em VDE 105°C - para detecção de incêndio	M	621,00	R\$ 14,50	R\$ 9.004,50	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	621,00	R\$ 9.004,50			
			SUB-TOTAL				R\$ 28.860,44		R\$ 1.161,36		-		R\$ 1.161,36		27.699,08			

216

3

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qtd.	Pr. Unit.	Pr. Total	ACUMULADO		MEDICAO N.º 04		ACUMULADO ATUAL		SALDO	
								Qtd.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total
4.0			CORETO												
4.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	71,48	R\$ 2,83	R\$ 202,29	71,48	R\$ 202,29	R\$ -	-	71,48	R\$ 202,29	0,00	R\$ -
4.2	102209	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	71,48	R\$ 11,55	R\$ 825,59	40,00	R\$ 462,00	R\$ 363,59	-	71,48	R\$ 825,59	0,00	R\$ -
4.3	03.10.140	CDHU	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	58,24	R\$ 7,30	R\$ 425,15	58,24	R\$ 425,15	R\$ -	-	58,24	R\$ 425,15	0,00	R\$ -
4.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	58,24	R\$ 21,61	R\$ 1.258,57	29,12	R\$ 629,28	R\$ 629,28	-	58,24	R\$ 1.258,57	0,00	R\$ -
4.5	55.01.140	CDHU	Limpeza de superfície com hidroalvejamento	M2	36,00	R\$ 7,49	R\$ 269,64	36,00	R\$ 269,64	R\$ -	-	36,00	R\$ 269,64	0,00	R\$ -
4.6	33.03.760	CDHU	Hidropelante incolor para fachada a base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	M2	36,00	R\$ 28,80	R\$ 1.036,80	0,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00	R\$ -	36,00	R\$ 1.036,80
4.7	04.18.370	CDHU	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	M	96,00	R\$ 3,47	R\$ 333,12	0,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00	R\$ -	96,00	R\$ 333,12
4.8	04.17.020	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em telão, piso ou parede	UN	8,00	R\$ 23,13	R\$ 185,04	0,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 185,04
4.9	38.04.040	CDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessórios	UN	60,00	R\$ 45,64	R\$ 2.738,40	0,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00	R\$ -	60,00	R\$ 2.738,40
4.10	95777	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	18,00	R\$ 42,23	R\$ 760,14	0,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00	R\$ -	18,00	R\$ 422,30
4.11	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 77,24	R\$ 231,72	0,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 231,72
4.12	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 64,06	R\$ 64,06	0,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 64,06
4.13	40.04.450	CDHU	Tomada 2P+1 de 10 A - 250 V, completa	CJ	8,00	R\$ 30,67	R\$ 245,36	0,00	R\$ -	R\$ 245,36	-	0,00	R\$ 245,36	0,00	R\$ -
4.14	40.05.020	CDHU	Interruptor com 1 leia simples e placa	CJ	2,00	R\$ 30,41	R\$ 60,82	0,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 60,82
4.15	09-09-51	SURB EDIF.	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	8,00	R\$ 329,68	R\$ 2.637,44	0,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 2.637,44
4.16	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	2,40	R\$ 659,48	R\$ 1.582,75	0,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00	R\$ -	2,40	R\$ 1.582,75
4.17	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	2,40	R\$ 144,61	R\$ 347,06	0,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00	R\$ -	2,40	R\$ 347,06
6.0			SUB-TOTAL			R\$ 144,61	R\$ 347,06	0,00	R\$ -	R\$ 1.988,38	R\$ 1.941,19	0,00	R\$ 3.929,56	2,40	R\$ 9.274,39
6.0			BANHEIRO												
6.1			SUB-TOTAL												
6.1.1	04.02.020	CDHU	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	M	96,00	R\$ 1,56	R\$ 149,76	48,00	R\$ 74,88	R\$ -	-	48,00	R\$ 74,88	48,00	R\$ 74,88
6.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
6.1			BANCOS												
6.1.1	04.02.020	CDHU	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	M	96,00	R\$ 1,56	R\$ 149,76	48,00	R\$ 74,88	R\$ -	-	48,00	R\$ 74,88	48,00	R\$ 74,88
6.0			SUB-TOTAL			R\$ 1,56	R\$ 149,76	48,00	R\$ 74,88	R\$ 1.101,60	-	48,00	R\$ 1.101,60	48,00	R\$ 3.174,60
6.1			SUB-TOTAL												
6.1.1	04.02.020	CDHU	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	M	96,00	R\$ 1,56	R\$ 149,76	48,00	R\$ 74,88	R\$ -	-	48,00	R\$ 74,88	48,00	R\$ 74,88

FABIO MOREIRA
 Assinado de forma digital por FABIO MOREIRA PILAO:17806821821
 PILAO:17806821821 Dados: 2023.06.07 12:16:44 -03'00'

27

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qde.	Valores Licitados		ACUMULADO ANTERIOR		MEDICAO N.º 04		ACUMULADO ATUAL		SALDO	
						Pr. Unit.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total
6.1.2	15.20.020	CDHU	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,24	R\$ 5.803,07	R\$ 1.392,74	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,24	R\$ 1.392,74	
6.1.3	15.20.040	CDHU	Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	M	96,00	R\$ 7,53	R\$ 722,88	0,00	R\$ -	R\$ 28,80	R\$ 216,86	28,80	R\$ 216,86	67,20	R\$ 505,02
6.1.4	102193	SINAPI	LIVAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01Z021	M2	57,60	R\$ 2,83	R\$ 163,01	28,80	R\$ 81,50	R\$ -	R\$ 0,0	28,80	R\$ 81,50	28,80	R\$ 81,50
6.1.5	15-02-60	SIURB EDIF.	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARTÍMIO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA	M2	57,60	R\$ 31,72	R\$ 1.827,07	28,80	R\$ 913,54	-R\$ -	R\$ 0,0	28,80	R\$ 913,54	28,80	R\$ 913,54
6.1.6	100717	SINAPI	LIVAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01Z020	M2	35,45	R\$ 13,76	R\$ 487,79	17,73	R\$ 243,96	R\$ -	R\$ -	17,73	R\$ 243,96	17,72	R\$ 243,83
6.1.7	33.07.102	CDHU	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	35,45	R\$ 59,31	R\$ 2.102,54	17,73	R\$ 1.051,57	R\$ -	R\$ -	17,73	R\$ 1.051,57	17,72	R\$ 1.050,97
6.1.8	98.02.210	CDHU	Banco de madeira com encaixe e pés em ferro fundido pinhado	UN	14,00	R\$ 840,19	R\$ 11.762,66	14,00	R\$ 11.762,66	R\$ -	R\$ -	14,00	R\$ 11.762,66	0,00	R\$ -
6.2			PROJETOS EXECUTIVO E AS BUILT												
6.2.1	20-01-13	SIURB EDIF.	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2	GL	1,00	R\$ 6.857,22	R\$ 6.857,22	1,00	R\$ 6.857,22	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 6.857,22	0,00	R\$ -
6.2.2	01.17.031	CDHU	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	UN	2,00	R\$ 3.779,25	R\$ 7.558,50	2,00	R\$ 7.558,50	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 7.558,50	0,00	R\$ -
6.2.3	01.17.111	CDHU	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN	2,00	R\$ 1.321,29	R\$ 2.642,58	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 2.642,58
7.0			SUB-TOTAL				R\$ 36.666,76		R\$ 28.543,83		R\$ 216,86		R\$ 28.760,69		R\$ 6.906,06
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
7.1	S/C	ACÓRDÃO 2622/13 - TCU	ADMINISTRAÇÃO (PAGAMENTO RELATIVO À EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA - CONTEMPLA ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRAS, VIGIA E ETC. - ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA)	%	3,49%	R\$ 270.500,48	R\$ 9.440,47	0,02	R\$ 6.275,61	R\$ -	R\$ -	0,02	R\$ 6.275,61	1,17%	R\$ 3.164,86
			SUB-TOTAL				R\$ 9.440,47		R\$ 6.275,61		R\$ -		R\$ 6.275,61		R\$ 3.164,86
			TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI				R\$ 279.940,95		R\$ 167.907,00		R\$ 27.047,72		R\$ 194.954,75		R\$ 84.986,25

FABIO MOREIRA
PILAO:17806821821

Assinado de forma digital por FABIO MOREIRA PILAO:17806821821
Dados: 2023.06.07 12:16:54 -03'00'

218

5