

3ª Medição (Final)



Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras - SERPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PLAVGROUDO	DATA BASE:	Augusto/2022	BDI:	20,00%
LOCAL:	RUA ANTÔNIO PIANTORE, S/Nº RESQUILA COM RUA EUGÊNIO SILVANO - JD. SÃO GUILHERME - SOROCABA/SP	FATOR K:	2,55	BDI:	12,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR C/D (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	3ª Medição		ACUMULADO		SALDO				
									QUNT.	VALOR TOTAL (R\$)	DATA	VALOR TOTAL (R\$)	DATA	VALOR TOTAL (R\$)	QUNT.	VALOR TOTAL (R\$)	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1	02.01.021	CHU	Contratação provisória em média - Fornecedor e montagem	M2	4,84	R\$ 423,69	R\$ 151,81	R\$ 151,81	4,84	R\$ 151,81	0,00	R\$ 151,81	0,00	R\$ 151,81			
1.2	02.01.171	CHU	Serviço de instalação provisória em obra	M2	1,21	R\$ 750,63	R\$ 116,62	R\$ 116,62	1,21	R\$ 116,62	0,00	R\$ 116,62	0,00	R\$ 116,62			
1.3	02.01.120	CHU	Reparos nos painéis de madeira em obra, com pó de	M2	20,04	R\$ 60,89	R\$ 1.020,43	R\$ 1.020,43	20,04	R\$ 1.020,43	0,00	R\$ 1.020,43	0,00	R\$ 1.020,43			
1.4	02.03.020	CHU	Piso de identificação para obra	M2	4,59	R\$ 722,57	R\$ 972,65	R\$ 972,65	4,59	R\$ 972,65	0,00	R\$ 972,65	0,00	R\$ 972,65			
1.5	02.03.0	CHU	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE CERA, UTILIZANDO QUARTO DE	M	40,00	R\$ 48,00	R\$ 60,00	R\$ 2.592,40	40,00	R\$ 2.592,40	0,00	R\$ 2.592,40	0,00	R\$ 2.592,40			
1.6	02.10.050	CHU	Locação para rede, caixa e abastecida	M	60,00	R\$ 1,13	R\$ 1,35	R\$ 1.050,00	60,00	R\$ 1.050,00	0,00	R\$ 1.050,00	0,00	R\$ 1.050,00			
1.7	02.10.050	CHU	Locação de vista, calçada, limpeza e higieniz	M2	51,20	R\$ 1,50	R\$ 1,81	R\$ 642,00	51,20	R\$ 642,00	0,00	R\$ 642,00	0,00	R\$ 642,00			
1.8	01.03.40	BRIB	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, 10x12x3 MM	M2	77,69	R\$ 20,59	R\$ 25,35	R\$ 1.599,30	77,69	R\$ 1.599,30	0,00	R\$ 1.599,30	0,00	R\$ 1.599,30			
2 LIMPEZA E TERMOALVENAÇÃO																	
2.11 LIMPEZA DO TERRENO																	
2.1	02.25	CHU	ÁREAZA DE NECAÇÃO DE CANOAS, VERTICAIS, VERTICIAIS E	M2	253,00	R\$ 0,34	R\$ 0,40	R\$ 1.032,20	253,00	R\$ 1.032,20	0,00	R\$ 1.032,20	0,00	R\$ 1.032,20			
2.2	07.05.020	CHU	FEQUENÇA AVANÇADA DE POLÍMERO DE TRINCO MENOR QUE 0,30 MM, COM TRATAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO	M3	33,70	R\$ 27,33	R\$ 33,00	R\$ 1.290,19	33,70	R\$ 1.290,19	0,00	R\$ 1.290,19	0,00	R\$ 1.290,19			
2.3	10.05.0	CHU	CARGA, MANOBRAS E PESQUISA DE SOLOS E ENTUBOS GRANULARES EM CANTO DE 18 M - CARGA COM 7/15 HP E DECOMPOSICIONADO UNID. Nº 07/2020	M3	50,31	R\$ 5,05	R\$ 5,09	R\$ 306,30	50,31	R\$ 306,30	0,00	R\$ 306,30	0,00	R\$ 306,30			
2.4	09.03.05	CHU	SECCIONAMENTO E COLOCACAO DE ARREDORES COM SOLO PREEXISTENTE EM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE SOLO, ESCAVACAO, CASCAE E REVESTIMENTO Nº 11/2019 (com solo no local, incluindo pedregulhos)	M3	12,00	R\$ 9,35	R\$ 11,39	R\$ 145,64	12,00	R\$ 145,64	0,00	R\$ 145,64	0,00	R\$ 145,64			
3 PLAVGROUDO - BARRA E REVESTIMENTO																	
3.11 PRO																	
3.1	07.02.4	CHU	COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE REDE DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO P/CAVACAO Nº 20/2021	M2	120,00	R\$ 0,61	R\$ 0,74	R\$ 80,83	120,00	R\$ 80,83	0,00	R\$ 80,83	0,00	R\$ 80,83			
3.2	07.02.8	CHU	INDICACAO DE REDE E ENTUBACAO PARA REDE DE DRENAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Nº 20/2021	M2	6,50	R\$ 103,00	R\$ 132,27	R\$ 812,65	6,50	R\$ 812,65	0,00	R\$ 812,65	0,00	R\$ 812,65			
3.3	06.02.2	CHU	REVESTIMENTO DE LAJE DE CONCRETO EM LAJE DE CERA, LANTERNA, LANTERNA, LANTERNA Nº 02/2021	M3	9,63	R\$ 101,68	R\$ 123,18	R\$ 1.102,33	9,63	R\$ 1.102,33	0,00	R\$ 1.102,33	0,00	R\$ 1.102,33			
3.4	02.01.06	CHU	REVESTIMENTO DE LAJE DE CONCRETO EM LAJE DE CERA, LANTERNA, LANTERNA Nº 02/2021	M3	120,00	R\$ 11,07	R\$ 13,32	R\$ 1.059,60	120,00	R\$ 1.059,60	0,00	R\$ 1.059,60	0,00	R\$ 1.059,60			
3.5	07.01.7	CHU	CAVADA, ESPALMADORA PARA EXECUCAO DE REDE DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO EM LAMA PLASTICA Nº 09/2021	M2	120,00	R\$ 1,56	R\$ 2,00	R\$ 240,00	120,00	R\$ 240,00	0,00	R\$ 240,00	0,00	R\$ 240,00			
3.6	07.01.9	CHU	REVESTIMENTO DE LAJE DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, POR 20 MPa, LANCAMENTO, ABRIMENTO E ACABAMENTO	M3	13,20	R\$ 425,33	R\$ 516,01	R\$ 6.730,15	13,20	R\$ 6.730,15	0,00	R\$ 6.730,15	0,00	R\$ 6.730,15			
3.12 REVESTIMENTO																	
3.7	34.02.260	CHU	Revestimento para parede, em obra, com 1,5 x 1,20 m e 1,5 x 1,20 m, em obra, com 1,5 x 1,20 m e 1,5 x 1,20 m, em obra, com 1,5 x 1,20 m e 1,5 x 1,20 m	M2	63,78	R\$ 420,00	R\$ 518,95	R\$ 27.783,75	63,78	R\$ 27.783,75	0,00	R\$ 27.783,75	0,00	R\$ 27.783,75			
3.8	34.02.290	CHU	Revestimento para parede, em obra, com 1,5 x 1,20 m e 1,5 x 1,20 m, em obra, com 1,5 x 1,20 m e 1,5 x 1,20 m, em obra, com 1,5 x 1,20 m e 1,5 x 1,20 m	M2	1,44	R\$ 1.720,33	R\$ 2.165,34	R\$ 3.119,53	1,44	R\$ 3.119,53	0,00	R\$ 3.119,53	0,00	R\$ 3.119,53			
3.13 REVESTIMENTO																	
3.9	10.05.13	CHU	REVESTIMENTO DE LAJE DE CONCRETO EM LAJE DE CERA, LANTERNA, LANTERNA Nº 02/2021	M2	120,00	R\$ 41,55	R\$ 63,78	R\$ 6.022,50	120,00	R\$ 6.022,50	0,00	R\$ 6.022,50	0,00	R\$ 6.022,50			
4 PLAVGROUDO - EQUIPAMENTOS																	
4.11 PREPARACAO DE BARRA																	
4.1	09.03.0	CHU	ESCALAFONAMENTO DE BARRA COM PROTECCAO MEXOR CU	M3	5,20	R\$ 77,78	R\$ 93,30	R\$ 408,45	5,20	R\$ 408,45	0,00	R\$ 408,45	0,00	R\$ 408,45			
4.2	17.02.20	CHU	REVESTIMENTO DE LAJE DE CONCRETO EM LAJE DE CERA, LANTERNA, LANTERNA Nº 02/2021	M	34,00	R\$ 63,71	R\$ 79,95	R\$ 2.616,30	34,00	R\$ 2.616,30	0,00	R\$ 2.616,30	0,00	R\$ 2.616,30			
4.3	07.01.4	CHU	REVESTIMENTO DE LAJE DE CONCRETO EM LAJE DE CERA, LANTERNA, LANTERNA Nº 02/2021	M2	52,00	R\$ 0,61	R\$ 0,74	R\$ 33,92	52,00	R\$ 33,92	0,00	R\$ 33,92	0,00	R\$ 33,92			
4.4	10.13.06	CHU	REVESTIMENTO DE LAJE DE CONCRETO EM LAJE DE CERA, LANTERNA, LANTERNA Nº 02/2021	M3	27,94	R\$ 111,41	R\$ 134,58	R\$ 3.630,11	27,94	R\$ 3.630,11	0,00	R\$ 3.630,11	0,00	R\$ 3.630,11			

