



Item	Fonte dos Serviços	Código dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qtd.	Prc. Unit.	Prc. Total	ACQUIZITIVO ANTERIOR	MEDIÇÃO N.º 04	ACQUIZITIVO ATUAL	SALDO				
1.0	Serviços	Serviços	Serviços PRELIMINARES	Un	Qtd.	Prc. Unit.	Prc. Total	Qtd.	Prc. Total	Qtd.	Prc. Total				
1.1	02.02.130	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO -ÁREA MÍNIMA DE 13,90 M²	UNNES	4,00	R\$ 1.331,86	R\$ 5.327,44	2,00	R\$ 2.663,72	1,00	R\$ 1.331,86	3,00	R\$ 3.995,58	1,00	R\$ 1.331,86
1.2	02.08.020	CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	6,00	R\$ 1.035,68	R\$ 6.214,08	6,00	R\$ 6.214,08			6,00	R\$ 6.214,08	0,00	R\$ -
1.3	02.10.050	CDHU	LOCAÇÃO PARA MÚSOS, CERCAS E ALAMBRA DOS	M	89,41	R\$ 1,61	R\$ 143,95	0,00	R\$ -	60,00	R\$ 96,60	60,00	R\$ 96,60	29,41	R\$ 47,35
2.0			<b>SUBTOTAL =&gt;</b>				<b>R\$ 11.685,47</b>		<b>R\$ 6.877,80</b>		<b>R\$ 1.428,46</b>		<b>R\$ 10.506,26</b>		<b>R\$ 47,35</b>
2.1			<b>CAMPO DE FUTEBOL</b>												
2.1.1	96525	SINAPI	REMOÇÃO DO GRAMA DO EXISTENTE E AGENTE DO TERRENO	M2	4.756,42	R\$ 0,51	R\$ 2.428,79	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	4.756,42	R\$ 2.428,79
2.1.2	100981	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE GRAMA VERDEJANTE E PEGUEIRAS AVIÇADAS (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERROS AF 08/2018	M3	713,76	R\$ 11,21	R\$ 8.001,25	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	713,76	R\$ 8.001,25
2.1.3	93593	SINAPI	CARGA MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CÂMERA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	5.987,33	R\$ 1,07	R\$ 5.957,04	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	5.987,33	R\$ 5.957,04
2.2			<b>GRAMADO NOVO</b>												
2.2.1	05.10.010	CDHU	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M3	475,84	R\$ 5,94	R\$ 2.828,49	156,47	R\$ 929,43	319,37	R\$ 1.887,06	475,84	R\$ 2.826,48	0,00	R\$ -
2.2.2	05.10.023	CDHU	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 5 KM ATÉ 0,10 KM	M3	475,84	R\$ 21,18	R\$ 10.078,29	156,47	R\$ 3.314,03	319,37	R\$ 6.764,26	475,84	R\$ 10.078,29	0,00	R\$ -
2.2.3	07.12.020	CDHU	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% P.U. SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO (REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M3	475,84	R\$ 15,84	R\$ 7.537,31	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	475,84	R\$ 7.537,31
2.2.4	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO AF 05/2018	M2	4.758,42	R\$ 0,51	R\$ 2.428,79	3556,38	R\$ 1.813,75	627,60	R\$ 320,08	4183,98	R\$ 2.133,83	574,44	R\$ 292,96
2.2.5	34.02.020	CDHU	PLANTIO DE GRAMA BATAIENS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS)	M2	4.758,42	R\$ 14,63	R\$ 69.615,68	156,47	R\$ 52.029,84	627,60	R\$ 9.181,79	4183,98	R\$ 61.211,63	574,44	R\$ 8.404,05
2.2.6	34.01.010	CDHU	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COM 1	M3	209,37	R\$ 223,50	R\$ 46.794,28	156,47	R\$ 34.971,05	27,92	R\$ 6.173,07	184,09	R\$ 41.144,12	25,28	R\$ 5.650,08
2.2.7	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF 05/2018	UN	138,00	R\$ 6,78	R\$ 935,64	0,00	R\$ -	122,00	R\$ 827,16	122,00	R\$ 827,16	16,00	R\$ 108,48
2.3			<b>REBRASAS</b>												
2.3.1	04.09.160	CDHU	RETRADA DE ENTULHEIRO METÁLICO EM GERAL (PARCIAL)	M2	219,56	R\$ 4,94	R\$ 1.084,63	94,36	R\$ 466,14	125,20	R\$ 618,49	219,56	R\$ 1.084,63	0,00	R\$ -
2.3.2	100981	SINAPI	CARGA MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CÂMERA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	32,83	R\$ 11,21	R\$ 369,15	14,15	R\$ 158,62	18,78	R\$ 210,52	32,93	R\$ 369,15	0,00	R\$ -
2.3.3	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	MAXKM	266,85	R\$ 1,07	R\$ 274,83	110,37	R\$ 118,10	146,48	R\$ 156,73	256,85	R\$ 274,83	0,00	R\$ -
2.4			<b>NOVO ALAMBRA DO</b>												
2.4.1	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 28CM, ESCAVACÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF 05/2020	M	135,00	R\$ 110,72	R\$ 14.947,20	11,00	R\$ 1.217,92	23,00	R\$ 2.546,56	34,00	R\$ 3.764,48	101,00	R\$ 11.182,72
2.4.2	102362	SINAPI	ALAMBRA DO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES COM DIÂMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWS E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) AF 03/2021 (ALTIURA 3,00M)	M²	265,76	R\$ 241,90	R\$ 64.287,34	0,00	R\$ -	265,76	R\$ 64.287,34	265,76	R\$ 64.287,34	0,00	R\$ -
2.4.3	24.02.100	CDHU	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTIURA, COMPLETO	M²	2,50	R\$ 844,24	R\$ 2.110,60	0,00	R\$ -	2,50	R\$ 2.110,60	2,50	R\$ 2.110,60	0,00	R\$ -
2.5			<b>MANUTENÇÃO ALAMBRA DO EXISTENTE</b>												
2.5.1	34.20.080	CDHU	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO Nº 10 BWS, MALHA DE 2" TIPO ALAMBRA DO DE SEGURANÇA	M²	219,56	R\$ 104,30	R\$ 22.900,11	20,00	R\$ 2.086,00	199,56	R\$ 20.814,11	219,56	R\$ 22.900,11	0,00	R\$ -
3.0			<b>SUBTOTAL =&gt;</b>				<b>R\$ 262.573,34</b>		<b>R\$ 97.104,88</b>		<b>R\$ 115.907,77</b>		<b>R\$ 213.012,66</b>		<b>R\$ 48.580,68</b>
3.1			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>												
3.1.1	97665	SINAPI	POSTALMENTO - LUZES	UN	12,00	R\$ 1,82	R\$ 21,84	12,00	R\$ 21,84			12,00	R\$ 21,84	0,00	R\$ -
3.1.2	101657	SINAPI	REPROVIMENTO DE LUMINÁRIAS, DE FORNIA MANUAL, SEM REPROVIMENTO AF 12/2017	UN	12,00	R\$ 782,77	R\$ 9.393,24	12,00	R\$ 9.393,24			12,00	R\$ 9.393,24	0,00	R\$ -
3.1.3	41.11.450	CDHU	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2020	UN	6,00	R\$ 156,47	R\$ 938,82	6,00	R\$ 938,82			6,00	R\$ 938,82	0,00	R\$ -
3.1.4	97881	SINAPI	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM PÓSTO PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	UN	6,00	R\$ 150,19	R\$ 901,14	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	6,00	R\$ 901,14
3.1.5	39.21.231	CDHU	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	144,00	R\$ 12,91	R\$ 1.859,04	72,00	R\$ 929,52			72,00	R\$ 929,52	72,00	R\$ 929,52
3.1.6	98985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,671 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	6,00	R\$ 113,48	R\$ 680,88	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	6,00	R\$ 680,88
3.1.7	37.17.060	CDHU	HASTE DE ATERRAMENTO 5/6 PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	6,00	R\$ 207,43	R\$ 1.244,58	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.244,58
3.2			DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS	UN	6,00	R\$ 267,43	R\$ 1.604,58	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.604,58

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qtd.	Valores Líquidos		ACUMULADO ANTERIOR		MEDICION 2023		ACUMULADO ATUAL		SALDO	
						Pr. Unlt.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total
3.2.1	90106	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANT E E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF-09/2021	M²	13,55	R\$ 9,44	R\$ 127,91	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	13,55	R\$ 127,91
3.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (LACERIO DO SOLO NATURAL, AF-08/2020	M²	33,90	R\$ 8,52	R\$ 288,83	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	33,90	R\$ 288,83
3.2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF-04/2016	M²	11,86	R\$ 44,19	R\$ 524,09	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	11,86	R\$ 524,09
3.2.4	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF-08/2021	M³	1,70	R\$ 460,48	R\$ 782,82	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,70	R\$ 782,82
3.2.5	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAO DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF-12/2021	M	169,50	R\$ 10,96	R\$ 1.857,72	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	169,50	R\$ 1.857,72
3.2.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF-12/2015	M	508,50	R\$ 11,52	R\$ 5.857,92	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	508,50	R\$ 5.857,92
3.3			<b>CALDA DE COMANDO DE ACONDICIONAMENTO</b>												
3.3.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF-10/2020	UN	1,00	R\$ 195,60	R\$ 195,60	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 195,60
3.3.2	38,04,040	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS	M	2,00	R\$ 45,26	R\$ 90,52	2,00	R\$ 90,52	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 90,52	0,00	R\$ -
3.3.3	101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF-09/2020	UN	6,00	R\$ 54,64	R\$ 327,84	1,00	R\$ 54,64	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 54,64	5,00	R\$ 273,20
3.3.4	93960	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF-10/2020	UN	1,00	R\$ 71,00	R\$ 71,00	1,00	R\$ 71,00	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 71,00	0,00	R\$ -
3.3.5	101901	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF-10/202	UN	1,00	R\$ 170,40	R\$ 170,40	1,00	R\$ 170,40	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 170,40	0,00	R\$ -
			<b>SUBTOTAL =&gt;</b>			<b>R\$ 25.634,19</b>		<b>R\$ 11.660,88</b>		<b>R\$ 117.652,66</b>		<b>R\$ 117.336,23</b>		<b>R\$ 11.669,99</b>	<b>R\$ 14.024,21</b>
			<b>TOTAL DA OBRA =&gt;</b>			<b>R\$ 299.953,00</b>					<b>R\$ 117.336,23</b>		<b>R\$ 234.586,89</b>		<b>R\$ 64.966,10</b>

TABELAS DE REFERÊNCIA: CDHU Nº 186 - SEM DESONERAÇÃO - MAIO 2022 SINAPI - NÃO DESONERADO (DRT: 10.08.2022).

FABIO MOREIRA  
 Assinado de forma digital por FABIO MOREIRA PILAO:17806821821  
 Dados: 2023.08.10 08:21:33 -03'00'

PILAO:17806821821