

Item	Fonte das Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qde.	Valores Licitados		ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO N.º 02		ACUMULADO ATUAL		SALDO	
						Pr. Unil.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total
SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	02.02.130	CDHU	Locação de contêiner tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	R\$ 1.464,86	R\$ 4.394,58	1,00	R\$ 1.464,86	2,00	R\$ 2.929,72	1,00	R\$ 1.464,86		
1.2	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 1.058,73	R\$ 6.352,38	6,00	R\$ 6.352,38	6,00	R\$ 6.352,38	0,00	R\$ -		
1.3	02.10.050	CDHU	Locação para muros, cercas e alambrados	M	110,00	R\$ 1,73	R\$ 190,30	110,00	R\$ 190,30	110,00	R\$ 190,30	0,00	R\$ -		
						SUBTOTAL DO SERVIÇO	R\$ 10.937,26		R\$ 8.007,54		R\$ 1.464,86		R\$ 9.472,40		R\$ 1.464,86
2															
LIMPEZA DO TERRENO															
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	600,00	R\$ 0,50	R\$ 300,00	0,00	R\$ -	600,00	R\$ 300,00	600,00	R\$ 300,00	0,00	R\$ -
2.2	54.01.010	CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	600,00	R\$ 4,84	R\$ 2.904,00	0,00	R\$ -	600,00	R\$ 2.904,00	600,00	R\$ 2.904,00	0,00	R\$ -
2.3	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com sacamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	12,00	R\$ 111,67	R\$ 1.340,04	0,00	R\$ -	12,00	R\$ 1.340,04	12,00	R\$ 1.340,04	0,00	R\$ -
						SUBTOTAL DO SERVIÇO	R\$ 4.544,04		R\$ -		R\$ 4.544,04		R\$ 4.544,04		R\$ -
3															
BASE															
3.1	98622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 45 CM+. AF_08/2017	M3	30,00	R\$ 150,19	R\$ 4.505,70	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 4.505,70	30,00	R\$ 4.505,70	0,00	R\$ -
3.2	98620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	30,00	R\$ 685,37	R\$ 20.561,10	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 20.561,10	30,00	R\$ 20.561,10	0,00	R\$ -
3.3	16.01.091	FDE	FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇÃO (GRADIL ELÉTROFUNDDO)	M2	110,00	R\$ 494,04	R\$ 54.344,40	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	110,00	R\$ 54.344,40		
3.4	21.01.160	CDHU	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	M2	600,00	R\$ 71,86	R\$ 43.116,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	600,00	R\$ 43.116,00		
EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)															
3.5	18-14-08	SIURB - EDIH METÁLICA	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 3.147,86	R\$ 3.147,86	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 3.147,86	1,00	R\$ 3.147,86	0,00	R\$ -
3.6	18-14-11	SIURB - EDIH METÁLICA	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 1.990,71	R\$ 1.990,71	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.990,71	1,00	R\$ 1.990,71	0,00	R\$ -
3.7	18-14-15	SIURB - EDIH METÁLICA	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 2.220,72	R\$ 2.220,72	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.220,72	1,00	R\$ 2.220,72	0,00	R\$ -
3.8	18-14-16	SIURB - EDIH METÁLICA	BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO	UN	1,00	R\$ 16.754,38	R\$ 16.754,38	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 16.754,38	1,00	R\$ 16.754,38	0,00	R\$ -
3.9	18-14-22	SIURB - EDIH METÁLICA	ESCALA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 2.036,60	R\$ 2.036,60	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.036,60	1,00	R\$ 2.036,60	0,00	R\$ -
3.10	18-14-24	SIURB - EDIH METÁLICA	GAIOLA LABRINTO (1,5X1,5X2,0M) - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 2.783,37	R\$ 2.783,37	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.783,37	1,00	R\$ 2.783,37	0,00	R\$ -
						SUBTOTAL DO SERVIÇO	R\$ 161.460,84		R\$ -		R\$ 64.000,44		R\$ 54.000,44		R\$ 97.460,40
4															
ACADÊMIA AO AR LIVRE															
EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)															



Prefeitura de
SOROCABA

PLANILHA MEDIÇÃO N.º 02 - Período 01/10/2023 A 31/10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND, ACADEMIA AO AR LIVRE E ILUMINAÇÃO

Endereço: PRAÇA ILMA PEREIRA DE CARVALHO - RUA ANTONIO MÁXIMO - JARDIM RUBI

- SOROCABA-SP

Contrato: 365/23

BDI OBRA: 20,80%

BDI EQUIP.: 12,00%



Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qde.	Valores Estimados		ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO N.º 02		ACUMULADO ATUAL		SALDO	
						Pre-Unit.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total
4.1	103188	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 5.715,04	R\$ 5.715,04	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 5.715,04	1,00	R\$ 5.715,04	0,00	R\$ -
4.2	103208	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.148,81	R\$ 2.148,81	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.148,81	1,00	R\$ 2.148,81	0,00	R\$ -
						SUBTOTAL DO SERVIÇO	R\$ 7.863,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.863,85	R\$ -	R\$ 7.863,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,00	R\$ 397,72	R\$ 1.193,16	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 1.193,16	3,00	R\$ 1.193,16	0,00	R\$ -
5.2	05.07.040	CDHU	Remoção de emulso separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	3,00	R\$ 111,67	R\$ 335,01	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 335,01	3,00	R\$ 335,01	0,00	R\$ -
5.3	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE +5 CM*. AF_08/2017	M3	3,00	R\$ 150,19	R\$ 450,57	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 450,57	3,00	R\$ 450,57	0,00	R\$ -
5.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	30,00	R\$ 106,07	R\$ 3.182,10	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 3.182,10	30,00	R\$ 3.182,10	0,00	R\$ -
5.5	11.20.050	CDHU	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	2,00	R\$ 21,12	R\$ 42,24	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 42,24	2,00	R\$ 42,24	0,00	R\$ -
5.6	101094	SINAPI	PISO FODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	2,00	R\$ 193,27	R\$ 386,54	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 386,54	2,00	R\$ 386,54	0,00	R\$ -
						SUBTOTAL DO SERVIÇO	R\$ 5.589,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.589,82	R\$ -	R\$ 5.589,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	34.02.100	CDHU	PAISAGISMO	M2	250,00	R\$ 17,35	R\$ 4.337,50	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	250,00	R\$ 4.337,50
						SUBTOTAL DO SERVIÇO	R\$ 4.337,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.337,50
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
			POSTAMENTO												
7.1	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	27,00	R\$ 698,61	R\$ 18.862,47	0,00	R\$ -	27,00	R\$ 18.862,47	27,00	R\$ 18.862,47	0,00	R\$ -
7.2	04.20.040	CDHU	Remoção de lâmpada	UN	27,00	R\$ 4,60	R\$ 124,20	0,00	R\$ -	27,00	R\$ 124,20	27,00	R\$ 124,20	0,00	R\$ -
7.3	39.21.231	CDHU	Capo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 KV - isolação HEPR 90°C	M	108,00	R\$ 12,31	R\$ 1.329,48	0,00	R\$ -	108,00	R\$ 1.329,48	108,00	R\$ 1.329,48	0,00	R\$ -
						SUBTOTAL DO SERVIÇO	R\$ 20.316,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.316,15	R\$ -	R\$ 20.316,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
8.1	35.04.120	CDHU	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	10,00	R\$ 713,46	R\$ 7.134,60	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 7.134,60	10,00	R\$ 7.134,60	0,00	R\$ -

Fábio M. Silva
 Eng. Civil
 CREA 50608/279911



Prefeitura de
SOROCABA

PLANILHA MEDIÇÃO N.º 02 - Período 01/10/2023 A 31/10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND, ACADEMIA AO AR LIVRE E ILUMINAÇÃO
Endereço: PRAÇA ILMA PEREIRA DE CARVALHO – RUA ANTONIO MÁXIMO – JARDIM RUBI
– SOROCABA-SP

BDI OBRA: 20,80%

BDI EQUIP.: 12,00%



Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qde.	Valores Licitados			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO N.º 02			ACUMULADO ATUAL			SALDO	
						Pr. Unit.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total				
8.2	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA, AF 05/2021	M2	500,00	R\$ 4,80	R\$ 2.400,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	500,00	R\$ 2.400,00	500,00	R\$ 2.400,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
8.3	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF 05/2021	M2	500,00	R\$ 34,37	R\$ 17.185,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	500,00	R\$ 17.185,00	500,00	R\$ 17.185,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
				SUBTOTAL DO SERVIÇO			R\$ 26.719,60		R\$ -		R\$ 26.719,60		R\$ -		R\$ 26.719,60		R\$ -		R\$ -
9.1	55.01.020	CDHU	LIMPEZA FINAL	M2	60,00	R\$ 16,14	R\$ 968,40	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	60,00	R\$ 968,40	60,00	R\$ 968,40				
9.2	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	55,00	R\$ 111,67	R\$ 6.141,85	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	55,00	R\$ 6.141,85	55,00	R\$ 6.141,85				
				SUBTOTAL DO SERVIÇO			R\$ 7.110,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.110,25
				TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI			R\$ 238.879,11		R\$ 8.007,54		R\$ 120.498,56		R\$ 128.506,10		R\$ 110.373,01				

Edgley L. Lima de Souza Junior
Chefe de Seção de Engenharia de Obras Públicas
SINAPI

Eng.º M. Piffa
Eng.º Civil
SINAPI