

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM:	1.7
CÓD. / REF.	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	QTDE CONTRATO
01-05-40 - SIURB			290,46




Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	290,46
	QTD Acumulada	290,46

CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645	


Carolini Kellen de Godoi
 Engenheira Civil
 Eng. de Segurança do Trabalho
 CREA/SP 5070811645

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	LIMPEZA E TERRAPLANAGEM	ITEM:	3.1
CÓD. / REF.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M)	M2	QTDE CONTRATO
98525 - SINAPI			263,51



Observação:

QTDE Anterior	0,00
QDE Atual	263,51
QTD Acumulada	263,51

CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA

RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645

VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO
DA FISCALIZAÇÃO

Carolini Kellen de Godoi
Carolini Kellen de Godoi
Engenheira Civil
Eng. de Segurança do Trabalho
CREA/SP 5070811645

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	LIMPEZA E TERRAPLANAGEM	ITEM:	3.2
CÓD. / REF.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOROU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.	UN	QTDE CONTRATO
98526 - SINAPI			6,00



Observação:

QTDE Anterior	0,00
QDE Atual	6,00
QTD Acumulada	6,00

CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA

RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645

VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO
DA FISCALIZAÇÃO

Carolini Kellen de Godoi
Carolini Kellen de Godoi
Engenheira Civil
Eng. de Segurança do Trabalho
CREA/SP 5070811645



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	LIMPEZA E TERRAPLANAGEM	ITEM:	3.3
CÓD. / REF.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE	M3	QTDE CONTRATO
101114 - SINAPI	ESTEIRAS		86,61



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	86,61
	QTD Acumulada	86,61
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645		

Carolini Kellen de Godoi
Carolini Kellen de Godoi
Engenheira Civil
Eng. de Segurança do Trabalho
CREA/SP 5070811645



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	LIMPEZA E TERRAPLANAGEM	ITEM:	3.4
CÓD. / REF.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO		
100981 - SINAPI	BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	QTDE CONTRATO 348,13



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	348,13
	QTD Acumulada	348,13
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645		

Carolini
Carolini Kellen de Godoi
Engenheira Civil
Eng. de Segurança do Trabalho
CREA/SP 5070811645



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	LIMPEZA E TERRAPLANAGEM	ITEM:	3.5
CÓD. / REF.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA	TXKM	QTDE CONTRATO
97918 - SINAPI	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM		4839,96



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	4839,96
	QTD Acumulada	4839,96
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645		

Carolini
Carolini Kellen de Godoi
Engenheira Civil
Eng. de Segurança do Trabalho
CREA/SP 5070811645



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	LIMPEZA E TERRAPLANAGEM	ITEM:	3.6
CÓD. / REF.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	QTDE CONTRATO
96386 - SINAPI			43,93



Observação:

QTDE Anterior	0,00
QDE Atual	43,93
QTD Acumulada	43,93

CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA

RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645

VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

Carolini
Carolini Kellen de Godoi
Engenheira Civil
Eng. de Segurança do Trabalho
CREA/SP 5070811645