



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDICÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	DEMOLIÇÕES	ITEM:	4.1
CÓD. / REF.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	QTDE CONTRATO
13-50-01 - SIURB			21,87



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	21,87
	QTD Acumulada	21,87
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645		

Carolini
Carolini Kellen de Godoi
Engenheira Civil
Eng. de Segurança do Trabalho
CREA/SP 5070811645



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	DEMOLIÇÕES	ITEM:	4.2
CÓD. / REF. 04.09.100 - CDHU	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2	QTDE CONTRATO 6,36
DESCRIÇÃO	DEMOLIÇÕES	ITEM:	4.3
CÓD. / REF. 04.09.160 - CDHU	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	QTDE CONTRATO 2,10



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	6,36
	QTD Acumulada	6,36
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645		

Carolini
Carolini Kellen de Godoi
Engenheira Civil
Eng. de Segurança do Trabalho
CREA/SP 5070811645

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	DEMOLIÇÕES	ITEM:	4.4 a 4.17
CÓD. / REF.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	QTDE CONTRATO
97625 - SINAPI			1,73
CÓD. / REF.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	QTDE CONTRATO
97626 - SINAPI			0,05
CÓD. / REF.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	QTDE CONTRATO
97663 - SINAPI			4,00
CÓD. / REF.	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A	UN	QTDE CONTRATO
97666 - SINAPI			4,00
CÓD. / REF.	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	QTDE CONTRATO
97664 - SINAPI			8,00
CÓD. / REF.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	QTDE CONTRATO
97634 - SINAPI			74,47
CÓD. / REF.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	QTDE CONTRATO
97644 - SINAPI			10,80
CÓD. / REF.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	QTDE CONTRATO
97645 - SINAPI			1,20
CÓD. / REF.	DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR	M2	QTDE CONTRATO
04-50-10 - SIURB			12,01
CÓD. / REF.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	QTDE CONTRATO
97665 - SINAPI			2,00
CÓD. / REF.	Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore	M	QTDE CONTRATO
04.04.030 - CDHU			2,40
CÓD. / REF.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	QTDE CONTRATO
97647 - SINAPI			31,50
CÓD. / REF.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	QTDE CONTRATO
100981 - SINAPI			39,49
CÓD. / REF.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	QTDE CONTRATO
97918 - SINAPI			592,35



Observação:

QTDE Anterior	0,00
QDE Atual	1,73
QTD Acumulada	1,73

CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA

RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645

VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO