

Linha	CDHU	Descrição	UNID.	QUANT.	VALOR S/ BDI (R\$)	VALOR C/D BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	BDI: 20,00%	BDI: 12,00%	VALOR TOTAL (R\$)	1ª Medição		2ª Medição		ACUMULADO		SALDO			
											VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.
ACADEMIA AO AR LIVRE BASE DA ACADÊMIA + BASE DO EQUIPAMENTO P.N.E.																				
1.1	02.02.130	CDHU	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 banheiro e 1 ponto de energia elétrica - área mínima de 15,80 m²	UNDEES	2,00	R\$ 1.099,76	R\$ 1.316,43	R\$ 217,67	R\$ 2.632,86	1,00	R\$ 1.316,43	R\$ 1.316,43	1,00	R\$ 1.316,43	1,00	R\$ 1.316,43	1,00	R\$ 1.316,43	1,00	R\$ 1.316,43
1.2	02.08.040	CDHU	Placa em tela com impressão digital e teclado em medidor	M2	4,50	R\$ 265,45	R\$ 320,56	R\$ 55,11	R\$ 1.943,53	4,50	R\$ 1.442,97	R\$ 1.442,97	4,50	R\$ 1.442,97	4,50	R\$ 1.442,97	4,50	R\$ 1.442,97	4,50	R\$ 1.442,97
1.3	01-05-40	SIMAP1	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	36,00	R\$ 23,26	R\$ 23,26	R\$ 0,00	R\$ 1.011,60	36,00	R\$ 1.011,60	R\$ 1.011,60	36,00	R\$ 1.011,60	36,00	R\$ 1.011,60	36,00	R\$ 1.011,60	36,00	R\$ 1.011,60
LOCALIZAÇÃO																				
1.4	02.10.000	CDHU	Locação de vias, cedeplas, limpaes e logas	M2	224,00	R\$ 1,51	R\$ 1,82	R\$ 0,31	R\$ 338,24	224,00	R\$ 407,68	R\$ 407,68	224,00	R\$ 407,68	224,00	R\$ 407,68	224,00	R\$ 407,68	224,00	R\$ 407,68
BASE DO TERRENO / TERRAPILAGEM																				
2.1	98925	SIMAP1	LIMPEZA MECANIZADA DE GRAMA VEGETAL, VEGE/FACO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERROS AF. 09/2018	M2	224,00	R\$ 0,35	R\$ 0,42	R\$ 0,07	R\$ 94,08	224,00	R\$ 94,08	R\$ 94,08	224,00	R\$ 94,08	224,00	R\$ 94,08	224,00	R\$ 94,08	224,00	R\$ 94,08
2.2	54.01.010	CDHU	Requisição e transporte mecânico de supelendas, sem controle de estoque (norma)	M2	224,00	R\$ 3,12	R\$ 3,17	R\$ 0,05	R\$ 698,48	224,00	R\$ 698,48	R\$ 698,48	224,00	R\$ 698,48	224,00	R\$ 698,48	224,00	R\$ 698,48	224,00	R\$ 698,48
ACADEMIA AO AR LIVRE																				
BASE DA ACADÊMIA + BASE DO EQUIPAMENTO P.N.E.																				
3.1	96922	SIMAP1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APICADO EM PISOS OUTILAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM, AF. 09/2017	M3	7,00	R\$ 106,11	R\$ 128,18	R\$ 22,07	R\$ 897,26	7,00	R\$ 897,26	R\$ 897,26	7,00	R\$ 897,26	7,00	R\$ 897,26	7,00	R\$ 897,26	7,00	R\$ 897,26
3.2	97098	SIMAP1	ARMADILHA PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO COM USO DE TELA ORG. AF. 09/2020	KG	207,20	R\$ 13,28	R\$ 16,04	R\$ 2,76	R\$ 3.323,49	207,20	R\$ 3.323,49	R\$ 3.323,49	207,20	R\$ 3.323,49	207,20	R\$ 3.323,49	207,20	R\$ 3.323,49	207,20	R\$ 3.323,49
3.3	97096	SIMAP1	PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO EM ÁREA SERRADA, 4" UTILIZADO, AF. 09/2021	M2	5,20	R\$ 123,01	R\$ 148,60	R\$ 25,59	R\$ 772,72	5,20	R\$ 772,72	R\$ 772,72	5,20	R\$ 772,72	5,20	R\$ 772,72	5,20	R\$ 772,72	5,20	R\$ 772,72
3.4	97095	SIMAP1	CONCRETO EM RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FOK 30 MPa - LAMINADO ADEMSAMENTO E FOCAMENTO, AF. 09/2021	M3	14,00	R\$ 451,27	R\$ 545,13	R\$ 93,86	R\$ 6.917,78	14,00	R\$ 6.917,78	R\$ 6.917,78	14,00	R\$ 6.917,78	14,00	R\$ 6.917,78	14,00	R\$ 6.917,78	14,00	R\$ 6.917,78
EQUIPAMENTOS (R.D.I. LOFERRICADO)																				
3.5	103188	SIMAP1	INSTALAÇÃO DE MULTITENÇÃO COM SEIS TÊNACAS, ENTUBO AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA BADE - AF. 10/2021	UN	1,00	R\$ 5.333,19	R\$ 5.995,57	R\$ 662,38	R\$ 5.995,57	1,00	R\$ 5.995,57	R\$ 5.995,57	1,00	R\$ 5.995,57	1,00	R\$ 5.995,57	1,00	R\$ 5.995,57	1,00	R\$ 5.995,57
3.6	103188	SIMAP1	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE GALVÃO TRIPLO EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA BADE - AF. 10/2021	UN	1,00	R\$ 4.330,52	R\$ 4.850,18	R\$ 519,66	R\$ 4.850,18	1,00	R\$ 4.850,18	R\$ 4.850,18	1,00	R\$ 4.850,18	1,00	R\$ 4.850,18	1,00	R\$ 4.850,18	1,00	R\$ 4.850,18
3.7	103205	SIMAP1	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE FERNAS TRIPLO EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA BADE - AF. 10/2021	UN	1,00	R\$ 3.397,01	R\$ 3.793,45	R\$ 396,44	R\$ 3.793,45	1,00	R\$ 3.793,45	R\$ 3.793,45	1,00	R\$ 3.793,45	1,00	R\$ 3.793,45	1,00	R\$ 3.793,45	1,00	R\$ 3.793,45
3.8	103187	SIMAP1	DE CONCRETO EXISTENTE, AF. 10/2021	UN	1,00	R\$ 4.032,09	R\$ 4.515,94	R\$ 483,85	R\$ 4.515,94	1,00	R\$ 4.515,94	R\$ 4.515,94	1,00	R\$ 4.515,94	1,00	R\$ 4.515,94	1,00	R\$ 4.515,94	1,00	R\$ 4.515,94
3.9	103185	SIMAP1	INSTALAÇÃO DE ESQUIL TRIPLO EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA BADE - AF. 10/2021	UN	1,00	R\$ 5.090,13	R\$ 5.700,95	R\$ 610,82	R\$ 5.700,95	1,00	R\$ 5.700,95	R\$ 5.700,95	1,00	R\$ 5.700,95	1,00	R\$ 5.700,95	1,00	R\$ 5.700,95	1,00	R\$ 5.700,95
3.10	103209	SIMAP1	INSTALAÇÃO DE SUPR. D'ÁGUA, ENTUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA BADE - AF. 10/2021	UN	1,00	R\$ 2.335,98	R\$ 2.616,30	R\$ 280,32	R\$ 2.616,30	1,00	R\$ 2.616,30	R\$ 2.616,30	1,00	R\$ 2.616,30	1,00	R\$ 2.616,30	1,00	R\$ 2.616,30	1,00	R\$ 2.616,30
ACADÊMIA AO AR LIVRE (R.D.I. LOFERRICADO)																				
3.11	C.01	COMPOSIÇÃO	Formaçao de 100kg de concreto armado com 10% de ar livre / Adoçante com 1% de sílica para pessoas com deficiência	CJ	1,00	R\$ 1.716,48	R\$ 1.922,46	R\$ 205,98	R\$ 1.922,46	1,00	R\$ 1.922,46	R\$ 1.922,46	1,00	R\$ 1.922,46	1,00	R\$ 1.922,46	1,00	R\$ 1.922,46	1,00	R\$ 1.922,46
3.12	C.02	COMPOSIÇÃO	Formaçao e instalação de equipamento de academia ao ar livre / Adoçante com 1% de sílica para pessoas com deficiência	CJ	1,00	R\$ 2.092,86	R\$ 2.299,20	R\$ 206,34	R\$ 2.299,20	1,00	R\$ 2.299,20	R\$ 2.299,20	1,00	R\$ 2.299,20	1,00	R\$ 2.299,20	1,00	R\$ 2.299,20	1,00	R\$ 2.299,20
PLACA ORIENTATIVA																				
3.13	103210	SIMAP1	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2.000 X 1.000, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA BADE - AF. 10/2021	UN	1,00	R\$ 1.912,42	R\$ 2.141,91	R\$ 229,49	R\$ 2.141,91	1,00	R\$ 2.141,91	R\$ 2.141,91	1,00	R\$ 2.141,91	1,00	R\$ 2.141,91	1,00	R\$ 2.141,91	1,00	R\$ 2.141,91
PASSO EM CONCRETO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ENTRADA																				
4.1	11.20.050	CDHU	Corte de 10m de diâmetro, com 1 metro de disco demarcando para passe	M	3,20	R\$ 15,49	R\$ 19,92	R\$ 4,43	R\$ 63,74	3,20	R\$ 63,74	R\$ 63,74	3,20	R\$ 63,74	3,20	R\$ 63,74	3,20	R\$ 63,74	3,20	R\$ 63,74
4.2	03.01.020	CDHU	Demolição manual de concreto simples	M3	0,12	R\$ 184,54	R\$ 222,92	R\$ 38,38	R\$ 28,75	0,12	R\$ 28,75	R\$ 28,75	0,12	R\$ 28,75	0,12	R\$ 28,75	0,12	R\$ 28,75	0,12	R\$ 28,75
BASE DO PASSO PÚBLICO / RAMPA E ACESSIBILIDADE																				
4.3	96922	SIMAP1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APICADO EM PISOS OUTILAJES	M3	0,06	R\$ 106,11	R\$ 128,18	R\$ 22,07	R\$ 7,69	0,06	R\$ 7,69	R\$ 7,69	0,06	R\$ 7,69	0,06	R\$ 7,69	0,06	R\$ 7,69	0,06	R\$ 7,69
4.4	94991	SIMAP1	EXECUÇÃO DE PRESSÃO DE FERNAS TRIPLO EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA BADE - AF. 10/2021	M3	0,08	R\$ 541,38	R\$ 633,99	R\$ 92,61	R\$ 52,32	0,08	R\$ 52,32	R\$ 52,32	0,08	R\$ 52,32	0,08	R\$ 52,32	0,08	R\$ 52,32	0,08	R\$ 52,32
4.5	101094	SIMAP1	PISO POROTÁMICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BARRAÇA, CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 09/2022	M	1,20	R\$ 159,42	R\$ 189,42	R\$ 30,00	R\$ 202,10	1,20	R\$ 202,10	R\$ 202,10	1,20	R\$ 202,10	1,20	R\$ 202,10	1,20	R\$ 202,10	1,20	R\$ 202,10
ASSERVIÇO SOBRE ARGAMASSA, AF. 09/2020																				
PASSAGIÃO																				
5.1	34.02.100	CDHU	Plano de grama semeada em placas (fardas e canteiros)	M2	120,00	R\$ 13,83	R\$ 16,71	R\$ 2,88	R\$ 1.659,50	120,00	R\$ 1.659,50	R\$ 1.659,50	120,00	R\$ 1.659,50	120,00	R\$ 1.659,50	120,00	R\$ 1.659,50	120,00	R\$ 1.659,50



ORÇ:	REALIZAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	DATA BASE:	05/04/2024 a 30/04/2024					
LOCAL:	RUA MARIA DO CARMO S. POZAN CONFLUÊNCIA COM A RUA ANIBAL LETTE DA CRUZ, JARDIM PARANÓXI – SOROCABA/SP.	BDI: 20,00%						
ITEM	CODIGO	REFERENCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR S/ BDI (R\$)	VALOR C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
POSTALMENTO								
6			INSTALAÇÃO ELÉTRICA			R\$ 15.787,52	R\$ 19.071,56	

6.1	41.10.330	CDHU	Reforço hidráulico: rede em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	UN	2,00	R\$ 2.099,58	R\$ 2.536,29	R\$ 4.199,16	R\$ 5.072,58
6.2	101657	SIMAFI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 80 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	8,00	R\$ 467,20	R\$ 582,40	R\$ 3.657,60	R\$ 4.418,40
6.3	41.11.430	CDHU	Suprte tubular de fiação em aço para 1 unidade de um póda	UN	2,00	R\$ 114,31	R\$ 138,09	R\$ 276,18	R\$ 276,18
6.4	97882	SIMAFI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40 X 0,40. LARGURA DE 120 mm	UN	2,00	R\$ 169,45	R\$ 204,70	R\$ 338,90	R\$ 409,40
6.5	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra bitulada	M3	0,10	R\$ 151,24	R\$ 182,70	R\$ 151,24	R\$ 182,70
6.6	94983	SIMAFI	CONCRETO FCK - 15MPa, TRAÇO 1:3:4,3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,02	R\$ 285,15	R\$ 386,54	R\$ 5,90	R\$ 7,13
6.7	39.21.230	CDHU	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm ² , Isolamento 0,67 mV - Isolado HEPR BYC DE ATERRAMENTO 68 PARA 500V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2017	M	24,00	R\$ 4,75	R\$ 5,74	R\$ 114,00	R\$ 137,76
6.8	96985	SIMAFI	Conector cabotante de 4x4"	UN	2,00	R\$ 83,71	R\$ 101,12	R\$ 167,42	R\$ 202,24
6.9	42.05.110	CDHU	Conector cabotante de 4x4"	UN	2,00	R\$ 21,10	R\$ 25,48	R\$ 42,20	R\$ 50,98
6.10	101632	SIMAFI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	8,00	R\$ 29,40	R\$ 35,52	R\$ 235,20	R\$ 284,16
6.11	93669	SIMAFI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 45,20	R\$ 54,60	R\$ 90,40	R\$ 109,20
6.12	37.17.060	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 póds	UN	2,00	R\$ 184,61	R\$ 223,01	R\$ 369,22	R\$ 446,02

CAVAMENTO IMPLANTADO									
6.13	90106	SIMAFI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E USANTE) PARA COMPOSIÇÃO POR TRECHO RETROSCAV. 0,28 M3, LARGURA DE 0,8 M X 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	4,20	R\$ 61,19	R\$ 7,48	R\$ 28,00	R\$ 31,42
6.14	101616	SIMAFI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (AGRESTE DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	7,00	R\$ 6,30	R\$ 7,61	R\$ 44,10	R\$ 53,27
6.15	38.13.030	CDHU	Esquadro conjugado em polietileno de alta densidade. DN - 75 mm, com cabo DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 X 1,5 mm ² ANTI-CHAMA 0,67 0 mV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	35,00	R\$ 14,56	R\$ 17,59	R\$ 509,60	R\$ 616,65
6.16	91931	SIMAFI	CONCRETO FCK - 15MPa, TRAÇO 1:3:4,3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,87	R\$ 295,15	R\$ 396,54	R\$ 256,78	R\$ 310,19
6.18	90382	SIMAFI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPOSIÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	3,33	R\$ 31,80	R\$ 38,41	R\$ 105,69	R\$ 127,91

CAIXA DE COMANDO DE ACOIAMENTO									
6.19	101946	SIMAFI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRECARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 166,22	R\$ 188,71	R\$ 166,22	R\$ 188,71
6.20	38.04.040	CDHU	Eletrodos galvanizados conforme NBR13057 - 3x4" com acessórios	M	8,00	R\$ 93,31	R\$ 47,48	R\$ 314,48	R\$ 379,92
6.21	37.13.630	CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	R\$ 116,83	R\$ 141,13	R\$ 116,83	R\$ 141,13
6.22	101630	SIMAFI	CONJUNTO TRIPOLAR NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 382,20	R\$ 425,46	R\$ 382,20	R\$ 425,46
6.23	101632	SIMAFI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1,00	R\$ 29,40	R\$ 35,52	R\$ 29,40	R\$ 35,52
ENTRADA DE ENERGIA									
6.24	101497	SIMAFI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, MEXCA, BRANCA, COM CABIDE POSTE DE CONCRETO. AF 07/2020. RS	UN	1,00	R\$ 1.440,60	R\$ 1.740,24	R\$ 1.440,60	R\$ 1.740,24
6.25	9667	SIMAFI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXCESSIVO DE 10,00 M, RESISTÊNCIA DE 300 A 400 DN, TIPO C OU D	UN	1,00	R\$ 755,55	R\$ 912,70	R\$ 755,55	R\$ 912,70
6.26	37.24.031	CDHU	Suprte de ardo modelado, corrente nominal 4 a 11 KA, Isc. de ardo 12 kVA	UN	1,00	R\$ 62,76	R\$ 75,81	R\$ 62,76	R\$ 75,81
6.27	97882	SIMAFI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40 X 0,40. LARGURA DE 120 mm	UN	1,00	R\$ 169,45	R\$ 204,70	R\$ 169,45	R\$ 204,70
6.28	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra bitulada	M3	1,00	R\$ 151,24	R\$ 182,70	R\$ 151,24	R\$ 182,70
6.29	94983	SIMAFI	CONCRETO FCK - 15MPa, TRAÇO 1:3:4,3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,00	R\$ 295,15	R\$ 396,54	R\$ 295,15	R\$ 396,54
6.30	C.03	COMPOSIÇÃO	Caixa de proteção arborio	UN	1,00	R\$ 704,67	R\$ 851,48	R\$ 704,67	R\$ 851,48
SERVIÇO COMPLEMENTAR									
7.1	35.04.120	CDHU	Barras em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	4,00	R\$ 451,14	R\$ 549,81	R\$ 1.820,56	R\$ 2.199,24
EQUIPAMENTOS (Q.D.D. DIFERENCIADO)									
7.2	16.14.11	SUBR - EDE	GANGORRIA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA COM 3 TRAVEZAS COM TRAVEZAS COMPR=1,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 1.627,56	R\$ 1.822,87	R\$ 1.627,56	R\$ 1.822,87
7.3	16.14.16	SUBR - EDE	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,00M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 1.707,94	R\$ 1.912,89	R\$ 1.707,94	R\$ 1.912,89
7.4	16.14.08	SUBR - EDE	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,00M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 2.357,45	R\$ 2.840,24	R\$ 2.357,45	R\$ 2.840,24
7.5	C.04	COMPOSIÇÃO	GANGORRIA ADAPTADA PARA CADERNANTE - 1,50 X 3,00M	UN	1,00	R\$ 4.105,04	R\$ 4.937,64	R\$ 4.105,04	R\$ 4.937,64

[Handwritten signature and date]

ORÇ.	LOCAL	ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	DATA BASE:	BDI	VALOR TOTAL	EMPRESA:		ACUMULADO		SALDO			
													1ª Medição	2ª Medição	Última Medição	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.
76	103210	SMAP1			INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2.00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. M=103221 (Placa para orientação do (Prq/ground))	UN	1,00	R\$ 1.912,42	R\$ 2.141,91	05/04/2024	BDI: 12,00%	R\$ 2.141,91	05/04/2024 a 30/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 2.141,91		
PULPITO PARA PLACA NOMINATIVA																				
77	12.01.021	CDHU			Banca em concreto armado adorno de 20 cm - completa	M	4,00	R\$ 54,10	R\$ 56,35		R\$ 216,40	R\$ 261,40								
78	12.02.540	CDHU			Modelado em concreto armado prefabricado - bloq- 25 litra	M3	0,14	R\$ 2.977,93	R\$ 3.967,92		R\$ 390,31	R\$ 471,49								
79	97.02.030	CDHU			Placa decorativa em aço inoxidável esquadro	M2	0,12	R\$ 10.284,90	R\$ 12.424,16		R\$ 1.234,19	R\$ 1.490,90								
LIMPEZA FINAL																				
81	05.07.050	CDHU			Remoção de entulho de obra com separação manual, material volumoso e incluído por elevador, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	12,00	R\$ 100,38	R\$ 121,26		R\$ 1.204,56	R\$ 1.455,12								
ADMINISTRAÇÃO LOCAL																				
9	Acordo TCU 2862/2013				Administração local (pagamento relativo a evolução física da obra – certame)	%	3,49%	R\$ 80.304,66	R\$ 80.304,66		R\$ 2.802,64	R\$ 2.802,64								
VALOR TOTAL COM BDI																				
% CORRESPONDENTE																				
SUBTOTAL																				
SEM BDI																				
COM BDI																				
1ª Medição																				
2ª Medição																				
Última Medição																				
ACUMULADO																				
SALDO																				

Sorocaba, 30 de Abril de 2024

Eng. Asor do Prado Ferreira
Rua Lagoinha, 110
W3 Engenharia e Construção LTDA
CNPJ nº. 07.335.981/0001-17

Eng. Henrique Dalberati
Assessor de Gabinete
SERPO - Prefeitura de Sorocaba

Edgar Luiz de Souza Junior
Chefe do Setor de Fiscalização de Obras Públicas
SERPO