



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA:	Construção de Passarela e Passeio Público
LOCAL:	Rua Marco Antônio Laino – Jardim Santa Luiza.
MEDIÇÃO Nº	2
PERÍODO	01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM	2
		SUBITEM	22
CÓD. / REF. 02.08.050 - CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	<b>QTDE CONTRATO</b> 6,00



FOTO TIRADA 04/04/2024

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	6,00
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
**DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**

OBRA:	Construção de Passarela e Passeio Público
LOCAL:	Rua Marco Antônio Laino – Jardim Santa Luiza.
MEDICÃO Nº	2
PERÍODO	01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM	2
		SUBITEM	2.1
CÓD. / REF. 02.02.130 - CDHU	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m <sup>2</sup>	UNME S	QTDE CONTRATO 4,00



FOTO TIRADA 02/05/2024

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	4,00
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	



# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

## DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA:	Construção de Passarela e Passeio Público
LOCAL:	Rua Marco Antônio Laino – Jardim Santa Luiza.
MEDICÇÃO Nº	2
PERÍODO	01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM	2
		SUBITEM	2.2
CÓD. / REF.	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	QTDE CONTRATO
16.06.058 - FDE			40,00



FOTO TIRADA 03/05/2024

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA
DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930		



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA:	Construção de Passarela e Passeio Público
LOCAL:	Rua Marco Antônio Laino – Jardim Santa Luiza.
MEDICÇÃO Nº	2
PERÍODO	01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM	2
CÓD. / REF.		SUBITEM	2.4
04.02.030 - CDHU	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm <sup>2</sup>	M	QTDE CONTRATO 300,00
CÓD. / REF.		SUBITEM	2.5
100952 - SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	QTDE CONTRATO 80,00
CÓD. / REF.		SUBITEM	2.6
100981 - SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	QTDE CONTRATO 44,37



FOTO TIRADA 06/05/2024



FOTO TIRADA 09/05/2024

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	300,00
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA:	Construção de Passarela e Passeio Público
LOCAL:	Rua Marco Antônio Laino – Jardim Santa Luiza.
MEDICÃO Nº	2
PERÍODO	01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	ITEM	3
CÓD. / REF.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SUBITEM	3.1
98525 - SINAPI		M2	QTDE CONTRATO 522,00
CÓD. / REF.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E	SUBITEM	3.2
100977 - SINAPI		M3	QTDE CONTRATO 104,40
CÓD. / REF.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SUBITEM	3.3
97914 - SINAPI		M3XK M	QTDE CONTRATO 1044,00
CÓD. / REF.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	SUBITEM	3.4
101114 - SINAPI		M3	QTDE CONTRATO 32,00
CÓD. / REF.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E	SUBITEM	3.5
100977 - SINAPI		M3	QTDE CONTRATO 40,00
CÓD. / REF.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SUBITEM	3.6
97914 - SINAPI		M3XK M	QTDE CONTRATO 400,00




FOTO TIRADA 07/05/2024

	QDE Atual	
	QTD	#REF!
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	VERIFICAÇÃO/	
DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930	LIBERAÇÃO DA	



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA:	Construção de Passarela e Passeio Público
LOCAL:	Rua Marco Antônio Laino – Jardim Santa Luiza.
MEDICÃO Nº	2
PERÍODO	01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	BLOCOS DE COROAMENTO (2X)	ITEM	4
CÓD. / REF. 96523 - SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,97
CÓD. / REF. 101616 - SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	7,50
CÓD. / REF. 93382 - SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,96
CÓD. / REF. 96621 - SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,38



FOTO TIRADA 31/05/2024

Observação:

QTDE Anterior	0,00
QDE Atual	
QTD	0,00

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI  
DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930

VERIFICAÇÃO/  
LIBERAÇÃO DA



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA:	Construção de Passarela e Passeio Público
LOCAL:	Rua Marco Antônio Laino – Jardim Santa Luiza.
MEDICÃO Nº	2
PERÍODO	01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	BLOCOS DE COROAMENTO (2X)	ITEM	4
		SUBITEM	4.5
CÓD. / REF. 96534 - SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	<b>QTDE CONTRATO</b> 9,60
		SUBITEM	4.6
CÓD. / REF. 96546 - SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	<b>QTDE CONTRATO</b> 95,43
		SUBITEM	4.7
CÓD. / REF. 96557 - SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	<b>QTDE CONTRATO</b> 4,50
		SUBITEM	4.8
CÓD. / REF. 32.17.030 - CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	<b>QTDE CONTRATO</b> 9,60



FOTO TIRADA 31/05/2024

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA:	Construção de Passarela e Passeio Público
LOCAL:	Rua Marco Antônio Laino – Jardim Santa Luiza.
MEDICÃO Nº	2
PERÍODO	01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	ESTACAS (8X)	ITEM	5
CÓD. / REF.		SUBITEM	5.1
12.06.010 - CDHU	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss	TX	<b>QTDE CONTRATO</b> 1,00
CÓD. / REF.		SUBITEM	5.2
12.06.030 - CDHU	Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t	M	<b>QTDE CONTRATO</b> 88,00



FOTO TIRADA 31/05/2024

Observação:

QTDE Anterior	0,00
QDE Atual	
QTD	0,00

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI  
DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930

VERIFICAÇÃO/  
LIBERAÇÃO DA



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: Construção de Passarela e Passeio Público  
LOCAL: Rua Marco Antônio Laino – Jardim Santa Luiza.  
MEDICÇÃO Nº 2  
PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	ESTACAS (8X)	ITEM	5
CÓD. / REF.		SUBITEM	5.3
95584 - SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	QTDE CONTRATO 117,60
CÓD. / REF.		SUBITEM	5.4
95578 - SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	QTDE CONTRATO 462,24



FOTO TIRADA 31/05/2024

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	



# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

## DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA:	Construção de Passarela e Passeio Público
LOCAL:	Rua Marco Antônio Laino – Jardim Santa Luiza.
MEDICÃO Nº	2
PERÍODO	01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	ESTRUTURA DE AÇO	ITEM	6
COD. / REF.		SUBITEM	6.1
15.03.140 - CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	QTDE CONTRATO 645,00
COD. / REF.		SUBITEM	6.2
15.03.030 - CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	QTDE CONTRATO 69,00
COD. / REF.		SUBITEM	6.3
15.03.090 - CDHU	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	KG	QTDE CONTRATO 327,00



FOTO TIRADA 29/05/2024

**DANIEL COUTINHO**  
AGUIAR:27318181  
823

Assinado de forma digital  
por DANIEL COUTINHO  
AGUIAR:27318181823  
Dados: 2024.06.14  
10:37:11 -03'00'

*Daniel C. Aguiar*  
Engenheiro Civil  
CREA 5061799930

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	
DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930		