

MEDICÕES

VIA CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA

OBRA:		LOCAL:		VALORES DO CONTRATO		EMPRESA:		MEDIÇÕES								
IMPLANTATION DA AREA DE LAZER NO JARDIM DAS AZALIAS		RUA OLIVEIRA GIMENES, S/Nº, JARDIM DAS AZALIAS, SOCOROBÁ/SP		20,80%		1ª Medição		2ª Medição		3ª Medição		4ª Medição		5ª Medição		
SINAPI NOVEMBRO/2021 - SURB JULHO/2021 - CHPS 181 FEVEREIRO/2021 - FINI OUTUBRO/2021		BOL OBRA (%)		BOL EQUIP (%)		DATA 07/02/2023		DATA 26/05/2023		DATA 13/07/2023		DATA 10/08/2023		DATA 31/10/2023		
CODIGO REFERENCIAL	DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR UNIT (C/BOL) (R\$)	VALOR UNIT (R/BOL) (R\$)	VALOR TOTAL (C/BOL) (R\$)	VALOR TOTAL (R/BOL) (R\$)	QUANT	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT	VALOR TOTAL (R\$)
18.16.11	SURB-EDIF. ESCOVA VERTICAL DUPLO (NECESSIDADES ESPECIAIS)	UN	1,00	R\$ 1.360,59	1.524,31	1.360,59	1.524,31	1,00	1.524,31	1,00	1.524,31	1,00	1.524,31	1,00	1.524,31	R\$ 0,00
18.16.13	SURB-EDIF. ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO (NECESSIDADES ESPECIAIS)	UN	1,00	R\$ 3.750,64	4.200,72	3.750,64	4.200,72	1,00	4.200,72	1,00	4.200,72	1,00	4.200,72	1,00	4.200,72	R\$ 0,00
18.16.09	SURB-EDIF. ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO (NECESSIDADES ESPECIAIS)	UN	1,00	R\$ 1.885,95	2.112,28	1.885,95	2.112,28	1,00	2.112,28	1,00	2.112,28	1,00	2.112,28	1,00	2.112,28	R\$ 0,00
18.16.07	SURB-EDIF. PRESSAO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00	R\$ 2.620,78	2.935,27	2.620,78	2.935,27	1,00	2.935,27	1,00	2.935,27	1,00	2.935,27	1,00	2.935,27	R\$ 0,00
18.16.19	SURB-EDIF. PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	1,00	R\$ 1.978,59	2.216,02	1.978,59	2.216,02	1,00	2.216,02	1,00	2.216,02	1,00	2.216,02	1,00	2.216,02	R\$ 0,00
8.0	PREPARACAO DA BASE															
9339	SINAPI ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 092016 (para piso sintético e areia)	M3	52,75	R\$ 76,42	92,32	4.031,16	4.889,88	52,75	4.889,88	52,75	4.889,88	52,75	4.889,88	52,75	4.889,88	R\$ 0,00
17.02.50	SURB-EDIF. GUIA DE CONCRETO REITA OU CURVA, TIPO PIRAF (para piso compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória, AF. 092017 (para piso sintético e areia)	M	79,09	R\$ 62,61	75,63	4.951,82	5.981,58	79,09	5.981,58	79,09	5.981,58	79,09	5.981,58	79,09	5.981,58	R\$ 0,00
97084	SINAPI RADIER COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF. 092017 (para piso sintético e areia)	M2	178,18	R\$ 0,59	0,71	105,13	126,51	178,18	126,51	178,18	126,51	178,18	126,51	178,18	126,51	R\$ 0,00
96622	SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 9 CM. AF. 082017 (bma, para piso sintético e areia)	M3	8,91	R\$ 100,17	121,01	892,51	1.078,20	8,91	1.078,20	8,91	1.078,20	8,91	1.078,20	8,91	1.078,20	R\$ 0,00
18.13.46	SURB-EDIF. REVESTIMENTO DE AREA, GENÉRICO. - CONCRETO E APLICACAO DE AREA LAVADA (funcionamento e instalação de camada de areia lavada, pedregulha e livre de impurezas, conforme especificações para playground)	M3	41,92	R\$ 109,49	132,28	4.589,82	5.544,34	41,92	5.544,34	41,92	5.544,34	41,92	5.544,34	41,92	5.544,34	R\$ 0,00
02.04.09	SURB-EDIF. ARMADURA EM AÇO CA-60 - TEIA (Newvard) 0-92, Aço Ca-60 4,2mm, Malha 15x15cm) (para piso sintético)	KG	56,92	R\$ 10,89	13,14	619,29	747,93	56,92	747,93	56,92	747,93	56,92	747,93	56,92	747,93	R\$ 0,00
97084	SINAPI CONCREÇÃO DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa, PARA ESPESURA DE 10 CM, LANÇAMENTO, ACABAMENTO, AF. 092017 (para piso sintético)	M3	3,95	R\$ 320,48	387,14	1.233,85	1.490,49	3,95	1.490,49	3,95	1.490,49	3,95	1.490,49	3,95	1.490,49	R\$ 0,00
101723	SINAPI ASSERVIÇO COM ARGAMASSA, AF. 092020 (para piso sintético)	M2	38,46	R\$ 180,31	217,81	5.934,72	6.376,97	38,46	6.376,97	38,46	6.376,97	38,46	6.376,97	38,46	6.376,97	R\$ 0,00
18.14.16	SURB-EDIF. EQUIPAMENTO INDUSTRIALIZADOS (BOL) (para piso sintético)	UN	1,00	R\$ 5.756,46	10.830,44	9.768,46	10.830,44	1,00	10.830,44	1,00	10.830,44	1,00	10.830,44	1,00	10.830,44	R\$ 0,00
18.14.11	SURB-EDIF. GARGOIRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METALICA	UN	1,00	R\$ 1.222,45	1.369,14	1.222,45	1.369,14	1,00	1.369,14	1,00	1.369,14	1,00	1.369,14	1,00	1.369,14	R\$ 0,00
18.14.15	SURB-EDIF. BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METALICA	UN	1,00	R\$ 1.361,61	1.525,23	1.361,61	1.525,23	1,00	1.525,23	1,00	1.525,23	1,00	1.525,23	1,00	1.525,23	R\$ 0,00
18.14.08	SURB-EDIF. BALANÇO COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METALICA	UN	1,00	R\$ 1.828,13	2.047,61	1.828,13	2.047,61	1,00	2.047,61	1,00	2.047,61	1,00	2.047,61	1,00	2.047,61	R\$ 0,00
18.14.24	SURB-EDIF. GALVÃO LÁBRIMTO (1,5X1,5X2,0M - ESTRUTURA METALICA)	UN	1,00	R\$ 1.688,27	1.888,46	1.688,27	1.888,46	1,00	1.888,46	1,00	1.888,46	1,00	1.888,46	1,00	1.888,46	R\$ 0,00
7.0	INFRAESTRUTURA															
101173	SINAPI ESCOVAÇÃO MANUAL DE CONCRETO DIÂMETRO DE 20CM, ESCOVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARMAQUE, AF. 092020	M	24,00	R\$ 49,83	60,19	1.195,92	1.444,56	24,00	1.444,56	24,00	1.444,56	24,00	1.444,56	24,00	1.444,56	R\$ 0,00
96557	SINAPI ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PRENSÃO DE FERRA, AF. 082017	M3	4,57	R\$ 112,31	135,67	513,28	620,01	4,57	620,01	4,57	620,01	4,57	620,01	4,57	620,01	R\$ 0,00
101619	SINAPI LASTRO COM PREPARADO FINO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,00M, PARA VIGA BALDRAME, AF. 082017	M3	0,22	R\$ 204,29	246,78	44,94	64,29	0,22	64,29	0,22	64,29	0,22	64,29	0,22	64,29	R\$ 0,00
96595	SINAPI REVESTIMENTO MANUAL APLICADO COM SOLUETE, AF. 102017	M3	3,09	R\$ 46,33	55,97	143,16	172,85	3,09	172,85	3,09	172,85	3,09	172,85	3,09	172,85	R\$ 0,00
96536	SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FERRA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=2MM, 4 UTILIZACAO AF. 062017	M2	13,99	R\$ 65,88	78,58	921,00	1.112,53	13,99	1.112,53	13,99	1.112,53	13,99	1.112,53	13,99	1.112,53	R\$ 0,00
96544	SINAPI ARRIBAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ARRIBAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ARRIBAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM, MONTAGEM, AF. 062017	KG	23,80	R\$ 12,88	16,56	306,54	370,33	23,80	370,33	23,80	370,33	23,80	370,33	23,80	370,33	R\$ 0,00
96547	SINAPI ARRIBAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM, MONTAGEM, AF. 062017	KG	62,80	R\$ 10,85	13,12	682,01	823,94	62,80	823,94	62,80	823,94	62,80	823,94	62,80	823,94	R\$ 0,00
96555	SINAPI BALDRAME FCK 30 MPa COM USO DE BÊNKIA, LANÇAMENTO, ACABAMENTO E ACABAMENTO, AF. 082017	M3	1,49	R\$ 470,58	668,46	701,16	847,01	1,49	847,01	1,49	847,01	1,49	847,01	1,49	847,01	R\$ 0,00
92284	SINAPI ESCOVAÇÃO MANUAL PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPACTADA PLASTIFICADA, E=18MM, AF. 122015 (CONCRETO APARENTE)	M2	25,23	R\$ 170,11	206,49	4.381,08	5.184,51	25,23	5.184,51	25,23	5.184,51	25,23	5.184,51	25,23	5.184,51	R\$ 0,00
92776	SINAPI ARRIBAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 DE 6,3 MM, OBRAS OU REPAROS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM, MONTAGEM, AF. 122015	KG	27,35	R\$ 15,67	18,93	428,67	517,74	27,35	517,74	27,35	517,74	27,35	517,74	27,35	517,74	R\$ 0,00
92778	SINAPI ARRIBAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 DE 10,0 MM, OBRAS OU REPAROS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM, MONTAGEM, AF. 122015	KG	29,23	R\$ 12,82	15,49	374,73	462,77	29,23	462,77	29,23	462,77	29,23	462,77	29,23	462,77	R\$ 0,00
92779	SINAPI ARRIBAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 DE 12,5 MM, OBRAS OU REPAROS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM, MONTAGEM, AF. 122015	KG	69,00	R\$ 10,72	12,95	728,88	880,60	69,00	880,60	69,00	880,60	69,00	880,60	69,00	880,60	R\$ 0,00
92720	SINAPI BOIUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEIA DE PILARES E ACABAMENTO, AF. 122015	M3	2,71	R\$ 356,46	430,63	986,06	1.167,01	2,71	1.167,01	2,71	1.167,01	2,71	1.167,01	2,71	1.167,01	R\$ 0,00
03.04.26	SURB-EDIF. LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	25,23	R\$ 5,10	6,18	128,97	156,42	25,23	156,42	25,23	156,42	25,23	156,42	25,23	156,42	R\$ 0,00

