



# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

## SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM:	1.1
CÓD. / REF.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	QTDE CONTRATO
17-30-02 - SIURB			12,96



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	12,96
	QTD Acumulada	12,96
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645		

*Carolini*  
**Carolini Kellen de Godoi**  
 Engenheira Civil  
 Eng. de Segurança do Trabalho  
 CREA/SP 5070811645

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM:	1.2
CÓD. / REF.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	0	QTDE CONTRATO
93208 - SINAPI			6,00




Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	6,00
	QTD Acumulada	6,00

CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645 <i>Carolini</i>	

Carolini Kellen de Godoi  
Engenheira Civil  
Eng. de Segurança do Trabalho  
CREA/SP 5070811645

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM:	1.3
CÓD. / REF.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	0	QTDE CONTRATO
93210 - SINAPI			6,00



**Observação:**

QTDE Anterior	0,00
QDE Atual	6,00
QTD Acumulada	6,00

CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA

RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645


VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO  
DA FISCALIZAÇÃO

**Carolini Kellen de Godoi**  
Engenheira Civil

Eng. de Segurança do Trabalho  
CREA/SP 5070811645

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM:	1.4
CÓD. / REF.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	QTDE CONTRATO
93212 - SINAPI			6,00



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	6,00
	QTD Acumulada	6,00
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645		

Carolini Kellen de Godoi  
 Engenheira Civil *Carolini*  
 Eng. de Segurança do Trabalho  
 CREA/SP 5070811645

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM:	1.5
CÓD. / REF.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	QTDE CONTRATO
93583 - SINAPI			6,00



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	6,00
	QTD Acumulada	6,00
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645		

Carolini Kellen de Godoi  
 Engenheira Civil  
 Eng. de Segurança do Trabalho  
 CREA/SP 5070811645

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	02/05/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM:	1.6
CÓD. / REF.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	QTDE CONTRATO
99059 - SINAPI	CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M		284,53



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	284,53
	QTD Acumulada	284,53

CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645	

Carolini Kellen de Godoi  
 Engenheira Civil  
 Eng. de Segurança do Trabalho  
 CREA/SP 5070811645