

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"		
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA		
MEDICÃO Nº	2		
PERÍODO	01/07/2023 a 30/07/2023		
DESCRIÇÃO	PAREDES E PAINÉIS	ITEM:	8.1
CÓD. / REF.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA	M2	QTDE CONTRATO
103325 - SINAPI			12,83
CÓD. / REF.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA	M2	QTDE CONTRATO
103327 - SINAPI			5,20
CÓD. / REF.	ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO	M2	QTDE CONTRATO
04-01-02 - SIURB			5,48
CÓD. / REF.	Cimalha em concreto com pingadeira	M	QTDE CONTRATO
14.20.020 - CDHU			3,85




Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	total
	QTD Acumulada	total
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645		

Carolini

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	2
PERÍODO	01/07/2023 a 30/07/2023

DESCRIÇÃO	PAREDES E PAINÉIS	ITEM:	9.4
CÓD. / REF.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	QTDE CONTRATO
91338 - SINAPI			0,28



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	0,28
	QTD Acumulada	0,28
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645		

Carolini

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	2
PERÍODO	01/07/2023 a 30/07/2023

DESCRIÇÃO	PAREDES E PAINÉIS	ITEM:	9.5
CÓD. / REF.	PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM	UN	QTDE CONTRATO
07-01-09 - SIURB			1,00



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	1,00
	QTD Acumulada	1,00
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645		

Carosini

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"		
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA		
MEDIÇÃO Nº	2		
PERÍODO	01/07/2023 a 30/07/2023		
DESCRIÇÃO	PAREDES E PAINÉIS	ITEM:	9.6
CÓD. / REF.	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	QTDE CONTRATO
08-01-01 - SIURB			4,20



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	4,20
	QTD Acumulada	4,20
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645		

Carolini

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	2
PERÍODO	01/07/2023 a 30/07/2023

DESCRIÇÃO	ESQUADRIAS E FERRAGENS	ITEM:	9.7
CÓD. / REF.	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	UN	QTDE CONTRATO
90801 - SINAPI			1,00



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	1,00
	QTD Acumulada	1,00
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645		

Carolini

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	2
PERÍODO	01/07/2023 a 30/07/2023

DESCRIÇÃO	ESQUADRIAS E FERRAGENS	ITEM:	9.8
CÓD. / REF.	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	QTDE CONTRATO
100659 - SINAPI			10,40



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	10,40
	QTD Acumulada	10,40
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645		

Carolini



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA

OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO "FRANCISCO LISBOA"
LOCAL:	RUA DANTE TREVISAN, 199 - JD MARIA EUGÊNIA
MEDIÇÃO Nº	2
PERÍODO	01/07/2023 a 30/07/2023

DESCRIÇÃO	ESQUADRIAS E FERRAGENS	ITEM:	9.9
CÓD. / REF.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	QTDE CONTRATO
100874 - SINAPI			3,00



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	3,00
	QTD Acumulada	3,00
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
RESP. TÉCNICO: CAROLINI K GODOI - CREA - SP - nº 5070811645		

Carolini