

EM BRANCO

 ENGENHARIA E CONSULTORIA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESPORTIVA NO JD DOS PASSAROS
LOCAL:	RUA ARLINDO PEREIRA FERNANDES, S/Nº - JD. DOS PASSAROS
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	01/04/2024 a 30/04/2024



		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
		W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESPORTIVA NO JD DOS PASSAROS		
LOCAL:	RUA ARLINDO PEREIRA FERNANDES, S/Nº - JD. DOS PASSAROS		
MEDIÇÃO Nº	1		
PERÍODO	01/04/2024 a 30/04/2024		
DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM	1
CÓD. / REF.	Placa de identificação para obra	SUBITEM	1.1
02.08.020 - CDHU		M2	QTDE CONTRATO 6,00



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00
CONTRATADA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	
RESP. TÉCNICO: AZOR DO PRADO FERREIRA - CREA - SP - nº		

	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------


OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESPORTIVA NO JD DOS PASSAROS
LOCAL:	RUA ARLINDO PEREIRA FERNANDES, S/Nº - JD. DOS PASSAROS
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	01/04/2024 a 30/04/2024

DESCRIÇÃO	LIMPEZA DO TERRENO / TERRAPLENAGEM	ITEM	2
		SUBITEM	2.1
CÓD. / REF.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	QTDE CONTRATO
98525 - SINAPI			3800,48



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00
CONTRATADA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	
RESP. TÉCNICO: AZOR DO PRADO FERREIRA - CREA - SP - nº		

Ⓟ



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESPORTIVA NO JD DOS PASSAROS
LOCAL:	RUA ARLINDO PEREIRA FERNANDES, S/Nº - JD. DOS PASSAROS
MEDICAÇÃO Nº	1
PERÍODO	01/04/2024 a 30/04/2024

DESCRIÇÃO	LIMPEZA DO TERRENO / TERRAPLENAGEM	ITEM	2
COD. / REF.		SUBITEM	2.2
05.10.010 - CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	QTDE CONTRATO 570,07




Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00
CONTRATADA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	
RESP. TÉCNICO: AZOR DO PRADO FERREIRA - CREA - SP - nº		

	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESPORTIVA NO JD DOS PASSAROS
LOCAL:	RUA ARLINDO PEREIRA FERNANDES, S/Nº - JD. DOS PASSAROS
MEDIÇÃO Nº	1
PERÍODO	01/04/2024 a 30/04/2024

DESCRIÇÃO	LIMPEZA DO TERRENO / TERRAPLENAGEM	ITEM	2
		SUBITEM	2.4
COD. / REF.	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	QTDE CONTRATO
54.01.010 - CDHU			1104,70



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00
CONTRATADA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	
RESP. TÉCNICO: AZOR DO PRADO FERREIRA - CREA - SP - nº		


Ⓟ

[Handwritten signature]

	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESPORTIVA NO JD DOS PASSAROS
LOCAL:	RUA ARLINDO PEREIRA FERNANDES, S/Nº - JD. DOS PASSAROS
MEDICÃO Nº	1
PERÍODO	01/04/2024 a 30/04/2024

DESCRIÇÃO	BASE PARA IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	ITEM	3
		SUBITEM	3.3
CÓD. / REF.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	QTDE CONTRATO
97086 - SINAPI			4,60



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00
CONTRATADA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	
RESP. TÉCNICO: AZOR DO PRADO FERREIRA - CREA - SP - nº		

8

[Handwritten signature]